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CHAMAMENTO PÚBLICO 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO 

DISPUTA FECHADA PRESENCIAL Nº 023/2024 

 

Processo Administrativo: 192924 
Critério: Econômico 

Tipo: Menor Preço Global 

Abertura: 21 de maio de 2024 Horário: 09:00 

Local: Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Edifício Casa da Indústria Albano Franco, Retorno 

da Cohama, São Luís-MA, CEP: 65.060-645 - Fone: (98) 2109.1868 - E-mail: 

comissao@fiema.org.br  

 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Departamento Regional do Maranhão - 

SENAI/DR-MA, por intermédio da Comissão de Processos de Seleção, torna pública a 

realização de processo de seleção, pela modalidade DISPUTA FECHADA PRESENCIAL, do 

tipo Menor Preço Global, que se regerá pelo Regulamento para Contratação e Alienação 

do SENAI - RCA, aprovado pela Resolução nº 014/2023-SENAI, de 16/05/2023, devidamente 

publicado no site desta Entidade e no Portal da Transparência do SENAI, e com observância às 

condições estabelecidas neste Chamamento e seus Anexos. 

 

AO I    ANEXO I -    Projeto Básico; 

ANEXO II -    Carta de Representação; 

ANEXO III -    Declaração; 

ANEXO IV -    Termo de Indicação de Equipe Técnica Qualificada; 

ANEXO V  -    Atestado de Visita Técnica; 

ANEXO VI -    Declaração de Renúncia à Visita Técnica; 

ANEXO VII -    Proposta de Preços Padronizada; 

ANEXO VIII -    Planilha Orçamentária Sintética; 

ANEXO IX -    Planilha Analítica de Composições de Custos Unitários; 

ANEXO X                                  -    Cronograma Físico-Financeiro; 

ANEXO XI -    Planilha de Detalhamento de Encargos Sociais e Trabalhistas; 

ANEXO XII -    Planilha de Composição do BDI; 

ANEXO XIII -    Curva ABC de Serviços; 

ANEXO XIV -    Matriz de Riscos; 

ANEXO XV -    Tabela de Prazos de Garantia; 

ANEXO XVI -    Termo de Anuência de Subcontratação; 

ANEXO XVII -    Checklist de Medições; 

ANEXO XVIII -    Minuta do Contrato. 

 

O Chamamento do Processo de Seleção e seus Anexos poderão ser consultados a partir do 

endereço https://www.fiema.org.br/senai, através da guia “Editais” -> RCA Disputa 

Fechada e no portal da Transparência https://transparencia.fiema.org.br. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. O presente processo de seleção tem por objeto a contratação de empresa especializada 
em Engenharia e Construção Civil para a execução dos Serviços de Reforma e 

Revitalização de lajes técnicas do 2º pavimento e calçada externa do 

Departamento Regional do SENAI/MA, localizado no Edifício Casa da Indústria Albano 

Franco - Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, retorno da Cohama, São Luís-MA, CEP: 

65.060-645, nas quantidades e características exigidas, conforme Projeto Básico e 

Anexos deste Chamamento. 

 

mailto:comissao@fiema.org.br
https://www.fiema.org.br/sesi
https://transparencia.fiema.org.br/
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2. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

2.1. A CONTRATADA não poderá subempreitar as obras e serviços contratados no seu todo, 

podendo, contudo, fazê-lo parcialmente, nas hipóteses em que o percentual máximo a 

ser subcontratado não exceder a 30% do total contratual, mantida, porém, a sua 

responsabilidade direta perante o SENAI/DR-MA, bem como as obrigações trabalhistas 

conforme leis estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE. 

 

a) Qualquer subcontratação deverá obrigatoriamente ter a anuência da 

Coordenadoria de Engenharia do SENAI/DR-MA. 

 

2.1.1. Na hipótese de subcontratação de serviços específicos (por exemplo: 

aquisição de elevadores), a empresa contratada deverá apresentar o Termo 

de Anuência de Subcontratação, conforme modelo constante no Anexo 

XVI, juntamente com o acervo técnico do terceirizado, compatível com os 

serviços que serão realizados, para aprovação da Coordenadoria de 

Engenharia do SENAI/DR-MA. 

 

2.2. Não haverá nenhum vínculo contratual, legal ou trabalhista entre o SENAI/DR-MA e os 
subcontratados ou empregados da CONTRATADA, inexistindo, por conseguinte 

responsabilidade solidária ou subsidiária do SENAI/DR-MA quanto a nenhuma obrigação 

da CONTRATADA perante seus subcontratados e empregados. 

 

2.3. Todas as obrigações fiscais, legais, trabalhistas, sociais e previdenciárias decorrentes de 

reclamação, demanda ou exigência administrativa ou judicial que vierem a ser efetivadas 

contra o SENAI/DR-MA pelas subcontratadas, ou relativamente a estas, por seus 

empregados ou por terceiros a ela relacionados, a qualquer título, envolvidos na execução 

do Contrato, serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA e deverão ser 

integralmente por esta assumidas, a partir da data de assinatura do instrumento. 

 

2.4. Os serviços a cargo de subempreiteiras serão articulados entre si de modo a proporcionar 
o andamento mais harmonioso da obra em seu conjunto.  

 

2.5. O SENAI poderá realizar pagamento direto a terceiros, observados os requisitos e 
condições previstos para a contratação, mantendo-se, contudo, a responsabilidade 

integral da CONTRATADA.  

 

3.  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 

3.1. Poderão participar deste processo de seleção pessoas jurídicas legalmente estabelecidas 
no país, que: 

 

a) Desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto deste processo de 

seleção; 

 

b) Atendam às exigências constantes neste Chamamento e nos seus Anexos, inclusive 

quanto à documentação requerida. 

 

3.2. Não será admitida a participação nas seguintes condições: 
 

a) Consórcios de pessoas jurídicas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

 

b) Pessoas físicas ou jurídicas que estejam suspensas de participar do processo de seleção 

realizado pela entidade; 
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c) Pessoas jurídicas que se encontrem sob falência, concordata, dissolução ou liquidação, 

ou em processo de fusão, de cisão ou de incorporação; 

 

d) Pessoas jurídicas que tenham sócios, gerentes ou administradores que sejam 

empregados ou dirigentes do SESI/SENAI/FIEMA/IEL; 

 

e) Ex-empregados do SESI/SENAI/FIEMA/IEL que tenham executado suas atividades em 

áreas compatíveis com o objeto, pelo prazo de até 06 (seis) meses subsequentes ao seu 

desligamento; 

 

f) Firmas consideradas inidôneas pela Administração Públicas e/ou entidades integrantes 

do Sistema “S”; 

 

g) Que possua, em sua Diretoria, integrante participando em mais de uma Proposta nesse 

processo de seleção. 

 

3.3. As empresas participantes, no dia, hora e local designados no preâmbulo, apresentarão 
toda a documentação exigida por este Chamamento em 02 (dois) envelopes - “A” e “B” 

- lacrados, distintos e opacos, identificados no lado externo pelo nome da participante 

e número do processo de seleção, com os seguintes conteúdos: 

 

 

3.3.1. Caso a empresa participante decida encaminhar os documentos mediante 

postagem, deverá inserir os envelopes mencionados no item 3.3., em um 

terceiro envelope identificado no lado externo, exclusivamente, conforme 

disposto a seguir: 

 

Destinatário:  Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR-MA                       

A/C: Comissão de Processos de Seleção 

Disputa Fechada - Chamamento nº 023/2024 

 

Endereço:  Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Edifício Casa da Indústria Albano 

Franco, Retorno da Cohama, São Luís/MA, CEP: 65.060-645. 

 

a) O descumprimento, pela empresa participante, da forma de postagem indicada no item 

anterior, será de sua exclusiva responsabilidade, eximindo a Comissão de quaisquer 

consequências decorrentes de tal descumprimento. 

 

b) A inversão dos documentos no interior dos envelopes, ou seja, a colocação dos 

documentos de qualificação no envelope de Proposta de Preço e vice-versa, ocasionará 

a exclusão sumária de qualquer dos participantes do processo de seleção. 

 

c) A documentação contida nos envelopes “A” e “B” deverá ser apresentada em língua 

portuguesa, preferencialmente numerada. Caso a documentação não esteja numerada, 

o credenciado poderá fazer no momento da reunião pública. 

 

ENVELOPE “A”  
PROPOSTA DE PREÇOS 

DISPUTA FECHADA 
CHAMAMENTO Nº 023/2024  

SENAI/DR-MA 
 

RAZÃO SOCIAL DA PARTICIPANTE 
CNPJ DA PARTICIPANTE 
E-MAIL E TELEFONE DA PARTICIPANTE 

ENVELOPE “B”  
DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO  

 

DISPUTA FECHADA 
CHAMAMENTO Nº 023/2024 

SENAI/DR-MA 
 

RAZÃO SOCIAL DA PARTICIPANTE 
CNPJ DA PARTICIPANTE 
E-MAIL E TELEFONE DA PARTICIPANTE 
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3.4. A participação no presente processo de seleção implica aceitação integral e 
irretratável dos termos e condições deste Chamamento e dos seus Anexos, bem como 

do Regulamento para Contratação e Alienação do SENAI. 

 

3.5. No dia da abertura, caso ocorra de não haver expediente, o processo de seleção será 
realizado no primeiro dia útil subsequente de funcionamento da entidade. 

 

3.6. Uma vez iniciada a reunião pública, não serão permitidas quaisquer retificações que 
possam influenciar no resultado do processo de seleção. 

 

3.7. A empresa participante deverá, obrigatoriamente, apresentar os documentos 

relacionados nos itens 5., 6. e 7., em original ou cópia autenticada. Excepcionalmente, 

caso a participante apresente algum documento em cópia simples, a Comissão poderá 

conferir o documento apresentado com a via original, no dia da reunião pública de 

abertura dos envelopes. 

 

a) Não será permitida autenticação de documentação durante a realização da disputa. 

 

b) Serão aceitos documentos com autenticação digital, desde que haja chave de acesso 

para consulta. 

 

3.8. É vedado à participante retirar qualquer documento constante no seu Credenciamento, 
Proposta de Preços e/ou Documentos de Qualificação, após entregues à Comissão. 

 

4.     DOS ESCLARECIMENTOS 

 

4.1. Em caso de dúvidas relacionadas ao presente Chamamento, a participante deverá 

utilizar o direito ao esclarecimento, devendo estar ciente de todas as suas condições. 

 

4.2. Até às 17h00min do terceiro dia útil anterior à data de abertura da disputa, 

quaisquer pedidos de esclarecimentos relativos ao presente Chamamento Público 

deverão ser dirigidos à Comissão, por intermédio do endereço eletrônico: 

comissao@fiema.org.br. O não cumprimento deste prazo importará na preclusão 

do direito. 

 

4.3. As respostas dos pedidos de esclarecimento serão disponibilizadas aos interessados em 
até 24 (vinte e quatro) horas úteis antes da abertura da disputa. 

 

4.4. Acolhido o pedido de esclarecimento contra este Chamamento, feitos os ajustes 
necessários, será designada nova data para realização do presente Processo de Seleção, 

mediante comunicação no site da entidade e no Portal da Transparência, se a eventual 

alteração do Chamamento Público vier a afetar a formulação da proposta/qualificação. 

 

4.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão partes integrantes deste 
Chamamento Público. 

 

5.     DO CREDENCIAMENTO  
 

5.1. A participante poderá se fazer representar neste processo de seleção por meio de pessoa 
física devidamente credenciada, munida dos documentos abaixo relacionados, que 

deverão ser entregues à Comissão fora dos envelopes relacionados no item 3.3.: 
 

a) Cópia do documento de identificação com foto; 

b) Carta de Representação - Anexo II ou Procuração devidamente autenticada, que 

autorize seu preposto a participar do processo de seleção; 

c) Ato Constitutivo, Registro Comercial, Estatuto ou Contrato Social. 

mailto:comissao@fiema.org.br
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5.1.1. A Procuração deverá ser pública ou particular, dando poderes junto à Comissão, no 

que tange a prática de atos alusivos a este processo de seleção, em todas as suas 

etapas, até o julgamento final das propostas, como: rubricar documentos, propostas 

de preços, assinar atas ou outros documentos, apresentar reconsideração e enfim, 

praticar qualquer outro ato que seja de interesse da participante. 

 

5.1.2. No caso de representação por sócio ou diretor, tal condição deverá ser demonstrada 

mediante apresentação da cópia do documento de identificação, acompanhada da 

respectiva cópia do Contrato ou Estatuto Social. 

 

5.1.3. Em caso de credenciamento por substabelecimento, será obrigatório a apresentação 

da Procuração que concede tal poder ao procurador. 

 

5.1.4. Em caso de administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada cópia 

autenticada da Ata de reunião ou Assembleia em que se deu a eleição e cópia 

autenticada do documento de identidade com foto ou cópia simples acompanhada do 

original, não havendo necessidade da Carta de Credenciamento. 

 

5.1.5. As participantes que não estiverem credenciadas, poderão participar da reunião 

pública apenas como ouvinte, contudo, não poderão ofertar lances verbais nem se 

manifestar em nome da proponente nesta disputa, inclusive sobre eventuais 

reconsiderações. 

 

5.2. Nenhuma pessoa, ainda que munida de Procuração, poderá representar mais de uma 
empresa participante, sob pena das demais outorgantes perderem o seu direito à 

representação nas reuniões públicas. 

 

5.3. Será admitido apenas um representante para cada empresa participante. 
 

5.4. Após a conclusão do credenciamento, a Comissão iniciará a reunião pública, não sendo 

mais permitida a entrada de interessados em participar do processo de seleção como 

proponentes, apenas como ouvintes. 

 

5.5. Não se aplica ao presente processo de seleção as disposições contidas na Lei 

Complementar nº 123/2006. 

 

5.6. Havendo suspensão da reunião pública, fica admitido novo credenciamento para outro 

representante, nas mesmas condições previstas no item 5.1., caso a empresa 

participante tenha se credenciado na reunião pública. 

 

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE “A” 

 

6.1. O envelope “A” conterá a Proposta de Preços, observando o modelo constante no Anexo 

VII, preferencialmente encadernada em espiral, devendo fazer menção ao número 

do Chamamento, sem emendas, ressalvas, rasuras, acréscimo ou entrelinhas, 

devidamente impressa, datada, numerada, assinada e nominada pelo representante 

legal da participante. 

 

6.2. A Proposta deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa participante contendo 

o CNPJ, endereço completo, telefone e e-mail para contato, devendo constar: 

 

a) Dados do representante legal com CPF; 

 

b) Banco e respectivo código, agência, número da conta e operação, para efeito de 

autorização e posterior pagamento; 
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c) Indicação do prazo de validade da Proposta, conforme previsto no item 6.8.; 

 

d) Indicação do prazo de execução dos serviços, conforme previsto no Projeto Básico; 

 

e) As Declarações, conforme Anexo VII (Proposta Padronizada); 

 

f) Indicação do valor total, conforme previsto no item 6.3., sendo desclassificada a 

Proposta que apresentar valor acima do preço máximo estabelecido neste Chamamento; 

 

g) Apresentar Planilha Orçamentária Sintética com quantitativos e valores e Planilha 

Analítica com composição dos preços unitários dos serviços a serem executados: 

 

▪ Devem reproduzir os modelos dos Anexos VIII e IX, e reproduzir os mesmos códigos 

de serviços e etapas, unidades e quantidades; 

 

▪ Devem ser apresentadas em meio físico e em meio digital, gravado em programa de 

planilhas, que permitam o gerenciamento da execução dos serviços e obras do contrato 

(em formato Excel). 

 

h) Apresentar Cronograma Físico – Financeiro da Obra, respeitando as etapas 

apresentadas no modelo constante no Anexo X:  

 

▪ No regime de execução de empreitada por preço global e na formação dos preços, 

poderão ser utilizados custos unitários diferentes daqueles obtidos a partir dos sistemas 

de custos de referência, desde que o preço global e o de cada uma das etapas previstas 

no cronograma físico-financeiro fiquem iguais ou abaixo dos valores de referência 

estabelecidos para este processo de seleção. 

 

▪ O Cronograma prevê o desembolso máximo por período, em conformidade com a 

disponibilidade de recursos financeiros; 

 

▪ Devem ser apresentadas em meio físico e em meio digital, gravado em programa de 

planilhas, que permitam o gerenciamento da execução dos serviços e obras do 

CONTRATO (MicrosoftExcel, MSProject ou similar). 

 

i) Apresentar Composição dos Encargos Sociais, de forma detalhada, sobre o preço da 

mão-de-obra a ser empregada na execução do objeto deste processo de seleção, tanto 

para o caso de trabalhadores horistas ou mensalistas – Anexo XI:  

 

▪ As empresas optantes pelo Simples Nacional, na Composição dos Encargos Sociais, não 

deverão incluir gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento; 

 

▪ As empresas que optarem pela Desoneração da Folha de Pagamento deverão apresentar 

as alíquotas dos encargos adequadas a esta opção. 

 

j) Apresentar Composição do BDI – Benefício de Despesas Indiretas: 

 

▪ As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, 

PIS e COFINS, discriminados na Composição do BDI, compatíveis com as alíquotas que 

a empresa participante está obrigada a recolher; 

 

▪ Ainda nesta composição, a alíquota de ISS deverá ser compatível com a legislação 

tributária do município onde serão prestados os serviços; 

 

▪ Para as empresas sujeitas ao Regime de Tributação de incidência não cumulativa de PIS 

e COFINS, deverão ser apresentados demonstrativos de apuração de contribuições 
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sociais, comprovando que os percentuais dos referidos tributos correspondem à média 

dos percentuais efetivos; 
 

▪ O BDI padrão deverá ser calculado utilizando as fórmulas consignadas no Anexo XII; 
 

k) Apresentar Curva ABC de Serviços, conforme Anexo XIII; 
 

l) Apresentar Matriz de Riscos, conforme Anexo XIV; 
 

m) Apresentar Tabela de Prazos de Garantia, conforme Anexo XV. 
 

6.3. O valor máximo para esta contratação é de R$ 799.147,87 (setecentos e noventa e 

nove mil cento e quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos), conforme Projeto 

Básico e Planilhas Quantitativas de Custos Orçamentários, anexados a este 

Chamamento. 
 

6.4. Será desclassificada a Proposta que apresentar valor global manifestamente 

inexequível, de acordo com o art. 11, § 3º, alínea “b” do RCA do SENAI, 

entendendo-se como tal, a que tiver valor inferior a 80% (oitenta por cento) do 

valor estimado para contratação de obras e/ou serviços de engenharia. 
 

6.4.1. Constatada a manifesta inexequibilidade do preço ofertado, em face dos valores orçados 

pela Administração, a participante que o apresentou deverá demonstrar a sua 

viabilidade, através de documentos que comprovem sua exequibilidade. 
 

6.4.2. As propostas que não atenderem às exigências deste Chamamento, bem como, as que 

apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, incompatíveis com os 

preços de mercado, serão desclassificadas. 
 

6.5. As Propostas das participantes deverão considerar todos os custos com mão-de-obra, 

referentes ao pagamento de salários, encargos, tributos e adicionais previstos nas 

Convenções Coletivas de Trabalho de cada categoria e na CLT, não sendo aceitos 

quaisquer pleitos para reajustamento do valor contratado em função de erros ou 

omissões presentes nas composições de custos unitários no que tange à presença de 

preços de mão-de-obra inferiores àqueles obrigatoriamente em vigor. 
 

6.6. A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de 

exclusiva responsabilidade da participante, não lhe cabendo o direito de pleitear 

qualquer alteração, seja para mais ou para menos. 
 

6.7. As planilhas que compõem as Propostas de Preços deverão ser preenchidas com os 

campos dos preços unitários propostos, em algarismos arábicos, calculados os preços 

parciais e totais, e truncados em duas casas decimais para todos os valores utilizados, 

obedecendo as Planilhas de Orçamento do Projeto Básico, podendo ser usada como 

referência a fórmula abaixo exemplificada. 
 

Fórmula do Excel: = truncar ((Coluna da quantidade * Coluna preço unitário);2); 
 

     

QUANT V. UNIT. TOTAL

17.77 1.36 24.1672

11.00 12.00 132

QUANT V. UNIT. TOTAL

17.77 1.36 24.17

11.00 12.00 132.00

Multiplicação Normal

Arredondamento
QUANT V. UNIT. TOTAL

17.77 1.36 24.16

11.00 12.00 132

Total Truncado
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Esse procedimento deve ser adotado tanto no cálculo dos valores totais dos serviços da 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, como também no cálculo do valor total dos preços desses 

serviços nas COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS, podendo ser adotado o seguinte 

exemplo: 

 

Fórmula do Excel: = truncar ((Coeficiente de produtividade * Custo unitário);2). 

 

6.8. As participantes deverão indicar o prazo de validade da Proposta de Preços, que 

não poderá ser inferior a 120 (cento e vinte) dias, contados da data da abertura do 

envelope de Proposta. 

 

6.9. Cada participante deverá declarar na Proposta que, no preço cotado estão embutidos 

todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer 

tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, tributária, 

fiscal, social, previdenciária e com frete, se houver. 

 

6.10. Só serão aceitos os preços em moeda nacional – Real (R$), expressos em algarismo e 

por extenso, sem dupla alternativa ou qualquer outra condição que induza o julgamento 

a mais de um resultado. Ocorrendo divergência entre o preço unitário e o total dos itens, 

prevalecerá o preço unitário. Serão desprezados quaisquer valores além dos centavos. 

 

6.11. Cada participante deverá apresentar somente 01 (uma) cotação. A apresentação de mais 

de uma Proposta, ou o condicionamento desta, acarretará sua imediata 

desclassificação. 

 

6.12. As Propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas 

as que ofertem apenas um preço para o objeto deste Chamamento. 

 

6.13. A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de má fé e que não altere o 

conteúdo, e, também, não afete a idoneidade das Propostas de Preços, não será causa 

de desclassificação. 

 

6.14. Serão desclassificadas as empresas que não tenham atendido às condições estabelecidas 

neste item. 

 

6.15. As Propostas deverão atender plenamente ao exigido neste Chamamento, não sendo 

aceitas aquelas que contemplem apenas parte do objeto, aquelas que deixarem de 

atender a quaisquer das exigências constantes do presente Chamamento, serão 

desclassificadas. 

 

6.16. A análise e o julgamento das Propostas serão realizados posteriormente pela Comissão 

e/ou por técnicos designados para tal fim. 

 

6.17. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da Proposta apresentada, seja 

com relação ao preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a 

modificação dos termos originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar 

evidentes erros, alterações estas que serão avaliadas pela Comissão. 

 

6.18. A falta de rubrica, data e/ou assinatura na Proposta somente poderá ser suprida pelo 

representante da proponente, com poderes para tal fim, que esteja presente na sessão 

de abertura dos envelopes. 

 

6.19. A Comissão, após o recebimento, abertura, exame das Propostas e registro em Ata, 

poderá se assim achar necessário, suspender a reunião a fim de que tenha melhores 

condições de analisar as Propostas apresentadas, procedendo às diligências que achar 

necessárias. 
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6.20. Serão desclassificadas as Propostas que contiverem a oferta de quaisquer vantagens, 

que permitirem e/ou insinuarem a possibilidade de redução nos preços cotados em 

relação aos ofertados pelos demais concorrentes. 

 

6.21. A apresentação de Proposta será considerada como evidência de que a participante: 

 

a) Examinou e tem pleno conhecimento de todos os documentos que instruem este 

Chamamento; 

 

b) Aceita as cláusulas e condições deste Chamamento, bem como eventuais retificações, 

aditamentos, esclarecimentos ou outros atos complementares ao Chamamento; 

 

c) Tem condições e compromete-se a fornecer o objeto deste Chamamento pelo valor e 

prazo constantes de sua Proposta; 

 

d) Tomou conhecimento dos dispositivos constantes do Regulamento para Contratação e 

Alienação do SENAI, disponível no site https://www.fiema.org.br/senai e no portal 

da Transparência https://transparencia.fiema.org.br, aceitando-o de forma integral 

e irretratável. 

 

7. DA QUALIFICAÇÃO - ENVELOPE “B” 

 

7.1. Para fins de qualificação, todas as participantes deverão apresentar os documentos 

relacionados neste tópico, na sua versão original ou em cópia autenticada, entregues, 

preferencialmente, na mesma ordem em que eles se encontram aqui descritos. 

 

7.1.1. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA 

 

a) Contrato social, estatuto ou instrumento equivalente de constituição da pessoa jurídica, 

em vigor, registrado no órgão competente, acompanhados de todas as alterações ou da 

respectiva consolidação; ou 

 

b) Ato de nomeação ou de eleição dos administradores, registrado no órgão competente, 

acompanhado dos seus documentos pessoais de identificação, caso tenham sido 

nomeados ou eleitos em momento distinto da constituição da pessoa jurídica e seus 

nomes e funções não constem do respectivo instrumento de constituição; 

 

Obs.: Serão aceitos Atos Constitutivos de Transformação.  

 

c) Certificado da condição de microempreendedor individual, quando a participante for 

microempreendedor individual; 

 

d) Requerimento de empresário individual, registrado no órgão competente, quando a 

participante for empresário individual; 

 

e) Cartão do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), inclusive quando a participante 

for microempreendedor individual ou empresário individual; 

 

7.1.1.1. Os documentos relativos à qualificação jurídica da participante, que já tiverem 

sido apresentados por ocasião do credenciamento, ficam dispensados de serem 

inseridos no envelope de qualificação, desde que a documentação esteja 

obedecendo os requisitos previstos no item 7.1.1. 

 

7.1.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

http://www.fiema.org.br/
https://transparencia.fiema.org.br/
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a) Declaração, assinada por sócio, gerente dirigente, proprietário ou procurador, 

devidamente identificado, nos termos do modelo constante no Anexo III; 

 

b) Certidão de Capacidade Técnica Operacional da empresa emitida pelo CREA/CAU, 

acompanhada do Atestado de Capacidade Técnica e da Planilha com 

detalhamento dos serviços prestados, devidamente averbados pelo CREA/CAU, 

comprovando ter executado obras com serviços de características técnicas similares às 

do objeto deste processo de seleção, não sendo considerados atestados de fiscalização, 

supervisão, coordenação de execução de serviços, projeto, direção de obra ou qualquer 

outra designação, cujas parcelas de maior relevância técnica e valores significativos 

sejam menores que as descritas abaixo: 

 

Itens relativos as parcelas de maior relevância: 

 

▪ PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO). 

 

OBS: Para este item será exigida Certidão de Acervo Técnico (CAT) de 

construção contendo pelo menos 160,00 m2 de piso industrial. 

 

▪  TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 

 

OBS: Para este item será exigida Certidão de Acervo Técnico (CAT) de execução 

contendo pelo menos 150,00 m de tubo em cobre 3/8”. 

 

▪   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020. 

 

OBS: Para este item será exigida Certidão de Acervo Técnico (CAT) de 

construção contendo pelo menos 200,00 m  de instalações de cabo 

elétrico 25mm². 

 

b.1)  A comprovação das parcelas exigidas conforme descritivo acima poderá ser 

atendida por atestado comprobatório de execução de obra caracterizada em 

espécie e quantidade como similar, e que tenha demonstrado complexidade 

tecnológica e operacional equivalente ou superior. 

 

b.2)  Para serviços que tenham sido executados de forma terceirizada pela participante, 

deverá ser apresentado atestado de anuência assinado pelo contratante (órgão ou 

empresa privada), autorizando a empresa contratada a subcontratar, além da 

cópia do contrato de terceirização com a contratada principal e planilha elencando 

os serviços executados pela subempreiteira, além da ART ou RRT dos serviços 

objeto do contrato. 

 

b.3) Os atestados deverão ser apresentados com quantitativos e valores com até duas 

casas decimais, devidamente assinados pelos responsáveis das empresas. 

 

c) Certidão de Acervo Técnico do(s) Profissional(is) emitida pelo CREA/CAU, 

acompanhada do Atestado de Capacidade Técnica e da Planilha com 

detalhamento dos serviços prestados, devidamente averbados pelo CREA/CAU, 

comprovando que o(s) profissional(is) técnico(s) executaram obras e serviços de 

características técnicas similares às do objeto deste processo de seleção, para órgão ou 

entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, 

entidades paraestatais ou ainda empresa privada, não se admitindo atestados de 
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fiscalização, supervisão, coordenação de execução de serviços, projeto, direção de obra 

ou qualquer outra designação, no mínimo em: 

 

▪ PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO). 

 

OBS: Para este item será exigida Certidão de Acervo Técnico (CAT) de 

construção contendo pelo menos 160,00 m2 de piso industrial. 

 

▪  TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 

 

OBS: Para este item será exigida Certidão de Acervo Técnico (CAT) de execução 

contendo pelo menos 150,00 m de tubo em cobre 3/8”. 

 

▪   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020. 

 

OBS: Para este item será exigida Certidão de Acervo Técnico (CAT) de 

construção contendo pelo menos 200,00 m  de instalações de cabo 

elétrico 25mm². 

 

c.1)  Os profissionais técnicos indicados pela participante, para fins de comprovação da 

capacidade técnico-profissional, deverão participar do serviço, objeto deste 

processo de seleção, admitindo-se excepcionalmente, a substituição por 

profissionais de experiência equivalente ou superior desde que aprovada pela 

FISCALIZAÇÃO. 

 

c.2)  Fica(m) excluído(s) da análise da certidão de Acervo Técnico (CAT), o(s) serviço(s) 

cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) indicados pela 

participante. 

 

d) Caso o engenheiro ou arquiteto responsável não faça parte do Contrato Social da 

empresa, esta deverá apresentar prova de vínculo com aquele profissional, 

mediante registro em Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviços ou 

declaração de contratação futura do profissional com anuência do profissional; 

 

e) Termo de Indicação de Equipe Técnica Qualificada, no qual os profissionais técnicos 

indicados pela participante, para fins de comprovação da capacidade técnica, declarem 

que participarão dos trabalhos, a serviço da participante. Este termo deverá ser firmado 

pelo representante legal da participante e com o ciente dos profissionais técnicos, 

conforme modelo do Anexo IV; 

 

f) Poderá ser incluído na qualificação técnico-operacional, o Atestado de Visita Técnica, 

emitido pela Coordenadoria de Engenharia, em nome da participante, de que ela, 

preferencialmente, por intermédio de integrante do seu quadro de Responsáveis 

Técnicos, visitou o local onde serão executados os serviços, tomando conhecimento de 

todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução, até a data 

da referida visita, conforme modelo constante no Anexo V; 

 

g) A empresa participante, a seu critério, poderá declinar da visita, sendo, nesse caso, 

necessário apresentar a Declaração de Renúncia à Visita Técnica, conforme Anexo 

VI, em substituição ao Atestado de Visita, assumindo desta forma, TOTAL 

RESPONSABILIDADE de executar os serviços em conformidade com todas as 

condições e exigências estabelecidas neste processo de seleção; 
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h) Caso a sede da participante vencedora seja em outro estado e o responsável técnico 

tenha seu registro profissional inscrito no CREA/CAU de outro estado, deverá apresentar 

a Certidão de Registro regular com o visto do CREA/CAU-MA, nos termos da Lei 

nº 5.194/66, em consonância com a Resolução nº 413/97 do CONFEA; 

 

7.1.2.1. Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos de 

capacitação técnica apurada pela Comissão, mediante simples conferência ou 

diligência, implicará na inabilitação da respectiva participante. 

 

7.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA 

 

a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor 
da sede da participante, ou Certidão positiva de recuperação judicial, com a 

respectiva comprovação da homologação judicial do plano de recuperação; 

 

a.1)  Caso haja suspensão da reunião pública, a validade da certidão constante no item 

7.1.3. “a”, fica condicionada à data de abertura da disputa.  

 

b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social 
(2023) devidamente registrados na respectiva Junta Comercial, incluindo os índices 

de liquidez, iguais ou superiores a 1; 

 

b.1)  Será admitido Balanço de Abertura, no caso de empresa recém-constituída; 

 

b.2)  As participantes recém-constituídas, que apresentarem Balanço de Abertura, ficam 

dispensadas de apresentarem os Índices; 

 

b.3)  As participantes que apresentarem Índices de Liquidez GERAL, Solvência Geral ou 

Liquidez Corrente, menor ou igual a 1 (um), deverão comprovar capital social ou 

patrimônio líquido correspondente a 10% (dez por cento) do valor total dos 

serviços ofertados. 

 

c) Garantia da Proposta, correspondente a 1% (um por cento) do valor orçado pela 
entidade para a obra, sendo que tal garantia poderá ser prestada sob qualquer das 

formas previstas no art. 35, do Regulamento para Contratação e Alienação do SENAI 

(caução em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia) e deverá ter prazo de validade 

de, no mínimo, 120 (cento e vinte dias) a partir da data da abertura do certame. No 

caso de a participante optar pela prestação da Garantia através de Caução em dinheiro, 

poderá fazê-lo mediante depósito bancário, em nome do Órgão contratante, via Banco 

do Brasil S.A. - Agência: 3649-8 / Conta Caução: 605956-2.  

 

c.1) A falta de inclusão da Garantia da Proposta, devidamente acompanhada do 

comprovante de pagamento, no Envelope A, será motivo de desqualificação da 

participante, salvo quando se tratar de Caução em dinheiro, que poderá ser 

comprovado pela entidade. 

 

c.2) A Garantia da Proposta das participantes não vencedoras será restituída no prazo 

de até 30 (trinta) dias, contados a partir da Contratação.  

 

c.3) A Garantia da Proposta da participante vencedora será liberada quando assinado o 

Contrato, mediante apresentação da Garantia de Execução Contratual.   

 

d) Comprovação de capital social mínimo será de acordo com o Projeto Básico. 
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7.1.4. QUALIFICAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA 

 

a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

 

b) Certificado de Regularidade do FGTS; 

 

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União emitida pela Receita Federal do Brasil; 

 

d) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais, compreendendo todos os 

tributos; 

 

e) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais, compreendendo ISSQN; 

 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 

7.1.4.1. Serão aceitas Certidões Positivas com Efeitos de Negativa. 

 

7.2. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para qualificação deverão 

estar: 

 

7.2.1. Em nome da participante e, obrigatoriamente, com o número do CNPJ e com o 

endereço correspondente: 

 

a) Se a participante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

ou 

 

b) Se a participante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

 

c) Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos em nome da matriz. 

 

7.3. À Comissão reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento sempre 

que julgar necessário. 

 

7.4. As Certidões apresentadas deverão estar em condições de aceitabilidade quanto ao 

prazo de validade. Caso as validades das Certidões não estejam expressas no 

documento, será considerado o prazo de validade de 90 (noventa) dias da data de 

emissão da Certidão. 

 

7.5. A Comissão, após o recebimento, abertura da documentação e registro em Ata, poderá 

suspender a reunião pública a fim de que tenha melhores condições para analisar os 

documentos apresentados, procedendo às diligências que julgar necessárias.  

 

7.6. Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos de qualificação 

apurada pela Comissão, mediante simples conferência ou diligência, implicará na 

desqualificação da respectiva participante.  

 

7.7. As Certidões apresentadas, quando obtidas pela internet, poderão ser consultadas pela 

Comissão nos respectivos endereços eletrônicos, a fim de comprovar a autenticidade e 

regularidade. 

 

7.8. DO EXAME DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO 

 

7.8.1. Aberto o envelope “B” – Documentos de Qualificação, os documentos ali contidos 

serão examinados e rubricados pelas participantes presentes e pela Comissão. 
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7.8.2. As participantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos 

no envelope de qualificação, ou os apresentarem em desacordo com o 

estabelecido neste Chamamento, ou, ainda, com irregularidades, serão 

desqualificadas, não se admitindo complementação posterior. 

 

7.8.2.1. A critério da Comissão poderão ser aceitos documentos que, embora 

não entregues no momento da reunião pública, estavam vigentes e/ou 

válidos na data da disputa (TCU, Acórdão 1.211/21-Plenário). 
 

8. DA REUNIÃO E DO JULGAMENTO 

 

8.1. No dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Chamamento, será aberta a reunião 

pública de abertura e julgamento do procedimento de seleção. 

 

8.2. Aberta a reunião, os interessados entregarão à Presidente da Comissão o 

Credenciamento e os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de 

Qualificação. 

 

8.3. A Presidente da Comissão examinará os credenciamentos, declarando admitidos no 

processo de seleção os representantes que satisfizerem as exigências do item 5. 

 

8.4. Uma vez entregues os credenciamentos e identificados todos os participantes presentes, 

não será permitida a participação de retardatários. 

 

8.5. Os envelopes deverão ser entregues lacrados e devidamente rubricados nos fechos pelo 

representante legal da empresa. 

 

8.6. A Comissão primeiramente fará a abertura do Envelope “A” – PROPOSTA DE PREÇOS. 

 

8.7. Caso não haja tempo suficiente para análise das propostas e documentos de qualificação 

na reunião de abertura do processo de seleção, em virtude do horário de almoço, a 

critério da Comissão, a reunião será suspensa, podendo ser retomada no mesmo dia, no 

período da tarde. 

 

8.8. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes de Proposta de Preços, 

em face da análise dos Documentos de Qualificação apresentados, estes ficarão em 

poder da Comissão até a data e horário marcados para prosseguimento dos trabalhos.  

 

8.9. Depois de analisadas as Propostas, serão desclassificadas, aquelas que:  
 

a) Apresentarem preços superiores aos estabelecidos neste Chamamento, ou, excessivos, 

de modo a indicarem sobrevalorização dos produtos; ou, com preços manifestamente 

inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrado a sua 

viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são 

coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis 

com a execução do objeto; 
 

b) Sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 

julgamento, bem como as que apresentem preços ou vantagens baseadas nas ofertas 

de outras participantes;  
 

c) Não atenderem as exigências contidas neste Chamamento. 
 

8.10. DO JULGAMENTO 

 

8.10.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL.  

 



 
 

15 

 
FIEMA 
Federação das Indústrias 
do Estado do Maranhão 

SESI 
Serviço Social 
da Indústria 

SENAI 
Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial 

IEL 
Instituto 
Euvaldo Lodi 

Edifício Casa da Indústria Albano Franco 
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n.º, Retorno 
da Cohama, 65.060-645, São Luís-MA 

(98) 3212-1800                      
(98) 2109-1867 
www.fiema.org.br 

      
 

  

 

8.10.2. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará, 

obrigatoriamente, por sorteio, em ato público. 

 

8.10.3. Na hipótese de desclassificação ou desqualificação de todas as participantes, a 

Comissão poderá fixar novo prazo para apresentação de outras propostas ou 

documentos de qualificação, escoimados das causas que implicaram na 

desclassificação ou desqualificação, conforme o caso. 

 

8.10.4. A Comissão, a qualquer tempo, e, a seu critério, poderá solicitar das 

participantes esclarecimentos e/ou informações complementares para melhor 

análise, antes da definição do julgamento deste Chamamento. 

 

8.10.5. Se entender necessário, a Comissão poderá suspender a reunião pública para 

exame das propostas/documentos de qualificação, sendo que a sua decisão 

deverá ser lavrada em Ata própria e divulgada às participantes.  

 

8.10.6. Não poderá haver desistência da Proposta de Preços sem motivo justo, de fato 

superveniente ou não acatado pela Comissão, sujeitando-se a participante 

desistente às penalidades previstas no item 19. deste Chamamento. 

 

9. DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 

 

9.1. Somente caberá pedido de reconsideração escrito e fundamentado, que terá efeito 

suspensivo, das decisões de qualificação das participantes e das suas Propostas, no 

prazo de 02 (dois) dias úteis contados da comunicação da decisão. 

 

9.2. A participante que puder vir a ter a sua situação afetada pela reconsideração da decisão 

poderá se manifestar no mesmo prazo de 02 (dois) dias úteis, que correrá da 

comunicação da apresentação do pedido de reconsideração, conforme disposto no § 1º, 

art. 15, do RCA. 

 

9.3. Os pedidos de reconsideração serão julgados pela própria Comissão, que poderá se valer 

de assessoramento técnico e/ou jurídico para a tomada de decisão. 

 

9.4. Os pedidos de reconsideração deverão ser apresentados por meio de manifestação 

circunstanciada e enviados exclusivamente via e-mail para a Comissão 

(comissao@fiema.org.br), no horário de expediente desta entidade (08h00 às 12h00 e 

14h00 às 18h00). 

 

9.5. As reconsiderações serão julgadas pela Comissão no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

salvo motivos que justifiquem a sua prorrogação, contados da data final para sua 

interposição.  

 

9.6. Não serão considerados os pedidos de reconsideração enviados fora do prazo e horário 

estabelecidos nos itens 9.1., 9.2. e 9.4. 

 

9.7. Os pedidos de reconsideração imotivados, ineptos ou inconsistentes não serão 

conhecidos. 

 

9.8. Apresentado o pedido de reconsideração, a Comissão poderá reconsiderar ou manter 

sua decisão no todo ou em parte. 

 

9.9. A reconsideração da decisão importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

mailto:comissao@fiema.org.br
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9.10. Da decisão da Comissão relativa ao pedido de reconsideração não caberá novo pedido 

de reconsideração. 

 

10.  DO RESULTADO FINAL 

 

10.1. Decididos os pedidos de reconsideração ou concluído o processo sem intercorrências, e, 

constatada a regularidade dos atos praticados, o processo será validado por esta 

Comissão e enviado para conhecimento da autoridade competente. 

 

10.2. Se, por motivo de força maior, os trâmites do resultado final não ocorrerem dentro do 

período de validade das Propostas, ou seja, em 120 (cento e vinte) dias, e, caso 

persista o interesse do Contratante, poderá ser solicitada a prorrogação geral da 

validade a todos as participantes, por igual prazo, no mínimo. 

 

10.3. A autoridade competente se reserva ao direito de cancelar este processo de seleção a 

qualquer momento, desde que antes da assinatura do Contrato ou do instrumento 

equivalente, mediante prévia justificativa, sem que caiba às participantes qualquer 

reclamação ou indenização (art. 43, do RCA). 

 

11. DO REGIME DOS SERVIÇOS A EXECUTAR 

 

11.1. O regime de execução dos serviços será o de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL e 

ADJUDICAÇÃO POR PREÇO GLOBAL, para os serviços de construção 

compreendendo: fornecimento da mão-de-obra, materiais, ferramentas, transporte e 

maquinários necessários para a perfeita execução dos serviços. 

 

11.2. As obras e serviços deverão ser executados dentro da melhor técnica e de acordo com 

as Normas Técnicas Brasileiras, compreendendo todos os elementos necessários à 

perfeita e completa execução dos serviços, de acordo com os projetos e especificações 

fornecidas.  

 

12. DA CONTRATAÇÃO 

 

12.1. Após o resultado final deste processo, a Administração do SENAI convocará 

oficialmente a participante vencedora ou seu representante legal, durante a 

validade da sua Proposta para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 

assinar o Contrato. A participante vencedora não poderá desistir da assinatura do 

instrumento sob pena da aplicação das sanções legais previstas neste Chamamento. 

 

12.2. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por no máximo igual 

período, quando solicitado pela participante vencedora durante o seu transcurso, desde 

que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 

 

12.3. É facultado à Administração, quando a vencedora não retirar ou aceitar a Autorização 

de Serviço no prazo e condições estabelecidos, chamar as participantes remanescentes, 

obedecida à ordem de classificação. 

 

12.4. A Convocada deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para 

qualificação no momento da assinatura do Contrato, bem como conservá-la durante toda 

a relação contratual. 

 

12.5. A recusa da Convocada em assinar o Contrato, bem como os instrumentos dele 

decorrentes (Pedido de Compra/Autorização de Serviço), dentro de 05 (cinco) dias 

úteis contados da data de recebimento da notificação, sem motivo justo, fato 

superveniente ou justificativa não aceita pela Administração, sujeitará a Convocada às 

mesmas penalidades previstas no item 19. deste Chamamento. 
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13. DOS PRAZOS E LOCAL DE EXECUÇÃO 

 

13.1. Fica estabelecido que o prazo máximo de execução dos serviços será de acordo com 

o disposto no Projeto Básico, a partir da data de assinatura da Autorização de Serviços 

(AS), podendo ser prorrogado mediante comum acordo entre as partes. 

 

13.2. O período de vigência do Contrato será de acordo com o disposto no Projeto Básico, 

contados da data de sua assinatura. 

 

13.3. O local de execução da obra será de acordo com o disposto no Projeto Básico. 

 

14. DO PAGAMENTO 

 

14.1. O pagamento será realizado mensalmente, de acordo com as medições e em 

consonância com o cronograma físico-financeiro, mediante apresentação das 

planilhas de medições das etapas e/ou serviços concluídos com suas devidas memórias 

de cálculo (conforme definido no Projeto Básico) e RDO (Relatório Diário de Obra), os 

quais deverão ser atestados pela FISCALIZAÇÃO e/ou prepostos. Em seguida serão 

apresentadas as Notas Fiscais correspondentes, devidamente atestadas pela unidade 

fiscalizadora do CONTRATANTE, em conformidade com as seguintes disposições: 

 

14.1.1. Para aceitação da Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATADA deverá apresentar junto 

a cópia da última folha de pagamento e guias de recolhimento de encargos 

previdenciários, trabalhistas e sociais (INSS, FGTS, GFIP, dentre outros, assim 

como as quitações das rescisões contratuais ocorridas a cada mês, 

acompanhadas do CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) 

relativos aos seus empregados da obra, ficando o pagamento condicionado à 

apresentação desses documentos. 

 

14.1.1.1. Demais documentos exigidos deverão ser anexados no Checklist de 

Medições, conforme Anexo XVII. 

 

14.1.2. O pagamento deverá ser efetuado somente após a verificação e regularidade 

de todos os procedimentos acima descritos, no prazo de até 30 (trinta) dias, 

contados da data do aceite da Nota Fiscal pelo responsável. 

 

14.1.3. Constatando o CONTRATANTE qualquer divergência ou irregularidade na Nota 

Fiscal ou Fatura do objeto do Contrato, esta será devolvida à CONTRATADA, em 

no máximo 02 (dois) dias úteis, a contar da data da apresentação, para as 

devidas correções. Neste caso, o CONTRATANTE terá o prazo de até 30 (trinta) 

dias, a contar da data do aceite da Nota Fiscal pelo responsável, para efetuar o 

pagamento. 

 

14.1.4. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 

sociais, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato. 

 

14.1.5. Como critério objetivo de medição para administração local, determina-se que 

os pagamentos serão proporcionais à execução financeira da obra, 

evitando-se utilizar como critério de pagamento, para este item, valor mensal 

fixo. 

 

14.2. O SENAI/DR-MA poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a 

multas ou indenizações devidas pela participante vencedora, nos termos deste 

Chamamento. 
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14.3. O pagamento da última parcela somente será efetuado após a conclusão definitiva 

dos serviços, mediante aprovação e a aceitação pela Fiscalização indicada pelo 

CONTRATANTE, com o Termo de Recebimento Definitivo. Deverão também ser 

apresentados os seguintes documentos: 

 

a) Certidão Negativa de Débito do FGTS e do INSS (CND) da obra; 

b) Aprovação do Corpo de Bombeiros; 

c) Proceder com a baixa no CNO (Cadastro Nacional de Obra); 

d) Habite-se expedido pela Prefeitura. 

 

14.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira, tributária, fiscal ou trabalhista, sem que isso gere direito 

a alteração de preços ou compensações.  

 

14.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pelo CONTRATANTE será calculada mediante aplicação da seguinte 

fórmula: 

 

EM = I x N x VP 

  

Onde: 

 EM = encargos moratórios; 

 N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

 VP = valor da parcela a ser paga; e 

 I = índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

   

I = (TX)/365; I = 0,06/365; I = 0,00016438. 

 

TX = percentual da taxa anual igual a 6%. 

 

15. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 

15.1. O Contrato poderá ser aditado nas hipóteses de complementação ou acréscimo que 

se fizerem necessários em até 50% (cinquenta por cento) do valor global atualizado, 

sempre mediante a lavratura de Termo de Aditamento, conforme estipulado no 

Regulamento para Contratação e Alienação do SENAI/DR-MA. 

 

15.2. As supressões que se fizerem necessárias serão realizadas mediante a lavratura de 

Termo de Aditamento. 

 

15.3. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da efetiva entrega da Proposta, poderá a 

CONTRATADA fazer jus ao reajuste do valor contratual, pelo Índice Nacional de 

Custos da Construção Civil – INCC-DI/FGV. 

 

15.4. A recomposição de preços, para fins de equilíbrio econômico-financeiro, deve 

respeitar a proporcionalidade dos valores constantes da Proposta inicial em relação aos 

preços de mercado à época, além de ficar adstrita aos itens afetados pelos fatos tidos 

como imprevisíveis, buscando preservar os benefícios auferidos no processo de 

seleção, ou seja, seu preço calculado de acordo com o custo do Contrato obtido no 

processo de seleção. 

 

15.5. As alterações contratuais por acordo entre as partes, desde que justificadas, e as 

decorrentes da necessidade de prorrogação, constarão em Termos de Aditamento.  
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16. DA RESCISÃO CONTRATUAL  

 

16.1. A rescisão contratual poderá ocorrer nas seguintes hipóteses, quando a CONTRATADA: 

 

a) Não iniciar ou concluir os serviços nos prazos estabelecidos; 

b) Desobedecer reiteradamente às instruções regulares do preposto indicado para 

acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços; 

c) Descumprir total ou parcialmente as obrigações e responsabilidades estabelecidas neste 

Contrato; 

d) Repetidas faltas ou defeitos na execução do objeto contratual, sem motivo justificado; 

e) Paralisação dos serviços sem causa justificada e prévia comunicação ao CONTRATANTE; 

f) Demonstrar incapacidade técnica ou inidoneidade; 

g) Subcontratar total ou parcialmente o objeto contratual, sem o conhecimento ou a 

autorização expressa do CONTRATANTE; 

h) Decretar falência, dissolução ou extinção; 

i) Não observar o recomendado nas Planilhas, desenhos e especificações fornecidas; 

 

16.2. O não cumprimento por uma das partes, de quaisquer das condições previstas no 

presente instrumento, no Chamamento e/ou seus Anexos, dará a outra o direito de 

rescindi-lo, ficando a parte faltosa responsável pelas obrigações que advirem, relativas 

aos serviços prestados. 

 

17. DA GARANTIA CONTRATUAL 

 

17.1. Para execução da obra, a Administração prevê o pagamento de garantia contratual de 

15%, conforme previsto no Art. 35, do Regulamento para Contratação e Alienação do 

SENAI, dos quais serão: 

 

17.1.1. Na modalidade Caução em dinheiro, obrigatoriamente (no ato da 

assinatura do Contrato), para obras de até R$500.000,00, no percentual 

de 7% (sete por cento) do valor do Contrato, e para obras acima de 

R$500.000,00 o correspondente a 5% (cinco por cento), pagos pela 

participante vencedora do processo de seleção. 

 

17.1.1.1. O comprovante de pagamento da caução em dinheiro deverá ser 

apresentado no ato da assinatura do Contrato. 

 

17.1.2. Na modalidade Fiança Bancária ou Seguro Garantia (na emissão da 

primeira parcela de medição), para obras de até R$500.000,00 

correspondendo a 8% (oito por cento) do valor do Contrato, e para obras acima 

de R$500.000,00 correspondendo a 10% (dez por cento). 

 

17.2. O valor retido da Caução ficará depositado em conta específica vinculada ao longo da 

obra, sendo devolvida à CONTRATADA após a entrega definitiva desta e não havendo 

qualquer pendência até a conclusão do Contrato. 

 

17.3. A CONTRATADA deverá caucionar o valor correspondente, de acordo com o percentual 

constante no item 17.1.1. (Caução em dinheiro) mediante depósito bancário, em 

nome do Órgão contratante (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI DR-

MA), via Banco do Brasil S.A. - Agência: 3649-8 / Conta Caução: 605956-2.  

 

17.4. A Caução terá validade durante toda a execução contratual. O valor caucionado em 

dinheiro será devolvido à CONTRATADA após 90 (noventa) dias do recebimento 

definitivo, com apresentação da baixa do CNO (Cadastro Nacional de Obras), 

devidamente corrigido pela caderneta de poupança. 
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17.5. Poderá ser exigida garantia adicional, caso a Proposta seja inferior a 85% do valor 

estimado para contratação, limitado a 3% por cento do valor do Contrato. 

 

18. DO SEGURO 

 

18.1. Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA responderá 

pelos danos e prejuízos que causar à Administração, propriedade ou posse de terceiros, 

em decorrência da execução dos serviços.  

 

18.2. A CONTRATADA deverá, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no prazo de 30 

(trinta) dias, seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com validade para todo o 

período de execução dos serviços, correndo à sua conta as despesas não cobertas pela 

respectiva apólice, sem prejuízo do seguro obrigatório contra acidentes de trabalho 

previsto no art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal. 

 

19. DAS SANÇÕES E PENALIDADES  

 

19.1. O CONTRATANTE poderá, observadas a prévia defesa e a gravidade da ocorrência, 

aplicar sanções à CONTRATADA pela inexecução total ou parcial dos serviços previstos 

no Contrato, pela execução desses serviços em desacordo com o estabelecido e/ou pelo 

descumprimento das obrigações contratuais, nas seguintes formas: 

 

a)  Advertência; 

b)  Multa; 

c)  Suspenção temporária de participação em processos de seleção e impedimento de 

contratar com o SENAI/MA por até 05 (cinco) anos. 

 

19.2. Será aplicada a sanção de advertência na primeira situação das seguintes hipóteses: 

 

a) Descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas 

contratualmente, e nas situações que ameacem a qualidade do produto ou serviço, ou 

a integridade patrimonial ou humana; 

 

b) Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços 

de engenharia do SENAI, desde que não gere prejuízos à entidade ou caiba a aplicação 

de sanção mais grave; 

 

c) A qualquer tempo, se constatado que a CONTRATADA executou percentual menor que 

o previsto para aquele período no cronograma físico-financeiro por ela apresentado e 

aprovado pelo CONTRATANTE.  

 

19.3. Será aplicada a sanção de multa nas seguintes condições: 

 

a) A recusa injustificada da participante declarada vencedora em assinar o Contrato ou 

instrumento equivalente, dentro do prazo estipulado de 15 (quinze) dias corridos a 

partir da convocação, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-a cumulativamente, à: 

 

a.1) Multa de 15% (quinze por cento) do valor total da Proposta de Preços; 

a.2) Suspensão temporária do direito de contratar com SERVIÇO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/MA por 05 (cinco) anos. 

 

b) No caso de atraso injustificado na execução do objeto, caracterizado em qualquer 

medição mensal pela execução de percentual inferior a 80% (oitenta por cento) do 

valor previsto no cronograma físico-financeiro, desde que interfira no cronograma 
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acumulado da obra apresentado pela CONTRATADA e aprovado pelo CONTRATANTE, 

será aplicada multa no valor definido através da seguinte equação: 

 

FAIXA DE VALOR DA OBRA: 
% APLICADO NO CÁLCULO 

 DA MULTA: 

ATÉ 1.000.000,00 3,00% 

ENTRE 1.000.000,01 ATÉ 5.000.000,00 2,50% 

ACIMA DE 5.000.000,01 1,50% 

 

Multa = (VALOR DA TABELA) x VC x (1 - VMA/VPCA) “Fórmula” 

* Em que VC é o valor contratado da obra, VMA é o valor total medido acumulado até o 

momento da apuração e VPCA é o valor total previsto no cronograma físico-financeiro 

para execução até o momento da apuração. 

 

b.1) Exemplificando: 

 

Em situação em que a CONTRATADA, em determinada altura do desenvolvimento dos 

trabalhos de um contrato de R$5.000.000,00 (VC), tenha executado, cumulativamente, 

R$ 500.000,00 (VMA), quando teria declarado em seu cronograma físico-financeiro que 

a esse tempo o valor executado seria de R$1.000.000,00 (VPCA), o valor da multa 

aplicada seria:  

Multa = 2,5% x 5.000.000 x (1 – 500.000/1.000.000) 

Multa = R$ 62.500,00 

 

c) No caso de atraso injustificado na conclusão do objeto será aplicada multa de 0,05% 

do valor contratado, por dia de atraso na entrega do objeto, de acordo com o 

cronograma físico-financeiro apresentado pela CONTRATADA e aprovado pelo 

CONTRATANTE, até o limite de 30 (trinta) dias, a partir de quando será considerada 

inexecução parcial do objeto; 

 

c.1)  No caso de inexecução parcial do objeto, será aplicada multa de 10% (dez por 

cento) do valor do Contrato. 

 

19.4. Será configurada inexecução TOTAL do objeto: 

 

19.4.1. Quando o cronograma físico-financeiro da obra atingir percentual previsto entre 

30,00% e 50,00% e a CONTRATADA, injustificadamente, só tiver executado 

metade do valor total acumulado; 

 

19.4.2. Quando houver atraso injustificado para início dos serviços por mais de 15 

(quinze dias) corridos após o recebimento pela CONTRATADA da Ordem de 

Serviço emitida pelo CONTRATANTE. 

 

19.5. No caso de inexecução total, será rescindo o Contrato sem prejuízo da aplicação da 

multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor contratual.  

 

19.6. Além das multas previstas acima, poderão ser aplicadas multas, conforme graus e 

eventos descritos nas Tabelas 1 e 2 conforme abaixo: 

 

Tabela 1 – Valores das multas por gravidade das infrações 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 R$500,00 

2 R$800,00 

3 R$1.500,00 
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4 R$2.500,00 

5 R$4.500,00 

6 R$6.000,00 + (0,078% do VC) 

 

 Tabela 2 – Classificação das infrações por gravidade 

ITEM INFRAÇÃO GRAU 

1 

Permitir a presença de empregado próprio ou de SUBCONTRATADA sem 

uniforme completo ou parte dele, ou mal apresentado (rasgado ou 

danificado); pontuação por empregado e por ocorrência. 

1 

2 
Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual 

(EPI), quando necessários; por empregado, por ocorrência. 
2 

3 Fornecer informação falsa sobre serviço ou material; por ocorrência. 2 

4 
Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços; por 

empregado e por dia. 
3 

5 

Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter 

permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar; por 

ocorrência. 

3 

6 
Utilizar material de baixa qualidade, em inconformidade ao especificado 

no Contrato; por ocorrência 
3 

7 
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por 

ocorrência. 
4 

8 
Utilizar as dependências da Unidade para fins diversos do objeto do 

Contrato; por ocorrência. 
4 

9 
Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da fiscalização; 

por ocorrência. 
5 

10 
Comportamento inadequado de funcionário dentro das dependências do 

CONTRATANTE; por ocorrência 
5 

11 
Destruir ou danificar infraestrutura da Unidade por culpa ou dolo de seus 

agentes; por ocorrência. 
5 

12 Executar subcontratação de empresa sem anuência da fiscalização. 5 

13 Atraso na aquisição de materiais que impactam no cronograma. 5 

14 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, 

os serviços contratuais; por dia e por tarefa designada. 
6 

15 
Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, sem motivo 

justificado; por ocorrência. 
6 

16 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause danos 

físicos, lesão corporal ou consequências letais; por ocorrência. 
6 

17 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorrência 6 

 PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:  

18 
Apresentar a ART dos serviços para início da execução no prazo definido 

pela fiscalização; por dia de atraso. 
1 

19 
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível 

com suas atribuições; por empregado e por dia. 
1 

20 
Manter a documentação de qualificação atualizada; por item, por 

ocorrência. 
1 

21 
Cumprir horário estabelecido no Contrato ou determinado pela 

fiscalização; por ocorrência. 
1 
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22 
Cumprir determinação da fiscalização para controle de acesso de seus 

funcionários; por ocorrência. 
1 

23 

Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor 

penalidades àqueles que se negarem a usá-los, por empregado e por 

ocorrência; 

2 

24 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da fiscalização; 

por ocorrência. 
2 

25 

Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela fiscalização, 

observados os limites mínimos previstos neste Contrato; por serviço, por 

dia. 

2 

26 
Refazer serviço não aceito pela fiscalização, nos prazos estabelecidos no 

Contrato ou determinado pela fiscalização; por ocorrência. 
3 

27 

Indicar e manter durante a execução do Contrato o(s) responsável (is) 

técnico(s) pela obra e o engenheiro de segurança do trabalho (caso seja 

necessário conforme exigido pela NR 04). 

5 

28 

Efetuar o pagamento de salários, vale-transporte, tíquetes-refeição, 

seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer 

despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do Contrato nas 

datas avençadas; por dia.  

5 

29 
Manter no canteiro equipe com a qualificação técnica exigida no 

chamamento. 
6 

 

19.7. Poderá ser aplicada sanção de suspensão temporária de participar dos processos de 

seleção e impedimento de contratar com o SENAI, com base no art. 33, Parágrafo Único 

do RCA do SENAI por 05 (cinco) anos, por culpa ou dolo, no caso de inexecução parcial 

do objeto. 

 

19.8. As sanções de advertência e de suspensão temporária do direito de participar dos 

processos de seleção e de contratar com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

- SENAI, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente à de multa. 

 

19.9. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA:  

 

a) Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, a 

diferença será descontada da garantia contratual; 

 

b) Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA 
obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da 

comunicação oficial; 

 

c) Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA 
ao CONTRATANTE será cobrado judicialmente, sendo passível de inclusão do nome da 

empresa nos Serviços de Proteção ao Crédito; 

 

d) Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, 

esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dias) dias úteis, contado da 

solicitação do CONTRATANTE. 

 

20. DO RECEBIMENTO 

 

20.1. O recebimento dos serviços contratados, objeto deste Chamamento, será realizado em 

duas etapas: 

 

a) Expedição de “Termo de Recebimento Provisório”, na entrega dos serviços, o qual 

será assinado pelos representantes do CONTRATANTE e da CONTRATADA; 
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b) Expedição de “Termo de Recebimento Definitivo” em até 90 (noventa) dias da 

entrega provisória dos serviços, comprovada a boa qualidade destes. 

 

20.2. A expedição dos Termos supra não exime a CONTRATADA das demais sanções legais 

cabíveis, inclusive as previstas no art. 18, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do 

Consumidor). 

 

20.3. Os serviços poderão ser rejeitados quando em desacordo com o estabelecido neste 

Chamamento e seus Anexos, sendo emitido um Termo de Recusa o qual será assinado 

pelos representantes do CONTRATANTE e da CONTRATADA. 

 

20.4. O recebimento dos serviços não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita 

conformidade técnica do serviço prestado, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades 

detectadas quando da análise deste. 

 

20.4.1. A expedição do Termo de Recebimento Definitivo da obra será condicionada 

à apresentação:  

 

• Certidão de baixa do CNO (Cadastro Nacional de Obra);  

• CND junto à Receita Federal; 

• Habite-se expedido pela Prefeitura; 

• Aprovação do Corpo de Bombeiros. 

 

21. DA FISCALIZAÇÃO 

 

21.1. O responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato oriundo deste 

Chamamento, será designado através de Portaria específica para este fim. 

 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

22.1. A critério da Administração do SENAI, este processo de seleção poderá ter sua data de 

abertura dos envelopes DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA transferida, por conveniência 

exclusiva da Administração. 

 

22.2. Este Chamamento deverá ser lido e interpretado na íntegra e após a apresentação da 

Proposta e da Documentação, não serão aceitas alegações de desconhecimento 

ou discordância de seus termos.  

 

22.3. Caberá ao SENAI: 

 

a) Permitir acesso dos empregados da participante vencedora às suas dependências, para 
a execução do objeto; 

 

b) Impedir que terceiros executem o objeto, salvo os casos de subcontratação; 
 

c) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

funcionários da participante vencedora;  

 

d) Exercer permanente fiscalização da execução do objeto de acordo com o Projeto Básico 

e demais Anexos deste Chamamento; 

 

e) Notificar a participante vencedora, por escrito, sobre irregularidades constatadas na 
execução do objeto para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 

 

f) Solicitar que sejam substituídos os materiais/serviços recusados, de acordo com as 
condições e especificações estabelecidas no processo; 
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g) Aplicar as penalidades cabíveis pelo descumprimento contratual, mediante processo 
administrativo próprio; 

 

h) Devolver, na forma e prazo previstos no item 17.4. deste Chamamento, a caução do 

Contrato prestada pela CONTRATADA. 

 

22.4. Os recursos orçamentários para as despesas decorrentes desta Disputa Fechada 

estão previstos em conta própria de dotação orçamentária informada no Projeto 

Básico, anexado a este Chamamento. 

 

22.5. É facultada à Comissão ou à Coordenadoria de Engenharia, em qualquer fase do 

processo de seleção, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar 

a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 

deveria constar originariamente da Proposta/qualificação, salvo hipótese do item 

76.8.2.1. 

 

22.6. Qualquer esclarecimento ou informação complementar poderá ser obtido através do e-

mail: comissao@fiema.org.br ou pelo telefone: (98) 2109-1868. 

 

22.7. As empresas interessadas deverão manter-se atualizadas de quaisquer informações, 

alterações e/ou esclarecimentos sobre o Chamamento, por meio de consulta  

permanente ao endereço https://www.fiema.org.br/senai e no portal da 

Transparência https://transparencia.fiema.org.br, não cabendo a esta entidade, 

a responsabilidade pela não observância deste procedimento. 

 

22.8. Das reuniões públicas serão lavradas Atas, as quais serão assinadas pela Comissão e 

pelas participantes presentes, com os registros de todas as ocorrências. 

 

22.9. Da decisão lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do 

procedimento e as ocorrências relevantes e será assinada pela Comissão. 

 

23. DO FORO 

 

23.1. Para todos os efeitos legais, as partes elegem o foro de São Luís, capital do Estado do 

Maranhão para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da aplicação deste Chamamento e 

seus Anexos. 

  

 

São Luís, 02 de maio de 2024. 

 

 

___________________________ 

Fernanda Mendes Bertrand 

Presidente Comissão 

 

                 

________________________ 

Alysson Diniz Maramaldo 

Membro 

__________________________ 

Pollyane Christine Lima Martins 

Membro 

________________________ 

Rosilda Lopes Costa 

Membro 

 

  

mailto:comissao@fiema.org.br
https://www.fiema.org.br/sesi/
https://transparencia.fiema.org.br/
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ANEXO I 

 

PROJETO BÁSICO 

 

1. OBJETIVO 

O presente processo de seleção tem por objeto a contratação de empresa especializada em Engenharia e 

Construção Civil para a execução dos SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE LAJES TÉCNICAS 

DO 2° PAVIMENTO E CALÇADA EXTERNA - DEPARTAMENTO REGIONAL SENAI/MA, Edifício Casa da 

Indústria Albano Franco - Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Retorno da Cohama, São Luís/MA, CEP: 65.060-

645. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

A necessidade de revitalização das lajes técnicas se mostra indispensável, diante da necessidade de resolver 

problemas de infiltrações e otimizar a infraestrutura elétrica das condensadoras de ar-condicionado, 

objetivando suportar as demandas de instalação de aparelhos de maior potência, além de possibilitar a 

concentração das condensadoras em uma única área, proporcionando uma melhor gestão térmica e 

operacional às instalações. A realocação das condensadoras para uma única base não apenas melhora a 

estética do ambiente técnico, mas também otimiza o espaço disponível e facilita futuras manutenções e 

inspeções dos equipamentos. 

Esta iniciativa é fundamentada por diversos motivos que visam melhorias substanciais nas condições 

operacionais, eficiência energética e, consequentemente, na qualidade do ambiente técnico. Em suma, a 

revitalização proposta não apenas aborda questões imediatas, como infiltrações e problemas elétricos, mas 

também busca criar uma infraestrutura mais robusta e eficiente, promovendo condições ideais para a operação 

contínua e segura da área técnica. Essa iniciativa não só protege os ativos existentes, mas também prepara o 

ambiente para as demandas futuras, garantindo a longevidade e a funcionalidade das instalações. 

A revitalização dos acessos  (Calçadas) ao prédio da Casa da Indústria Albano Franco se faz necessário, diante 

do desgaste ao longo do tempo e a deteriorização da pavimentação. A intervenção visa proporcionar acessos 

mais seguros, além de promover acessibilidade aos pedestres e usuários.  

Dessa forma, os referidos serviços se apresentam como medida indispensável para garantir a otimização das 

instalações operacionais, assim como a segurança e o bem-estar dos usuários do prédio da Casa da Indústria 

– Albano Franco. 

 

3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Para efeito das presentes especificações técnicas, o termo CONTRATADA define o Participante vencedor do 

Processo de Seleção com Disputa Fechada, a quem for adjudicado o objeto. O termo FISCALIZAÇÃO define 

a equipe que representa  o SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial perante a CONTRATADA e 
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a quem esta última deverá reportar-se. O termo CONTRATANTE define o SENAI – Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial. 

 

É obrigação do Participante examinar os quantitativos indicados na planilha de quantidades de referência, 

devendo, no caso de discordância, impugnar o presente processo nos prazos legais. Dessa forma não serão 

aceitas alegações posteriores, durante a execução da obra, com relação à divergência de quantitativos e/ou 

itens possivelmente omissos. 

 

NOTA 1: A Planilha Orçamentária de referência, documento integrante deste processo, possui caráter 

orientativo, sendo uma referência para que os Participantes possam formatar seus respectivos preços, os 

quais serão inteiramente de sua responsabilidade. 

 

Considerar-se-á a CONTRATADA como empresa especializada nos serviços em questão e que, por 

conseguinte, os preços, por ela apresentados, incluem todos os custos diretos e indiretos para perfeita 

execução dos serviços, inclusive das despesas com materiais e/ou equipamentos, ferramentas, fretes, 

transportes, carga, descarga, armazenagem, vigilância, logística, manutenção, conservação, instalação, 

supervisão, gerenciamento, operação, processamento, tratamento, combustíveis, ART, todo o controle 

tecnológico dos materiais, e serviços exigidos pelas normas ABNT vigentes, emissão de laudos técnicos, 

certificação, comissionamento, plotagens e impressões, despesas junto as concessionárias públicas (água, 

energia, gás, telefone, esgoto, etc.), mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, garantias, 

encargos financeiros, riscos, encargos da Legislação Social Trabalhista e Previdenciária, da Infortunística do 

Trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a seus funcionários e terceiros ou dispêndios 

resultantes de tributos, taxas, emolumentos, multas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e 

federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa da obra, bem como o seu lucro, 

conforme especificações constantes no Chamamento Público, sem que caiba, em qualquer caso e a qualquer 

tempo, qualquer tipo de pleito ao CONTRATANTE com a alegação de que alguma parcela do custo fora 

omitida/esquecida. 

 

A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a 

Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

 

As composições de preços unitários deverão contemplar todos os insumos e recursos necessários para a 

perfeita execução dos serviços constantes no Chamamento Público, sendo esta de responsabilidade de cada 

Participante, não cabendo pleito acerca de possíveis erros ou alegações de ausência de custos nas 

composições. 

 

Os custos referente as prestações de serviços em horário comercial, horário extraordinário, feriados, sábados 

e domingos, serão de inteira responsabilidade da Contratada e deverão ser contempladas em suas 

propostas. 

 

Não será permitido que o pessoal da CONTRATADA permaneça no canteiro fora dos horários de trabalho 

definidos, exceto no caso dos postos de guardião de obra e de vigilante ou em casos excepcionais aprovados 

pela FISCALIZAÇÃO. 

 

Deverá ser considerado para atendimento aos serviços de pintura as marcas de referências: Suvinil, Coral, 

Sherwin-Williams ou equivalente. 

 

NOTA 2: A CONTRATADA declara ter ciência de que todos os serviços necessários a completa execução da 

obra, ainda que omitidos ou subestimados na planilha orçamentária de referência, estes deverão ser 
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realizados, durante a etapa de implantação da obra, após entrega da AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO (AS) com 

a mesma qualidade e especificação, conforme norma ABNT vigente. 

 

A periodicidade para aferição de REAJUSTE CONTRATUAL dos valores do presente contrato, será anual, 

contada a partir da data-base do orçamento estimativo, sendo utilizado o índice de correção INCC-DI da 

Fundação Getúlio Vargas, mediante aplicação do índice tomando por base a alíquota do mês de aniversário 

dos 12 meses da data-base. 

 

A CONTRATADA, deverá fazer e apresentar, na forma da lei, Seguro Coletivo contra acidentes de trabalho, 

com validade para todo o período de execução do serviço, correndo à sua conta as despesas não cobertas 

pela respectiva apólice, sem prejuízo do seguro obrigatório contra  acidentes de trabalho previsto no art. 7º, 

XXVIII, da Constituição Federal. 

  3.1 SERVIÇOS INICIAIS OU PRELIMINARES  

Canteiro de obras 

 

Será objeto de estudo da CONTRATADA e deverá obedecer rigorosamente às Normas Regulamentadoras de 

Segurança e Medicina do Trabalho e o projeto apresentado à FISCALIZAÇÃO da obra para a validação. A 

área escolhida pelo construtor deve permitir a instalação de vestiários, refeitório, almoxarifado, depósito de 

materiais e ferramentas etc. Esses ambientes deverão ter sua respectiva área e quantidades proporcionais 

ao número de funcionários masculinos e femininos, atendidos os critérios da NR-18. 

 

A contratada é responsável pela guarda, vigia e segurança de todos os elementos do canteiro de obras, 

garantindo seu perfeito fechamento e evitando intrusões. 

 

Tanto o canteiro de obras, como demais instalações deverão atender a NR-18 “Condições do Meio Ambiente 

de trabalho na Indústria da Construção Civil”. 

 

Todas as instalações provisórias (hidráulica, esgoto, elétrica e outras) do canteiro de obras, bem como todos 

aparelhos e mobiliário necessários, ficarão a cargo da CONTRATADA. 

 

A instalação do canteiro de obras poderá sofrer alterações a qualquer tempo, conforme a FISCALIZAÇÃO 

julgue pertinente, ao considerar que algum critério não esteja em acordo com o estabelecido ou algo não 

esteja funcionando a contento. 

 

A CONTRATADA deverá manter em perfeitas condições todas as instalações pertencentes ao canteiro, 

primando pela limpeza e conservação também das áreas externas e contiguas ao canteiro. 

 

Critério de medição e pagamento: Será medido e pago mensalmente após instalado e aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO, de acordo com as especificações técnicas e a orientação da FISCALIZAÇÃO. 

 

Instalações Provisórias: Luz, Força, Água e Esgoto. 

 

A CONTRATADA executará pontos de luz e força necessários à alimentação das máquinas e ferramentas a 

serem empregadas na execução dos trabalhos, que devem ser adequados à capacidade de carga do ponto 

de onde partirá a ligação; 

 

Também serão executados pontos de água e esgoto destinados a suprir as necessidades da Obra; 
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Devem ser respeitadas as normas pertinentes a cada caso; serão utilizados materiais novos, e obedecerão 

às normas de higiene, segurança e medicina do trabalho. No final da obra, devem ser desmontados. 

 

Critério de medição e pagamento: Será medido e pago uma única vez após efetivamente instalada e 

aprovada pela FISCALIZAÇÃO, de acordo com as especificações técnicas e a orientação da FISCALIZAÇÃO. 

 

TAXAS E EMOLUMENTOS DE LEI 

 

A empresa CONTRATADA é obrigada a obter à sua custa todas as licenças e prorrogações de licenças, 

pagando os emolumentos prescritos por Lei, e observando todas as Leis, Regulamentos e Posturas referentes     

à obra e à segurança dos trabalhadores, assim como despesas decorrentes das leis trabalhistas, impostos, 

consumos de energia, água, esgoto e telefone, que digam respeito à obra. É obrigado, outrossim, ao 

cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento das multas porventura impostas pelas autoridades 

inclusive as que, por imposição legal, venham a recair sobre o SENAI, uma vez que digam respeito à obra 

e sua execução. 

 

A observância dos regulamentos e posturas já citados, abrange também as exigências do Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA e do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Maranhão 

- CAU-MA, especialmente no que diz respeito à colocação de placas contendo o nome do responsável técnico 

pela execução das obras e dos autores dos projetos. 

 

Cabe também a empresa CONTRATADA todas as providências que se fizerem necessárias junto aos órgãos 

públicos, Federais, Estaduais e Municipais e Concessionárias de Serviços Públicos, obrigando-se ao 

cumprimento de quaisquer formalidades legais exigidas, inclusive o pagamento das taxas relativas aos 

respectivos registros da EXECUÇÃO, com emissão das respectivas ART’s (Anotação de Responsabilidade 

Técnica), do ALVARÁ de construção e do HABITE-SE juntamente com o Termo de Entrega Definitivo da Obra. 

 

Estes documentos serão mantidos na obra, em uma pasta, conforme prevê a legislação vigente, e uma cópia 

entregue na Coordenadoria de Manutenção – COMAN/SUCOR. 

 

Critério de medição e pagamento: Este item será considerado na medição em que o CONTRATADO tenha 

alcançado o integral adimplemento de todas as suas obrigações relacionadas em sua proposta para esse 

item de serviço, desde que atendidas as exigências pertinentes contidas nas especificações técnicas e no 

Chamamento Público e seus Anexos. 

 

Tapume 

 

O tapume de obra é uma proteção provisória que delimita todo o entorno da construção, trazendo segurança 

e evitando a possível entrada de animais e pessoas não autorizadas no canteiro de obras. 

 

Critério de medição e pagamento: Será medido e pago por área (m²) de área efetivamente instalada e 

aprovada pela FISCALIZAÇÃO, de acordo com as especificações técnicas e a orientação da FISCALIZAÇÃO. 

 

ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO DETALHADO DOS SERVIÇOS 

 

Apresentar, em até 05 (cinco) dias corridos após a assinatura da AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO (AS), o 

Cronograma de Obra, para análise e aprovação do CONTRATANTE, com as especificações completas das 

etapas, com vinculação das predecessoras, sucessoras e indicação do(s) caminho(s) crítico(s), em 

conformidade com o cronograma físico-financeiro apresentado na proposta de preço, que será observado 

por ocasião das medições dos serviços para definição dos faturamentos e para monitoramento e controle 



 
 

30 

 
FIEMA 
Federação das Indústrias 
do Estado do Maranhão 

SESI 
Serviço Social 
da Indústria 

SENAI 
Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial 

IEL 
Instituto 
Euvaldo Lodi 

Edifício Casa da Indústria Albano Franco 
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n.º, Retorno 
da Cohama, 65.060-645, São Luís-MA 

(98) 3212-1800                      
(98) 2109-1867 
www.fiema.org.br 

      
 

  

 

das obras. 

 

As atualizações do cronograma com os apontamentos das atividades executadas, deverão ser realizadas 

semanalmente em conjunto com a FISCALIZAÇÃO que servirão de base para acompanhamento das entregas  

e possíveis atrasos resultarão na aplicação das sanções previstas em contrato. 

Critério de medição e pagamento: Será medido e pago proporcionalmente à administração local, após 

aprovação e recebimento da FISCALIZAÇÃO do relatório de monitoramento e planejamento atualizado da 

obra. 

 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

 

Mobilização 

 

Abrange as despesas referentes à mobilização de máquinas, equipamentos e pessoal do CONTRATADO, 

inclusive despesas com fretes e carretas, para viabilizar o início e andamento das obras. 

 

Critério de medição e pagamento: Será medida e paga em medição única, após completa mobilização do 

CONTRATADO. 

 

Desmobilização 

 

Consiste na desmontagem e retirada de toda a infraestrutura do canteiro, pessoal, instalações provisórias e 

equipamentos. 

 

Critério de medição e pagamento: Será medida e paga em medição única, após completa desmobilização do 

CONTRATADO. 

 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 

A CONTRATADA deve incluir na planilha orçamentária o custo indireto relativo a Administração Local, obtido 

a partir do dimensionamento dos subitens abaixo relacionados, com suas respectivas composições de custo 

mensal de todos os profissionais necessários, e dimensionados para a obra, tais como: ajudante (para realizar 

a limpeza permanente da obra), encarregado e engenheiro civil, com seus respectivos números de horas de 

trabalho/mês; 

 

EPI’s: Serão disponibilizados aos profissionais em quantidade, qualidade e de acordo com a especificidade 

de cada serviço, necessária para atender a legislação; 

Refeição Mínima; 

Vale Transporte; 

Ferramentas Manuais, e 

Mobiliário. 

Critério de medição e pagamento: A Administração Local deverá ser medida pela quantidade expressa pelo 

percentual mensal dos serviços executados no período, e deverá ser calculado através da fórmula seguinte: 

 

 

 

 3.2– ESTRUTURAS DE CONCRETO 

3.2.1 De Concreto 

3.2.1.1 Projeto (Se necessário) 

Será fornecido pela CONTRATANTE ou mesmo CONTRATADA, após a devida aprovação, conforme planilha 

% AL (mensal) = valor da medição do Mês (sem AL) x 
100/Valor Contratual 
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orçamentária de referência, apresentada neste processo. 

 

Na leitura e interpretação do projeto, bem como da respectiva memória de cálculo, levar-se-á em 

consideração que tais documentos estarão de acordo com as normas da ABNT atinentes a estruturas de 

concretos, em especial as seguintes: 

NBR 6118 de 29/05/2014 “Projeto de estruturas de concreto – Procedimento” 

NBR 6120 de 30/11/80 “Cargas para o cálculo de estruturas de edificações”. 

NBR 9062 de 15/03/17 “Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado”. 

 

3.3 Armadura 

Atenderão rigorosamente a NBR. 6118 de 29/05/2014 “Projeto de estruturas de concreto Procedimento”; 

Serão executadas de acordo com os projetos, observando-se rigorosamente a quantidade, camadas, 

dobramentos, espaçamentos, e bitolas dos diversos tipos de barras retas e/ou dobradas, fazendo-se 

perfeitas amarrações de maneira que sejam mantidas em suas posições durante sua concretagem. O tipo 

de aço indicado nos desenhos obedecerá às especificações da ABNT pertinentes a cada caso. 

As armaduras colocadas estarão perfeitamente limpas, sem sinal de ferrugem, pintura, graxa, cimento ou 

terra, para isso a FISCALIZAÇÃO exigirá que antes da colocação, ou mesmo antes da concretagem, a 

ferrugem ou as impurezas sejam retiradas empregando-se escovas metálicas, estopas ou tratamento 

equivalente. 

Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviços, balancins, andaimes etc., estarão 

dispostos de modo a não provocarem deslocamentos das armaduras. 

A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se, para isso, a distância prevista 

pela NBR 6118:2014. 

Serão adotadas precauções para evitar oxidação excessiva das barras de espera. Antes do reinício da 

concretagem, as mesmas deverão estar perfeitamente limpas e protegidas com zarcão. 

As armaduras ocuparão exatamente as posições previstas nos desenhos de execução com as tolerâncias 

permitidas e, serão fixadas por ligações metálicas, espaçadores de plástico, calços de aço ou de argamassa, 

necessários para que não possam se deslocar durante a operação de concretagem, e garantindo assim o 

recobrimento do concreto indicado no projeto. 

Os espaçadores quando de argamassa, terão sua qualidade compatível ao concreto da obra em execução. Na 

composição de concreto armado, quando da inexistência de projetos, em pequenos serviços, considera- se 

setenta e cinco quilogramas de armação, para cada metro cúbico de concreto. 

 

3.3.1Fôrma 

3.3.1.1 Execução 

Serão executadas rigorosamente de acordo com as dimensões indicadas no projeto, obedecendo ao disposto 

na NBR.15.696: 2009 “Fôrmas e escoramentos para estruturas de concreto.”; 

Serão de madeira compensada resinada ou plastificada, de espessuras de 17mm, e adequada ao tipo de 

acabamento destinado às superfícies de concreto por elas envolvidas; 

Terão a resistência necessária para suportar os esforços resultantes do lançamento do concreto, das 

pressões provocadas pelos vibradores no concreto fresco e ter fixação tal que não sofram deformações pela 

ação destes esforços, nem pela ação dos fatores ambientais; 

Serão tomadas precauções especiais para garantir as contra flechas e os acabamentos indicados no projeto; 

Os materiais utilizados nas formas que ficarem em contato com o concreto devem produzir os acabamentos 

indicados nas plantas de arquitetura; 

Para as partes de estrutura em concreto à vista (aparente) serão utilizadas chapas de madeira compensada 

plastificada; 

Todas as etapas, desde o escoramento até as formas propriamente dita, serão cuidadosa e minuciosamente 

revistos antes de qualquer concretagem; 
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Os escoramentos devem resistir aos esforços atuantes e manter as fôrmas rigidamente em suas posições. 

Não serão admitidos pontaletes de madeira com seção inferior a 7cm x 7cm, ou com seção circular 

equivalente, nem com mais de 3,0m sem contraventamento; 

Antes do lançamento do concreto serão vedadas as juntas das fôrmas e feita sua limpeza, para que as 

superfícies em contato com o concreto fiquem isentas de impurezas que possam influenciar na qualidade 

dos acabamentos; 

Imediatamente antes do lançamento do concreto, as formas serão molhadas até a saturação e, após o 

escoamento da água em excesso, será aplicado o desmoldante para auxiliar na desforma; 

A construção das formas será de modo que facilite a desforma e retirada total de seus elementos, mesmo 

aqueles colocados entre lajes e vigas, evitando-se assim, esforços e choques violentos sobre o concreto 

endurecido. 

Na composição de concreto armado, quando da inexistência de projeto, em pequenas quantidades, 

considera-se dez metros quadrados de forma, por metro cúbico de concreto. 

Quando o projeto estrutural incluir laje nervurada, serão empregadas sobre a forma, cubetas plásticas com 

dimensões e características convenientemente adequadas para essa finalidade. 

Sempre que o projeto assim o exigir será empregado escoramento/cimbramento metálico, de forma a garantir 

a estabilidade das peças durante a concretagem. 

 

3.3.1.2 Desmoldagem e escoramento 

A retirada das formas obedecerá ao disposto na NBR 6118:2014, devendo-se atentar para os prazos ali 

recomendados: 

• 3 (três) dias para as faces laterais; 

• 14(quatorze) dias para as faces inferiores, deixando-se pontaletes perfeitamente alinhados e 

devidamente espaçados; 

• 28 (vinte e oito) dias para as faces inferiores sem pontaletes; 

Para desforma em prazos menores, deve haver um acompanhamento rigoroso dos resultados de laboratório 

para resistência e deformações do concreto e, ainda, a anuência formal e por escrito do autor do projeto e 

FISCALIZAÇÂO; 

As fôrmas deverão ser retiradas sem choque, obedecendo-se a um programa de retirada do cimbramento; 

o escoramento será retirado de maneira progressiva, particularmente aquele das peças em balanço. Nesse  

caso, o mesmo ocorrerá da extremidade livre do balanço para a apoiada; 

Nos casos de serem deixados pontaletes após a desforma, estes não devem produzir momentos de sinais 

contrários aos do carregamento com que a peça foi projetada, que possam vir a provocar trincas e/ou 

rompimento. 

 

3.3.1.3 Controle Tecnológico 

Obedecerá às determinações das normas NBR.6118:2014 de “Projeto de estruturas de concreto - 

Procedimento”, NBR 12655:2006 “Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento – 

Procedimento” 

Será obrigatoriamente executado por empresa especializada, aprovada pela FISCALIZAÇÃO, e correrá por 

conta da CONTRATADA, abrangendo os seguintes itens: 

Definições dos traços do concreto para a resistência prevista, e de acordo com os materiais utilizados na 

obra; 

Extração de corpos de prova e ensaios de resistências à compressão; 

Ensaios de dobramento, tração e bitola do aço; 

Ensaios de agregados e cimento; 

Apresentação periódica dos resultados de ensaios à FISCALIZAÇÃO. 

 

3.3.1.4 Preparo da mistura 
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A execução de qualquer parte da estrutura implica em integral responsabilidade da CONTRATADA por sua 

resistência e estabilidade. 

Todos os elementos estruturais só poderão ser concretados depois de uma minuciosa verificação, feita pela 

CONTRATADA e pela FISCALIZAÇÃO, sobre perfeição, disposição, dimensões, escoramento das fôrmas, 

armaduras e, colocação de dutos elétricos, hidráulicos e outros que devem ficar embutidos no concreto. 

O Controle das proporções corretas do cimento, agregados, água e aditivos que comporão a mistura, serão 

rigorosamente controladas pela FISCALIZAÇÃO, não sendo permitida qualquer alteração do traço do 

concreto no canteiro de obra. 

Todas as dosagens de concreto serão caracterizadas pelos seguintes elementos: 

Resistência de dosagem aos 28 dias. 

Dimensão máxima característica do agregado em função das dimensões das peças a serem concretadas em 

conformidade a norma NBR 6118:2014. 

Consistência, medida através de “SLUMP TEST”, de acordo com o método preconizado na NBRNM67 de 

28/02/98 “Determinação de consistência pelo abatimento do tronco de cone”; 

 

• Composição granulométrica dos agregados; 

• Fator água/cimento em função da resistência e da durabilidade desejadas; 

• Controle de qualidade a que será submetido o concreto; 

• Adensamento a que será submetido o concreto; 

• Índices físicos dos agregados (massa específica, peso unitário, coeficiente de inchamento e 

umidade); 

O concreto utilizado, moldado no local ou pré-moldado terá resistência de dosagem estabelecida em função 

da resistência característica do concreto (FCK), definida no Projeto de Estruturas e em obediência ao disposto 

na NBR 6118:2014 

A classificação dos concretos por grupos de resistência é dada pela NBR 8953:2015 “Concreto para fins 

estruturais – Classificação por grupos de resistência”; 

Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resistência do concreto obedecerá, 

rigorosamente, ao disposto na NBR 6118:2014; 

Serão rejeitados os concretos que tenham entre o instante da adição da água ao cimento e agregados e seu 

lançamento nas formas, intervalos superiores há uma hora; 

 

3.3.1.5 Lançamento 

Os processos de lançamento do concreto serão determinados de acordo com a natureza da obra, cabendo à 

FISCALIZAÇÃO modificar ou impedir processo que acarrete segregação dos materiais, para os quais 

recomenda-se; 

• O lançamento do concreto deve ser de uma altura nunca superior a dois metros, de modo a ser 

evitada a segregação dos componentes. Para alturas superiores, serão usadas calhas apropriadas, ou janelas 

laterais nas formas. Aplicando-se inicialmente uma camada de argamassa, com a espessura variando 5 a 10 

cm, e igual traço do concreto a ser utilizado, para que seja evitada a formação de ninhos no concreto; 

• Não será permitido o lançamento do concreto após o início da pega, bem como, o uso de concreto 

reaproveitado (remisturado); 

• O adensamento deverá ser feito com equipamento adequado (vibrador de imersão) e efetuado 

durante e após o lançamento do concreto, até que a nata comece a refluir na superfície; 

 

3.3.1.6 Adensamento 

O adensamento obedecerá rigorosamente às prescrições da NBR 6118:2014 e mais o especificado a seguir: 

• Os vibradores de imersão não serão deslocados horizontalmente. A vibração será apenas o suficiente 

para que apareçam bolhas de ar e uma fina película de água na superfície do concreto; 

• A agulha do vibrador será colocada na posição vertical ou quando impossível, com uma inclinação 
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não superior a 45°; 

• É preferível a vibração por curtos períodos em pontos próximos, em vez de períodos longos em um 

único ponto, devendo-se manter as distâncias entre os pontos de vibração na ordem de seis a dez vezes o 

diâmetro da agulha do vibrador; 

• Quaisquer aditivos com a finalidade de modificar as condições do concreto só poderão ser 

empregados após o consentimento da FISCALIZAÇÃO e ainda quando suas propriedades tenham sido 

aprovadas por laboratório nacional especializado e idôneo. 

 

3.3.1.7 Cura ou sazonamento 

A cura do concreto deverá obedecer rigorosamente às prescrições nas NBR 6118:2014 e NBR 12.655:2015, 

além do especificado a seguir: 

 

• Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicação deverá iniciar-se tão 

logo termine a pega; 

• É vedado o trânsito de pessoas e o acúmulo de material nas partes concretadas, até 24 (vinte e 

quatro) horas depois do lançamento; 

• Durante no mínimo 7(sete) dias, as superfícies expostas do concreto deverão ser conservadas 

úmidas; 

Critério de medição e pagamento: Por área (m³) executado, desde que atendendo às normas, 

especificações do projeto e aprovado pela FISCALIZAÇÃO 

 

3.4 - ALVENARIAS E VEDAÇÕES 

3.4.1 Alvenarias 

3.4.1.1 De Tijolo cerâmico 

Obedecerão às normas da ABNT, NBR 8545:1984 de 30/07/1984 (NB-788/830) – “Execução de alvenaria 

sem função estrutural de Tijolos e Blocos Cerâmicos”; 

Quando não houver indicação específica, serão empregados tijolos de seis furos, dimensões 

(0,09x0,19x0,19) m assentes com argamassa de cimento e areia média na proporção 1:6 em volume; sendo 

expressamente proibida a colocação de tijolos com furos voltados para as faces externas da alvenaria, exceto 

quando empregadas na elevação dos sumidouros anaeróbios; 

Em calhas e caneletas serão empregados tijolos maciços com dimensões (0,06x0,09x0,19) m, assentes com 

argamassa de cimento e areia 1:4; 

Conforme a disposição dos tijolos, as alvenarias são executadas de modo que se obtenha após o  

revestimento, as espessuras de 0,10m; 0,15m; 0,20m ou 0,25m; 

As fiadas ficarão perfeitamente alinhadas, aprumadas e niveladas com juntas de espessura não superior a 

20 mm; 

Os tijolos serão bem molhados antes do assentamento, que iniciará pelas extremidades, ou nas ligações 

com outros elementos da edificação; devidamente aprumadas de forma a serem tomadas como guias para 

a execução de cada fiada; 

De modo a se garantir o perfeito travamento das alvenarias com quaisquer elementos da estrutura, vigas 

ou lajes etc., a junção entre eles será executada empregando argamassa com expansor, ou cunhas de 

concreto pré-fabricadas, ou ainda tijolos maciços aplicados obliquamente, com alturas aproximadas de 

30mm, 80mm e 150mm, respectivamente; respeitando-se o prazo mínimo de sete dias entre a interrupção 

da alvenaria e encontro ou aperto; 

As alvenarias, em alguns casos, não terão comprimento superior a 5,00m (cinco) metros e altura não 

superiores a 3,00 m (três) metros, com pilares e cintas de amarração em concreto armado respectivamente, 

dimensionados pelo autor do projeto da estrutura; 

Sobre os vãos de portas e janelas serão empregadas vergas, e sob os vãos de janelas, os contras vergas. 

Ambas com altura mínima de 10,00cm (dez) centímetros, e excederão 30,00cm (trinta) centímetros para 
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cada lado; 

Critério de medição e pagamento: Por área (m²) construída, desde que atendendo às normas, 

especificações do projeto e aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

 

3.6 PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO DE PISO 

3.6.1 Preliminares 

Todos os níveis dos pisos seguirão definição da FISCALIZAÇÃO. As pavimentações só poderão ser executadas 

depois do assentamento das canalizações que devem passar sob elas, bem como se for o caso, de 

completado o sistema de drenagem. As pavimentações de áreas destinadas à lavagem ou sujeitas as chuvas  

terão caimento necessário para perfeito e rápido escoamento da água para os coletores. A declividade não 

será inferior a 0.5%. 

 

Os locais indicados a receberem os pisos especificados pela FISCALIZAÇÃO, deverão antes da aplicação, 

serem varridos inteiramente, eliminando-se toda a poeira e restos de entulhos existentes. Cabe a 

FISCALIZAÇÃO proceder à verificação dos citados procedimentos. 

 

3.6.2 - Lastro 

Será executado, sobre o aterro ou reaterro, devidamente compactado empregando de concreto magro ou 

de material granular, seguindo especificações dos modelos presentes na planilha orçamentária 

Nos locais destinados a lavagem ou sujeitos a chuvas terão caimento necessário para o perfeito e rápido 

escoamento das águas para os ralos, com declividade não inferior a 0,50% (meio por cento). 

 

Critério de medição e pagamento: Por volume (m³) construído, desde que atendendo às normas, 

especificações do projeto e aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

 

3.6.3 – Regularizações de Base – Contrapiso 

Nas áreas onde este procedimento se faz necessário, deverá ser feita regularização de base com argamassa 

de cimento e areia com impermeabilizante espessura mínima de 3 cm obedecendo aos caimentos 

necessários; nas demais áreas a serem revestidas, a argamassa não receberá adição de impermeabilizantes. 

 

Critério de medição e pagamento: Por área (m²) construída, desde que atendendo às normas, especificações 

do projeto e aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

 

3.6.4 – Piso Industrial Alta Resistência 

A superfície de aplicação para assentamento do piso industrial de alta resistência conforme especificação  do 

projeto deverá estar limpa, com toda a poeira e partículas soltas removidas. O procedimento de 

assentamento do piso de alta resistência, começa com a preparação da argamassa que deve seguir as 

determinações da ABNT NBR 11801. O lançamento da mistura pode ser realizado sobre o concreto fresco ou 

concreto já curado, seguindo todas as especificações dadas pela FISCALIZAÇÃO. As juntas de dilatação serão  

plásticas seguindo o modelo da planilha orçamentária. O polimento será feito após o período de cura da 

argamassa, sendo esse procedimento realizado de forma mecânica indicada pelo modelo da planilha 

orçamentária. 

Critério de medição e pagamento: Será medido e pago por área (m²) de piso fornecido e aplicado pela 

CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO. Não serão aceitos pisos com trincas. 

 

3.5.5 – Piso Concreto Armado 

O terreno deve estar limpo e seco para não ocorrer problemas na execução do piso. Faz-se necessário 

uma análise do terreno para o assentamento deste piso para definir qual resistência adequada da armadura 

e do concreto a serem utilizados na execução de piso de concreto armado. O solo (subleito e sub-base) 
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deverá ser terraplanado e compactado. A colocação das telas metálicas (armaduras) se faz importante para  

reforço da estrutura e das juntas construtivas ou serradas, minimizando os danos oriundos da retração do 

concreto. Deverá ser realizado o lançamento do concreto nas telas metálicas, além do espalhamento e 

posterior adensamento. Logo após, o nivelamento e acabamento superficial do concreto deverá acontecer 

para a correta instalação do piso. A cura do concreto deverá obedecer rigorosamente às prescrições nas NBR 

6118:2014 e NBR 12.655:2015. O controle tecnológico e as juntas de dilatação deverão ser empregues de 

acordo com a resistência do concreto utilizado 

Critério de medição e pagamento: Será medido e pago por área (m²) de piso fornecido e aplicado pela 

CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO. Não serão aceitos pisos com trincas. 

 

3.7 ESQUADRIAS 

 

Portão metálico 

 
A porta/portão metálico deverá ser de abrir na cor branca com pintura eletrostática, incluso dobradiças e 

fechaduras na mesma cor.  

Critério de medição e pagamento: Será medido e pago por área (m²) de esquadria fornecida e instalada 

pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

 

3.7 FORRO 

 

Os principais tipos de forro 

Gesso tradicional 

Forro contínuo suspenso, situado a uma altura menor de 4 m, constituído por: SUPORTES VERTICAIS: arame 

galvanizado; PLACAS: placas de gesso natural de 600x600x12 mm, de superfície lisa, com as bordas macho-

fêmea. Inclusive parafusos, reforços com fibras de sisal e massa para o tratamento de juntas. 

 
 

Modo de montar 

 

 1 – Marcação 
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O primeiro passo da instalação é determinar o nível do forro nas paredes do ambiente, onde serão colocadas 

as guias, cantoneiras ou tabicas, com o auxílio da mangueira de nível ou nível a laser. Marca-se, depois, na 

laje, os pontos de fixação dos tirantes, distância de fixação e modulação dos perfis, utilizando-se o cordão 

de marcação. 

 

2 – Fixação 

 

O segundo passo é fazer a fixação dos tirantes e colocar os suportes niveladores. Logo em seguida, posicionar 

os perfis perimetrais nas linhas de marcação, conferir o nível do teto, e fixar os perfis às paredes com bucha 

e parafuso, pino de aço (pistola à pólvora ou pistola a gás) ou prego de aço. 

 

3 – Amarração 

 

Por último, faça a amarração das chapas, trate as juntas com massa e fita, e, complete o acabamento 

cobrindo os parafusos com massa. Esse procedimento é a base da instalação dos tetos. 

 

NBR16382 

 

Esta Norma estabelece os requisitos para a caracterização de placas de gesso para forro 

 

DRYWALL / GESSO ACARTONADO 

 

O Drywall, também conhecido como gesso acartonado, são placas de gesso fixadas em estrutura 

de perfis metálicos. 

 
 

Modo de montar: 

Utilize o nível a laser para determinar a posição das paredes conforme o projeto. Com a linha marcadora, 

determine onde as guias de piso, parede e teto serão fixadas. 

 

Marque as posições dos montantes e dos pontos de referência para fixação de cargas pesadas. Determine, 

também, a posição dos pontos de elétrica e hidráulica e das portas. 

 

As guias devem ser revestidas com uma banda acústica na face que ficará em contato com pisos, paredes e 

teto. A largura e o comprimento da fita devem ser iguais aos da guia. 

 

Fixe as guias no piso, na parede e no teto com pinos de aço e a rebitadeira. A distância entre os pinos deve 

ser de, no máximo, 60 cm. 

 

Em seguida, fixe os montantes intermediários nas guias com auxílio de uma parafusadeira. 

 

O comprimento do montante deve ser 1 cm menor do que o pé-direito do ambiente, para que possa se 

ajustar com folga entre as guias. 
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Instale reforços de madeira nos montantes em que serão ancoradas peças pesadas, como TVs, armários e 

pias 

 

Fixe as chapas de gesso acartonado na estrutura com parafusos fornecidos pelo fabricante. A distância entre 

eles deve ser de 250 mm e a 10 mm da borda da chapa. 

 

Para cortar as placas destinadas à região da porta, marque a área de recorte com lápis e régua. Em seguida, 

faça o corte com ajuda de um estilete. 

 

Fure as chapas e posicione as caixas de elétrica e os pontos de hidráulica conforme o projeto. 

Monte as instalações elétricas e hidráulicas. 

Preencha os vazios da parede com material isolante térmico e acústico. 

Feche a parede na face oposta, repetindo os passos 7, 8 e 9. 

Com uma desempenadeira, aplique uma camada de massa para tratamento de juntas entre as chapas. 

Execute o procedimento nas duas faces da parede. 

 

Aplique uma fita de papel microperfurado sobre a massa. Com auxílio de uma espátula, pressione 

firmemente a fita sobre a primeira camada de massa para remover eventuais bolhas. 

 

Repita os passos 13 e 14 e execute mais uma camada de tratamento de juntas. 

Por fim, aplique a massa para tratamento de juntas nos furos dos parafusos. 

Aguarde a secagem antes de executar o revestimento da parede (pintura, azulejos, massa texturizada etc.) 

 

ABNT NBR 14.715: 2010 

 

Essa norma de 2010 é destinada aos fabricantes, como garantia da qualidade das placas de 

drywall. 

 

Nela, estão listados os requisitos necessários para atender e os testes e métodos de ensaios 

pelos quais as placas devem ser submetidas para garantir a sua qualidade. 

 

FORRO DE PVC 

 

O PVC consiste em revestimento composto por petróleo e sal e atua como isolamento térmico e acústico aos 

ambientes. O produto tem como vantagem o custo acessível e aplicação versátil. 

 

Modo de montar 

 

Escolha a altura para colocação 

 

Escolha onde quer posicionar o forro, marque na parede o local que ele ficará para não ter problemas com 

nível. O ideal é fique com 1 metro de distância do telhado, no mínimo, e cerca de 2,80m do chão. 

 

Fixação 
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Usando a marcação da altura, marque também onde será a furação para a estrutura metálica. Esses furos 

precisam ficar cerca de 50cm de distância um do outro e alinhados na parede oposta, claro. Use a serra copo 

para fazer os furos, ajuda muito. 

 

Aplique o silicone 

 

Um dos segredos para ter uma boa fixação e evitar problemas futuros é aplicar um pouco de silicone na 

base do forro, fixando na parede acima do nível demarcado. 

 

Coloque a estrutura do forro 

 

Instale os tubos por cima do roda forro e utilize o cabo de aço para amarrar, instalando no sentido oposto 

das lâminas de PVC. Daí, coloque os pinos de fixação mantendo mais ou menos uns 90 cm de distância. 

 

Monte as placas de PVC 

 

Acima do acabamento, monte as placas seguindo a sequência e usando os parafusos para fixar as lâminas 

de PVC nos tubos de ferro. 

 

Finalize e dê acabamento 

 

Quando chegar na última peça, basta colocar primeiro uma ponta e empurrar até o final. A ponta oposta 

será fixada com a ajuda de uma espátula. Para dar acabamento, coloque as cantoneiras no rodaforro. 

 

NBR 14371 

 

Define condições mínimas exigíveis a serem respeitadas para a instalação em obra de forros de 

PVC rígido. Abrange instalação do sistema de sustentação do forro e instalação do forro de PVC 

rígido. Aplica-se a forros constituídos por perfis de PVC rígido, suspensos ao teto por sistema de 

sustentação e instalados internamente ou protegidos da ação direta do intemperismo em 

edificações de uso residencial ou comercial, desempenhando as funções de acabamento do teto 

e/ou ocultamento de redes. 

 

FORRO MODULAR 

São compostos de placas de modulação quadrada ou retangular, facilmente removíveis, estruturadas por 

perfis metálicos pintados. Eles proporcionam muita facilidade no momento da manutenção ou da limpeza, 

alguns forros modulares apresentam grande desempenho acústico. 

 

TIPOS DE FORROS MODULARES 

 

FORROS DE MODULARES DE PVC 

 

São placas de forro divididos em módulos em PVC. 
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FORRO EM GESSO ACARTONADO 

 

Sistema de construção a seco que contempla forros em gesso acartonado. 

 

 
FORRO MINERAL 

 

Fabricação em rocha bruta, são revestimentos aplicados em ambientes internos capazes de reduzir ruídos 

em até 45 decibéis (dB), aumentando o conforto acústico de construções. Eles podem ser aplicados em 

diversos espaços, exceto em locais úmidos. 

 

 
FORRO DE ISOPOR COM TEXTURA 

 

Forros de isopor são placas produzidas com massa acrílica de fácil instalação, limpeza e conservação. 

 

 
 

 

FORRO DE LÃ DE VIDRO FORROVID 

 

São constituídos por lã de vidro com agrupamento de resinas sintéticas, cobertos na face aparente por uma 

película de PVC branco microperfurada. 

http://www.sulmodulos.com.br/produtos/forro-de-isopor-com-textura/
http://www.sulmodulos.com.br/produtos/forro-de-la-de-vidro-forrovid/
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3.8 PINTURA 

 

É importante avaliar a superfície onde a tinta será aplicada; se a área é úmida, como banheiros e cozinha, 

ou seca; ou se é uma área externa sujeita às mais diversas intempéries ou se a pintura está mais focada na 

composição da decoração do ambiente 

 

Tinta acrílica SUVINIL ou similar: Pintar superfícies de alvenaria/lajes em geral em áreas internas e/ou 

externas, proporcionando o acabamento indicado pelo fabricante. 

 

 
 

Fundo preparador SUVINIL ou similar: 

Aglutinar partículas soltas e tornar superfícies como reboco fraco, caiação, gesso e pinturas calcinadas aptas  

a receberem acabamentos. 

 

 
 

Massa acrílica SUVINIL ou similar: 

Nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies de alvenaria em geral. 
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Selador acrílico SUVINIL ou similar: 

É indicado para selar e uniformizar a absorção das superfícies. 

 

 
 

Textura acrílica SUVINIL ou similar: É indicada para pintura de superfícies externas e internas de reboco, 

concreto, fibrocimento, blocos, massa acrílica e pintura de látex. 

 
 

Tinta para piso de alta resistência SUVINIL ou similar: 

Pintar e demarcar pisos cimentícios, proporcionando o acabamento indicado pelo fabricante. 
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Zarcão SUVINIL ou similar: 

Proteger superfícies de metais ferrosos contra corrosão. 

 

 
 

Pintura contra ferrugem SUVINIL ou similares: 

Pintar superfícies de metais ferrosos, não ferrosos, madeira e PVC, proporcionando acabamento brilhante 

e acetinado. Para proteção contra corrosão em metais ferrosos, não é necessário o uso de fundo 

anticorrosivo. Para aderência em metais não ferrosos é necessário o uso de fundo para aderência. Para 

utilização em alvenaria, somente quando indicado pelo fabricante. Porém, não é necessário o uso de fundo 

para aderência para aplicação sobre metais não ferrosos. 

 

 
 

Critério de medição e pagamento: Será medido e pago por metro quadrado (m²) de pintura executada pela 

CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificação técnica. 

 

3.9 PISO TÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E/OU ALERTA, 25 X 25 X 5,0 CM 

 

O piso TÁTIL foi desenvolvido para orientar a locomoção com mais segurança das pessoas com deficiência 

visual ou de visão reduzida, como idosos por exemplo. Sendo assim, sua textura e cor devem se diferenciar 

dos outros pisos do entorno. Ele é importante para direcionar e alertar a presença de obstáculos. 

 

Existem dois tipos de piso tátil: o "direcional" e o de "alerta". O PISO TÁTIL DIRECIONAL, desenvolvido para 

orientar o caminho que a pessoa irá percorrer. No final do direcional deve sempre existir o PISO TÁTIL 

ALERTA para indicar ao usuário que ele se encontra diante de algum obstáculo ou mudança de direção. 

 

O piso tátil alerta, também conhecido como o piso de bolinha, é fundamental para informar que há um 

obstáculo à frente, tais como: Mudança de direção em calçadas e ambientes internos, rampas de acesso a 

escadas, no entorno de cabines públicas, postes fora do espaço do mobiliário urbano, , no início e no fim de 

rampas e escadas e nos obstáculos que eles não conseguem identificar com a bengala. 

A condição geral das placas e a instalação do piso tátil estará sempre associado ao que recomenda a NBR 

9050. 
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Este piso deverá ser instalado em áreas externas. 

 

Critério de medição e pagamento: Será medido e pago por metro quadrado (m²) de piso fornecida e 

instalada pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificação técnica. 

 

3.10 DIVERSOS 

Cantoneira de alumínio 

 
Instalar cantoneira de alumínio nas bordas da canaleta de drenagem com o objetivo de servir de suporte 

para as grelhas de PVC. A cantoneira não poderá ser colada e nem fixada com parafusos, esta deverá ser 

chumbada no próprio substrato. 

Critério de medição e pagamento: Será medido e pago por metro linear de cantoneira fornecida e instalada 

pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificação técnica. 

 

Tampa em chapa metálica 

 
Instalar tampa metálica em ferro galvanizado nas saídas das ventilações dos banheiros (laje técnica). 

Deverá ser aplicado fundo preparador e pintura esmalte sintético em sua superficie. Esta deverá ser fixada 

na base existente. 

Critério de medição e pagamento: Será medido e pago por metro quadrado (m²) de chapa metálica fornecida 

e instalada pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificação técnica. 

 

3.11 IMPERMEABILIZAÇÃO 

 

A função da impermeabilização são os isolamentos dos materiais que fazem parte de uma construção, a fim 

de protegê-los contra o contato com líquidos e vapores indesejados externos para área internas. Dessa forma, 

é possível garantir a segurança de todo o processo de edificação de um imóvel, auxiliando também em suas 

condições de habitabilidade no futuro. 

 

Manta Asfáltica Aluminizada 
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Procedimentos antes de iniciar a impermeabilização: 

 

As áreas que requeiram estanqueidade devem ser totalmente impermeabilizadas 

Para os tipos de impermeabilização que requeiram substrato seco, a argamassa de regularização deve ter 

idade mínima de 7 dias 

 

As superfícies sujeitas à água sob pressão positiva devem receber a impermeabilização na face de atuação da 

água. 

 

Aplicação: 

 

1. Verificar se a superfície está limpa, seca e bem regularizada, com caimento para os ralos e meia-cana nas 

quinas, que eliminam os cantos vivos. 

2. Aplicar um primer, que é uma tinta de ligação, entre a manta e o local onde ela será aplicada. Aguardar o 

tempo indicado pelo fabricante. 

 
3. Quando o primer estiver seco, desenrolar a manta, do ponto mais baixo para o mais alto. 

4. Com o maçarico, colar a manta na base. A chama do maçarico derrete a manta e a fixa à superfície. 

5. Para fazer o arremate, a intensidade da chama do maçarico deve ser diminuída. Com a espátula, assentar 

a manta de forma que fique bem fixa, sem vãos por onde possa entrar água. 

6. Quando um rolo de manta chegar ao fim, desenrolar outra manta e soldá-la sobre a outra. Nas emendas, 

é preciso sobrepor uma sobre a outra em 10 cm. 

7. Fazer o teste da lâmina d’água durante 72 horas para verificação da estanqueidade. 

 

Critério de medição e pagamento: Será medido e pago por metro quadrado (m²) de manta asfáltica 

aluminizada fornecida e instalada pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, conforme 

especificação técnica. 

 

3.12 REFRIGERAÇÃO 

 

Tubulação para Refrigerante 

Tubos e Conexões 

 

As interligações complementares entre unidades evaporadoras e unidades condensadoras serão feitas 

através de tubulação de cobre fosforoso, sem costura, desoxidados, recozidos e brilhantes, com liga C-122, 

99% de cobre, conforme norma ASTM B88, em dimensões adequadas de acordo com recomendação do 

fabricante do equipamento e conforme norma ABNT-NBR 7541. A parte interna deverá estar limpa, seca e 
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livre de corrosão. Todas as conexões entre tubos, conexões e acessórios devem ser com solda evitando-se 

emendas nos trechos de tubulação. Antes de preencher os sistemas com gás refrigerante deverá ser 

executado vácuo em toda tubulação. 

 

Após a execução da solda de toda a tubulação esta deverá ser testada a pressão de 300 PSIG com nitrogênio.  

Critério de medição e pagamento: Será medido e pago por metro linear de tubulação de cobre fornecida e 

instalada pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificação técnica. 

 

Isolamento 

As tubulações de refrigerante, líquido e gás, devem ser isoladas com espuma elastomérica em toda sua 

extensão, e cada tubo sendo isolado separadamente. 

 

Para as redes frigorígenas dos splits, as tubulações deverão ser isoladas, juntamente com o cabeamento 

elétrico de interligação das unidades externas / internas, envolvidas totalmente com fita plástica não 

adesiva. Apenas nas extremidades deverá ser aplicada fita aluminizada adesiva para garantir o não 

desenrolar da fita não adesiva. 

 

Os trechos de tubulações expostas ao tempo deverão ser revestidos com fita de PVC para proteção mecânica. 

Critério de medição e pagamento: Será medido e pago por metro linear de tubo esponjoso fornecido e 

instalado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificação técnica. 

 

Drenagem 

A drenagem das unidades evaporadoras será executado com bombas de dreno universais, devido não ser 

possível a permanência de drenos aparentes nos ambientes internos. A água da drenagem será recolhida 

por tubulação pvc, diâmetro de 20 mm ou 25 mm, que posteriormente será recolhida por uma por tubulação 

pvc, diâmetro de 32 mm e 40 mm, com inclinação mínima de 1cm/m. 

 

Os tubos pvc’s de drenagem, devem ser isolados com espuma elastomérica envolvida em fita plástica não 

adesiva em toda sua extensão, e cada tubo sendo isolado separadamente. 

Critério de medição e pagamento: Será medido e pago por metro linear de tubo PVC fornecido e instalado 

pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificação técnica. A bomba de dreno 

universal será medido e pago por unidade fornecida e instalada pela CONTRATADA e aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO, conforme especificação técnica. 

 

Gás refrigerante 

Faz parte do escopo da realocação de cada unidade condensadora a correção de vazamentos e reposição de 

gás refrigerante R22A e R410A. 

Critério de medição e pagamento: Será medido e pago por quilograma de gás fornecido e aplicado pela 

CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificação técnica. 

 

3.13 LIMPEZA GERAL DA OBRA 

 

Será procedida de forma periódica a remoção de todo o entulho e detritos que venham a se acumular no 

decorrer da obra. 

 

Todas as instalações do canteiro, inclusive da própria obra, deverão ser conservadas limpas e em perfeito 

funcionamento, durante todo o prazo contratual de execução dos trabalhos. Para tanto, deverá ser escalado 

dentro do próprio contingente, equipe de colaboradores para realização da limpeza e manutenção do 

canteiro. 

 

A obra, deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza, conservação, e funcionamento ideal de todas as 
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instalações, equipamentos e aparelhos; 

Critério de medição e pagamento: Será medido e pago por metro quadrado ou cúbico de limpeza realizada 

pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

 

3.14 ELEMENTOS DE COMPOSIÇÃO E PROTEÇÃO DE FACHADA 

 

3.14.1 ACM 

 

As placas de ACM (Aluminium Composite Material), são materiais conhecidos como alumínio composto onde 

são formadas por duas chapas de alumínio e uma de polietileno de baixa intensidade em seu núcleo onde 

sua espessura varia de 3 a 6 mm. Esse é um material reconhecido no mercado por ser leve, porém altamente 

resistente, conforme sua pintura. 

Critério de medição e pagamento: Será medido e pago por metro quadrado (m²) de ACM fornecido e 

instalado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificação técnica. 

 

3.14.2 Brise 

 

Têm como elemento proteger o interior de um determinado ambiente da luz solar, todos os painéis ou chapas 

deveram ser entregues com um revestimento de película protetora sem qualquer tipo de dano como 

arranhões, trincas, rachaduras etc. 

 

Tipos de brise: 

 

Brise vertical 

Brise horizontal 

Brise fixo 

Brise móvel 

Materiais do brise: 

Metálicos (aço ou 

alumínio) Concreto 

Madeira 

PVC 

Critério de medição e pagamento: Será medido e pago por metro quadrado (m²) de brise metálico fornecido 

e instalado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificação técnica. 

 

3.15 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

 

As tubulações hidráulicas podem ser de tubulações aparentes, shafts ou embutidas nas paredes, destinadas 

ao transporte, distribuição, disposição e/ou controle de fluxo de fluídos (fluidos com sólidos em suspensão, 

líquidos, vapores ou gases) em uma edificação. 

 

Sistema hidráulico de água fria, quente e esgoto: composto de tubos e conectores (ex.: PVC, cobre, PPR, 

PEX etc.) com espessura dimensionada conforme a pressão de serviço submetida. 

 

Tipo de uso: Instalações prediais água fria, quente e de esgoto. 

 

 Tubos: 

 

PVC TIGRE ou similar 
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São tubos e conexões para condução de água fria que chega a 20°C, material mais utilizado em residências, 

logo ele se divide em duas linhas de PVC o Soldável e o PVC Roscável. 

 

 
 

PVC soldável TIGRE ou similar 

 

 
 

Utiliza adesivo e solução limpadora para fazer a união dos tubos com as conexões, geralmente de cor 

marrom. Antes de fazer a junção entre as peças é necessário lixar a ponta do tubo e o interior da conexão 

até desaparecer o brilho da superfície. Em seguida, limpa-se a superfície com um pano e solução limpadora, 

aplica-se a cola no tubo e na conexão e faz a união entre eles com uma leve torção entre o tubo e a conexão. 

Com outro pano retira-se o excesso de adesivo. 

 

Vida útil prevista: Período aproximado de 10 a 20 anos. 

Garantia: Durabilidade do material dentro dos padrões estabelecida: 3 anos. 

Normas Técnicas: NBR 6493, NBR 5626, NBR 7198, NBR 7367, NBR 8160, NBR 10844, NBR 14486, NBR 

10569 e NBR 10570, NBR 15345:2006, NBR 15884-3:2010, NBR 15939-3:2011 e NBR 7367:1988. 

 

Critério de medição e pagamento: Será medido e pago por metro linear de tubulação PVC fornecida e 

instalada pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificação técnica. 

 

Grelha PVC 200x500mm 

 
Ela tem como função coletar e escoar a água proveniente de pisos, filtrando pequenas sujeiras a fim de 

manter as tubulações desobstruídas. Esta deverá ser assentada sobre perfis de alumínios instalados nas 

canaletas de drenagem e encaixadas entre si. 

 

Critério de medição e pagamento: Será medido e pago por unidade de grelha PVC fornecida e instalada pela 

CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificação técnica. 

 

3.16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

- Elétrica 

Serão executadas de acordo com as normas NBR-5410 de 30/09/04 “Instalações elétricas de baixa tensão” 
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e a NBR.14039 de 31/05/05 “Instalações elétricas de 1,0kV a 36,2 kV”, e as prescrições da concessionária 

local; 

Todas as instalações serão executadas com esmero e bom acabamento. 

Os quadros de distribuição serão metálicos e de fabricação própria para o destino, contendo 

elementos discriminados em planilha orçamentária (barramentos trifásicos, disjuntores etc.), possuirão as 

aberturas necessárias para a ligação de todos os eletrodutos, não sendo permitida a execução de quaisquer 

adaptações; 

Os disjuntores de baixa tensão serão termomagnéticos, com correntes nominais calibrados a 40ºC, 

indicadas nos projetos, terão alta capacidade de interrupção,com um ou três polos e indicação da posição 

da alavanca de acionamento “ligado / desligado”; 

Todas as caixas e extremidades dos tubos serão, antes da concretagem e durante a construção, 

convenientemente vedadas, a fim de evitar a penetração de detritos e umidade; 

As caixas embutidas nas paredes facearão o revestimento da alvenaria, que deverão estar 

devidamente niveladas e aprumadas; 

Os eletrodutos empregados serão de PVC rígido, soldáveis ou rosqueáveis na cor preta, com diâmetros 

especificados em projeto; poderão ser embutidos e/ou aparentes, usando-se para execução dos respectivos 

itens de serviços os elementos necessários, não sendo permitido em hipótese alguma o uso de eletrodutos 

flexíveis, tipo garganta; 

Quando enterrados, os eletrodutos não ficarão a uma profundidade inferior a 50 cm. 

A ligação entre os eletrodutos será feita por meio de luvas ou outras peças que assegurem 

regularidade na superfície interna, bem como, a continuidade elétrica; 

O acabamento entre o eletroduto e as caixas (4x2)” e (4x4)” deverá ser feito com buchas e arruelas de 

alumínio. 

Não será permitido uso de curvas feitas com fogo; 

Os eletrodutos quando aparentes serão na cor cinza, fixados por braçadeiras de PVC, tipo fechado, com 

parafuso e bucha; Outro tipo de eletroduto a ser utilizado será Eletroduto flexível metálico revestido por 

uma capa de PVC preta, fabricado com fita de aço galvanizado e indicado para proteção de fios e cabos 

elétricos e eletrônicos em geral; 

As eletrocalhas empregadas seguirão rigorosamente as especificações e dimensões de projeto, serão 

providas dos acessórios necessários, inclusive elementos de apoio e fechamento. 

 

Os condutores deverão ser flexíveis com proteção de 750V ou 1KV, e deverão estar de acordo com 

o dimensionamento e especificação expresso em planilha orçamentária, com isolamento resistente ao fogo, 

antichama e de secção nunca inferior a 2,50mm2. 

Os circuitos elétricos deverão ter seus condutores dispostos sob a seguinte convenção: 

fase - preto, vermelho, marrom ou branco 

Neutro - azul claro 

terra - verde  

retorno - amarelo 

Obs: Esta padronização das cores dos cabos será obedecida rigorosamente. Não sendo admitida em 

hipótese alguma utilização de cores diferentes do aqui especificado. 

As tomadas utilizadas serão do tipo 2P+T, 15A, 250V e ou de acordo com planilha orçamentária e projeto. 

Nas instalações subterrâneas, os cabos não deverão sofrer esforços de tração, capazes de danificar seu 

isolamento. 

Serão empregadas guias de aço galvanizado ou PVC para auxiliar à enfiação. 

 

Em locais previamente determinados, serão instalados pontos de força para aparelhos de ar-condicionado, 

tipo split, embutidos e/ou aparentes (conforme projeto), incluindo disjuntor, alimentação do quadro de 

distribuição até o ponto, com cabo flexível de cobre não inferior a 4,00 mm², tubulação em eletroduto de 
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PVC rígido; dreno de tubo PVC de 1” e aterramento. 

Nos pontos de refrigeração para centrais split, a tubulação para dreno seguirá o projeto específico, bem 

como as normas de instalação recomendadas pelo fabricante. 

Os aparelhos de iluminação serão providos de arremate junto ao teto e/ou paredes, e instalados de maneira 

que seu peso seja suportado, com fixação rígida, pelos elementos construtivos. Os aparelhos de iluminação 

serão conforme descritos em planilha orçamentária e projeto. 

Serão executados testes de amperagem e condutividade elétrica do fio e/ou cabo no todo (do ponto que 

atende a luminária revisada até o quadro de distribuição). 

No isolamento de pontos de iluminação deve-se utilizar inclusive tampa cega; 

A fixação dos interruptores e tomadas nas caixas estampadas somente será feita com parafusos metálicos 

zincados. 

A malha de aterramento será executada conforme projeto, usando hastes de cobre copperweld diâmetro 

5/8” x 3,00m, ou outra dimensão indicada, conectores GAR com resistência máxima de 10 Ohm, em tubo 

de concreto armado CA 2BP p/águas pluviais, diâmetro 300mm, tampa de concreto e cabo de cobre nu para 

as interligações; 

 

Critério de medição e pagamento: Será medido e pago conforme quantidades fornecidas e instaladas pela 

CONTRATADA conforme especificações técnicas, mediante aprovação da FISCALIZAÇÃO. A unidade de medida 

a ser considerada está fixada em planilha orçamentária de acordo as atividades relacionadas. 

 

Circuito: trata-se de um conjunto de componentes da instalação (condutores, interruptores, tomadas, 

pontos de energia e iluminação) alimentados a partir de uma mesma origem (mesmo disjuntor no Quadro 

Elétrico). No caso de sua unidade, existem vários circuitos, dividindo as cargas de acordo com sua localização 

(sala, cozinha, dormitório etc.) e utilização (máquinas de lavar e secar, banheiras, chuveiros, iluminação e 

tomadas de uso geral etc.). 

 

Quadro Elétrico: equipamento destinado a receber energia através de uma alimentação e distribuí-la a um 

ou mais circuitos, podendo desempenhar funções de proteção, seccionamento, controle e/ou medição. Neste 

quadro encontramos os disjuntores termomagnéticos que servem para proteção direta dos circuitos; DR 

(dispositivo diferencial residual que protege contrachoque elétrico e fuga de corrente em eletrodomésticos 

ou em instalações elétricas em más condições de conservação) e eventualmente o DPS (dispositivos contra 

surtos elétricos). 

 
 

Garantia: 

 

Mau desempenho do material – 1 ano. 

Serviço: 

Problemas com a instalação – 1 ano. 

Obs.: Garantia declarada. 
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Disjuntores: 

Os disjuntores também são conhecidos como as “chaves” para se ligar ou desligar o padrão de energia, ou 

mesmo as chaves de segurança dentro dos painéis e quadros de distribuição. A principal função do disjunto  

é ser um componente para proteção e segurança, mas devida sua composição mecânica proporcionar o 

seccionamento de circuitos ele também é utilizado como elementos para se ligar e desligar circuitos e cargas. 

 

Funcionalidade de cada disjuntor: 

 

Disjuntores térmicos 

 

Os disjuntores térmicos funcionam através da deformação de uma lâmina bimetálica, quando ocorre uma 

sobre carga e a corrente elétrica neste disjuntor é maior que a aceitável, a lâmina bimetálica se aquece por 

efeito joule e começa a se deformar, este deformamento age diretamente em um contato que em 

determinado nível de deformação abre o contato seccionando o circuito protegido por este disjuntor. 

 

A vantagem do disjuntor térmico é ser um componente mecanicamente simples e robusto, desta maneira é 

um componente relativamente barato, em contrapartida sua desvantagem é não possuir uma grande 

precisão de corrente de seccionamento e ser usada apenas para aquecimentos de longo prazo, não sendo 

possível o seu uso para proteção contra curtos-circuitos. 

 

 
 

Disjuntores magnéticos 

Uma corrente elétrica que percorre um condutor elétrico gera um campo magnético essa lei do 

eletromagnetismo nos permite dimensionar uma bobina que quando atingida por uma forte corrente elétrica 

desloca um contato seccionando assim um circuito, esse é o princípio de funcionamento do disjuntor 

magnético, esse efeito é instantâneo o que garante uma incrível precisão a este disjuntor. 

Esta velocidade de interrupção instantânea é o que nos permite proteção contra curtos-circuitos e neste caso 

é possível substituir um fusível. 

Sua maior vantagem é a precisão e a possibilidade de proteger contra curtos-circuitos em contrapartida tem 

um preço mais elevado 
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Disjuntores termomagnéticos 

 

Este tipo de disjuntor é uma junção da proteção térmica e magnética, sendo muito utilizadas hoje nas 

instalações elétricas residências e comerciais. Possui as vantagens de poder ser usado para manobras de 

ligar e desligar os circuitos, proteção contra aquecimentos e curtos-circuitos. 

Os disjuntores possuem diversas faixas de correntes de interrupção aceitáveis de acordo com seus 

fabricantes assim também como os métodos de fixação que são padronizados por norma assim como sua 

fabricação e padrão de qualidade e segurança também padronizados por normas nacionais e internacionais. 

Vale ressaltar que disjuntor é sinônimo de segurança e desta forma não pode haver dúvidas para o eletricista 

quanto o correto dimensionamento bem como sua correta instalação. 

 

 
 

Disjuntores de baixa tensão: 

 

Fixa as características exigíveis de disjuntores em caixa moldadas para circuitos de tensões 

nominais até 380 V - corrente alternada (entre fases), corrente nominal até 400 A, capacidade 

de curto-circuito nominal até 65 000 A (simétrica e eficaz) e frequência nominal 60 Hz, para 

proteção contra sobrecargas e curto-circuito nos condutores de instalações elétricas de 

edifícios e aplicações similares, além de apresentar os ensaios para estes disjuntores. Os 

disjuntores são projetados para serem manuseados por pessoas também não qualificadas e 

para não sofrerem manutenção. 

Normas Técnicas: 

NBR 15206, NBR 5426 e NBR 5459 

 

 
 

Disjuntores de alta tensão: 

 

Fixa características exigíveis dos disjuntores de corrente alternada, para interior e exterior, 

projetados para sistemas de tensões acima de 1000 V e frequências industriais iguais ou 

inferiores a 60 Hz e para operação nas condições de serviço. 

Normas Técnicas: 

NBR 11902, NBR 12160, NBR 12318, NBR 5034, NBR 5456, NBR 5459, NBR 5460, NBR 6403, NBR 6936, 

NBR 6939, NBR 6977, NBR 7034, NBR 7102 e NBR 7876. 
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Garantia: 

Acabamento e isolamento térmico- 2 anos. 

Funcionamento e desempenho- 1 Ano. 

 

                                                  
 

Tipo de Disjuntores: 

 

Disjuntor unipolar – como o próprio nome já diz, é um disjuntor indicado para circuitos com apenas uma 

fase, como os circuitos de iluminação e tomadas de sistema monofásico fase de 127 ou 220 v. 

 

Disjuntor bipolar – para circuito de duas fases, como torneiras e chuveiros com sistemas bifásicos, fase de 

220 v. 

 

Disjuntor tripolar – circuitos de três fases, com 220 ou 380 v. 

 

Fios e cabos elétricos: 

 

Tipos de cabos e condutores elétricos: 

 

Cabos Flexíveis: Muito utilizado para instalações elétricas com muitas curvas em diferentes pontos. 

 

Material: Composto por fios de cobre mais finos do que o utilizado nos cabos comuns, tornando a sua 

flexibilidade ainda maior. 

 

Bitolas de cabos: 

 

Cabo de bitola 1,5 mm² suporta corrente de 15,5 ampères sem aquecer.  

Cabo de bitola 2,5 mm² suporta corrente de 21,0 ampères sem aquecer.  

Cabo de bitola 4,0 mm² suporta corrente de 28,0 ampères sem aquecer.  

Cabo de bitola 6,0 mm² suporta corrente de 36,0 ampères sem aquecer.  

Cabo de bitola 10,0 mm² suporta corrente de 50,0 ampères sem aquecer. 

Cabo de bitola 16,00 mm² suporta corrente de 68,0 ampères sem aquecer. 

Cabo de bitola 25,00 mm² suporta corrente de 89,0 ampères sem aquecer. 

Cabo de bitola 35,00 mm² suporta corrente de 110,0 ampères sem aquecer. 

Cabo de bitola 50,00 mm² suporta corrente de 134,0 ampères sem aquecer. 

Cabo de bitola 70,00 mm² suporta corrente de 171,0 ampères sem aquecer. 

Cabo de bitola 95,00 mm² suporta corrente de 207,0 ampères sem aquecer. 

Cabo de bitola 120,00 mm² suporta corrente de 239,0 ampères sem 

aquecer. Cabo de bitola 150,00 mm² suporta corrente de 275,0 ampères sem 

aquecer. 
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Normas Técnicas: 

 

ABNT NBR 7297: 2010, ABNTNBR 7299: 2010, ABNT NBR 7301: 2010, ABNT NBR 7576: 2010, ABNT NBR 

15443:2006. 

 

Tubulações e Caixas 

 

Os condutos para os cabos de comunicação e de energia não são compartilhados. Portanto, serão 

independentes e exclusivos, não se admitindo passagem de cabos de energia ou de outras finalidades, em 

condutos de lógica. 

Registro e Identificação a Instalação 

 

Todos os cabos de comunicação serão identificados com anilhas plásticas em ambas as extremidades, 

conforme numeração dada em projeto específico. 

 

Aterramento 

 

  Deverão ser aterradas todas as carcaças metálicas: rack, eletrocalhas, caixas etc. 

  Deve-se verificar a corrente circulante pelo cabo de terra do quadro de energia com miliamperímetro, 

admitindo-se o máximo de 200 mA. Se a corrente verificada for maior do que a admitida, evidencia-se falha 

na instalação, devendo ser verificado e corrigido tais falhas. 

 

Ao final das instalações todas as plantas do projeto devem ser atualizadas e fornecido o projeto “as built” 

em arquivo eletrônico (compatível com o Auto CAD). 

 

Critério de medição e pagamento: Será medido e pago conforme quantidades fornecidas e instaladas pela 

CONTRATADA conforme projeto e especificações técnicas, mediante aprovação da FISCALIZAÇÃO. A unidade 

de medida a ser considerada está fixada em planilha orçamentária de acordo as atividades relacionadas. 

 

3.17 DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

As planilhas que compõem as propostas de preços deverão ser preenchidas com os campos dos preços 

unitários propostos, em algarismos arábicos, calculados os preços parciais e totais, e truncados em duas 

casas decimais para todos os valores utilizados, obedecendo as Planilhas de Orçamento deste Projeto Básico, 

podendo ser usada como referência a fórmula abaixo exemplificada. 

 

Fórmula do Excel: = truncar ((Coluna da quantidade * Coluna preço unitário);2); 

 

 
 

Esse procedimento deve ser adotado tanto no cálculo dos valores totais dos serviços da PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA, como também no cálculo do valor total dos preços desses serviços nas COMPOSIÇÕES DE 

CUSTOS UNITÁRIOS, podendo ser adotado o seguinte exemplo: 
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Fórmula do Excel: = truncar ((Coeficiente de produtividade * Custo unitário);2); 

 

3.18 DAS GARANTIAS 

 

3.18.1 Garantia da proposta 

 

Garantia da Proposta, correspondente a 1% (um por cento) do valor orçado pela Administração para 

a obra, sendo que tal garantia poderá ser prestada sob qualquer das formas previstas no art. 35 do 

Regulamento para Contratação e Alienação do SENAI (caução em dinheiro, fiança bancária ou seguro 

garantia) e  deverá ter prazo de validade de, no mínimo, 120 (cento e vinte dias) a partir da data da abertura 

do Processo. Em caso da Participante optar pela prestação da Garantia através de Caução em dinheiro, 

poderá fazê-lo mediante depósito bancário, em nome do Órgão Contratante. 

 

3.18.2 Garantia Contratual 

 

Para execução da obra, a Administração prevê o pagamento de garantia contratual de 15%, conforme 

previsto no Artigo 35 do Regulamento para Contratação e Alienação do SENAI, sendo que: 

Na modalidade Caução em dinheiro obrigatoriamente (no ato da assinatura do Contrato), para obras de até 

R$ 500.000,00 correspondendo a 7% (sete por cento) do valor do contrato, e obras acima de R$ 500.000,00 

correspondendo a 5% (cinco por cento) da participante vencedora do certame, ora nomeada CONTRATADA. 

 

O comprovante de pagamento da caução em dinheiro deverá ser apresentado no ato da assinatura do 

contrato. 

 

Na modalidade Fiança Bancária ou Seguro Garantia (na emissão da primeira parcela de medição), para obras 

de até R$ 500.000,00 correspondendo a 8% (oito por cento) do valor do contrato, e obras acima de R$ 

500.000,00 correspondendo a 10% (dez por cento) da participante vencedora do certame, ora nomeada 

CONTRATADA. 

 

3.19 SUBCONTRATAÇÃO 

 

3.19.1 A CONTRATADA não poderá subempreitar as obras e serviços contratados no seu todo, podendo, 

contudo, fazê-lo parcialmente, nas hipóteses em que o percentual máximo a ser contratado não exceder a 

30% do valor total do Chamamento Público, mantida, porém, a sua responsabilidade direta perante o 

SENAI/MA, bem como as obrigações trabalhistas conforme leis estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego – MTE. 

 

3.19.2 Qualquer subcontratação deve obrigatoriamente ter a anuência da Coordenadoria de Manutenção. 

 

3.19.3 Na hipótese de subcontratação de serviços específicos, a empresa contratada deverá apresentar o 

Termo de Anuência de Subcontratação, conforme modelo constante em anexo, juntamente com 

o acervo técnico do terceirizado, compatível com os serviços que serão realizados, para aprovação 

da Coordenadoria de Manutenção– COMAN/SUCOR. 

 

3.20 DA EXECUÇÃO 

 

A autorização de Serviços será assinada no local da obra, em reunião a ser realizada com a contratada e/ou 

seus prepostos, com o Gerente da Unidade, e com o fiscal do contrato e/ou seus supervisores; 
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Para o acompanhamento da execução do Contrato, o recebimento de seu objeto e a fiscalização será confiado 

ao setor competente; 

 

Os serviços que não estão mencionados na planilha serão autorizados somente se forem imprescindíveis do 

ponto de vista técnico de engenharia; 

 

A empresa somente poderá executar os serviços mediante autorização prévia do CONTRATANTE; 

 

As visitas técnicas deverão ser realizadas no mínimo 01 (uma) vez a cada 07 (sete) dias; 

 

A cópia do Diário de Obra, que comprove o acompanhamento fará parte integrante da Prestação de Contas, 

sob pena de não proceder ao pagamento de parcela, caso este não se apresente em harmonia com o curso da 

obra.  

 

NOTA 3 - Poderá a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demolição para construção de qualquer parte da 

obra, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, caso tenha sido executada com imperícia técnica comprovada, 

ou em desacordo com o Projeto, Normas e Especificações, e ainda, em desacordo com as determinações da 

fiscalização.  

 

NOTA 4 - Qualquer alteração, modificação, acréscimos ou reduções que impliquem alteração do projeto da 

obra, deverão ser criteriosamente justificados e autorizados, sempre por escrito pela CONTRATANTE. 

 

 

3.21 FISCALIZAÇÃO 

 

A fiscalização de todas as fases dos serviços será feita pela CONTRATANTE;  

 

Caberá à FISCALIZAÇÃO, análise, anotações e aprovação do Diário de Obra registrado pela CONTRATADA. 

 

As observações, dúvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre o trabalho da 

CONTRATADA deverão ser anotados e assinados pela Fiscalização no Diário de Obra e, aquela se obriga a dar 

ciência dessas anotações, através de assinatura de seu engenheiro responsável pela execução do contrato; 

 

Além das anotações obrigatórias sobre os serviços em andamento e os programados, a CONTRATADA deverá 

recorrer ao Diário de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisações, alterações técnicas, ou serviços 

imprevistos decorrentes de acidentes, ou condições especiais. Neste caso, também é imprescindível a 

assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordância ou discordância técnica com o 

fato relatado; 

 

São obrigatoriamente registrados no “Diário de Obra”:  

 

a) Pela Contratada:  

1- As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 

2- As falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas à sua ingerência; 

3- As consultas à fiscalização; 

4- As datas de conclusão de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;  

5- Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 

6- A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para obra ou serviços; 

7- Outros fatos que, ao juízo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro.  

 

b) Pela Fiscalização:  

 

1-Atestado de veracidade dos registros previstos nos itens 1 e 2 da letra “a”; 
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2-Juízo formado sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista as especificações, prazo e 

cronograma; 

3-Observações cabíveis a propósito dos lançamentos da contratada no Diário de Ocorrências; 

4-Soluções às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondência 

simultânea para a autoridade superior imediata, caso seja necessário; 

5-Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou desempenho da 

CONTRATADA; 

6-Determinação de providência para o cumprimento das especificações;  

7-Outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalização. 

 

A CONTRATANTE interromperá total ou parcialmente a execução dos trabalhos sempre que: 

 

a) Conforme previsto e descrito no Instrumento Contratual;  

b) For necessário para execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos do Instrumento Contratual 

em observância aos projetos;  

c) Houver influências atmosféricas que venha interferir na qualidade e/ou segurança dos trabalhos na 

forma prevista no Instrumento Contratual;  

d) Houver alguma ocorrência feita pela CONTRATADA, desde que esta, de forma comprovada e a juízo 

da FISCALIZAÇÃO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos e/ou colocar em risco a 

integridade física das pessoas;    

e) A FISCALIZAÇÃO assim determinar por ocorrência de atos que possam comprometer a imagem do 

órgão. 

 

3.22 DO RECEBIMENTO DA OBRA 

 

O recebimento dos serviços será feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, após verificação da sua 

perfeita execução, em duas etapas: 

 

NOTA 5 - Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado “Termo de Recebimento Provisório”, na entrega dos serviços, o qual será assinado pelos 

representantes da contratante e da contratada; assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação 

escrita da CONTRATADA;  

 

NOTA 6 - Definitivamente, mediante termo circunstanciado “Termo de Recebimento Definitivo” assinado 

pelas partes, em até 60 (sessenta) dias de observação para que se comprove a adequação do objeto aos 

termos contratuais; 

 

NOTA 7 - A expedição dos Termos supra, não exime a CONTRATADA das demais sanções legais cabíveis, 

inclusive as previstas no Art. 18 da Lei n 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor); 

 

NOTA 8 - A obra será rejeitada quando em desacordo com o estabelecido neste Chamamento e seus anexos, 

sendo emitido um Termo de Recusa o qual será assinado pelos representantes da contratante e da 

contratada; 

 

NOTA 9 - O recebimento dos serviços não exclui a responsabilidade da contratada pela perfeita conformidade 

técnica do serviço prestado, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da análise do 

mesmo; 

 

NOTA 10 - A expedição do Termo de Recebimento Definitivo da obra será condicionada à apresentação 

do Habite-se expedido pela Prefeitura, nos casos necessários. 

 

NOTA 11 - O SENAI poderá realizar, pagamento direto a terceiros, observados os requisitos e condições 

previstos para a contratação, mantendo-se a responsabilidade integral do contratado.  
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3.23 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

A CONTRATADA declara ter ciência de que todos os serviços necessários a completa execução da obra, ainda 

que omitidos ou subestimados na planilha orçamentária de referência, estes deverão ser realizados, durante 

a etapa de implantação da obra, após entrega da AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO (AS) com a mesma qualidade 

e especificação, conforme norma ABNT vigente. 

 

Executar regularmente os serviços que se fizerem necessários para o perfeito desempenho do objeto desta 

contratação, em quantidade suficiente e de qualidade igual ou superior, podendo ser rejeitado pelo fiscal do 

contrato, quando não atender satisfatoriamente;  

 

Utilizar somente materiais de qualidade, conforme normas e condições pertinentes e estabelecidas no projeto 

básico e declarações expressas da proposta; 

 

Manter engenheiro ou arquiteto, devidamente habilitado na forma da Lei, participando da execução dos 

serviços e obras objeto deste Contrato; 

 

Manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, no local da obra, ou serviço, para representá-lo, durante a 

execução do contrato; 

 

Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do objeto, tais 

como: 

 

a) Salários; 

b) Seguros de acidentes; 

c) Taxas, impostos e contribuições; 

d) Indenizações; 

e) Vales-refeição; 

f) Vales-transporte etc.; e 

g) Outras que porventura venham a ser criadas e exigidas. 

 

Manter seus empregados sujeitos às regras gerais da CONTRATANTE, porém, sem qualquer vínculo 

empregatício; 

 

Manter, ainda, seus empregados para efeito de identificação, uniformizado e portando crachá, devendo 

substituir, imediatamente, qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às regras 

gerais da CONTRATANTE; 

 

Todos os empregados devidamente contratados pela CONTRATADA para realizar os serviços para a 

CONTRATANTE, deverão usar EPI’s - Equipamentos de Proteção Individual específicos para as atividades a 

serem realizadas; 

 

Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE; 

 

Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, 

própria, ou de quem em seu nome agir, não reduzindo ou excluindo essa responsabilidade a fiscalização ou 

acompanhamento pela CONTRATANTE; 

 

Apresentar, mensalmente os comprovantes de pagamento dos salários dos empregados da CONTRATADA que 

estiverem executando os serviços ora contratado, bem como o comprovante do recolhimento dos encargos 

sociais; 

 

Substituir no prazo de 02 (dois) dias úteis, os materiais que forem considerados inadequados pela 

Administração da CONTRATANTE; 
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Comunicar à autoridade competente qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos 

julgados necessários; 

 

Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de rejeições de materiais, indicadas pela CONTRATANTE, e 

pelos atrasos acarretados pelas rejeições;  

Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações previstas na legislação social 

e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão 

nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 

 

Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no 

decorrer da execução do objeto, ou em conexão com ele, ainda que acontecido em ambiente físico da 

CONTRATANTE; 

 

É expressamente proibida a veiculação de publicidade acerca do Contrato, salvo se houver prévia autorização 

da CONTRATANTE; 

 

Remover os entulhos e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da execução dos 

serviços e seu entorno, durante todo o período dos trabalhos e, especialmente, ao seu final; 

 

Após a assinatura do Contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a CONTRATADA deverá comparecer para 

a reunião de alinhamento de início dos serviços e apresentação dos seguintes documentos: 

 

a) ART do CREA da execução da obra em questão; 

b) CNO - Matrícula da obra no INSS (cópia autenticada) inscrita sob o CNPJ da empresa CONTRATADA. 

Devendo ser apresentada ao término da obra, a certidão de baixa da CEI junto à Receita Federal. 

 

Na primeira medição dos serviços, a empresa CONTRATADA deverá apresentar os seguintes documentos:  

 

a) PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos (cópia);  

b) PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (cópia); 

c) ASOS - Atestados de Saúde Ocupacional dos funcionários que executarão serviços nas Unidades do 

SENAI/DR-MA (cópia); 

d) PGRCC - Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil; 

e) Na forma da lei, fazer e apresentar, Seguro Coletivo contra acidentes de trabalho, com validade 

para todo o período de execução do serviço, correndo à sua conta as despesas não cobertas pela 

respectiva apólice, sem prejuízo do seguro obrigatório contra acidentes de trabalho previsto no art. 

7º, XXVIII, da Constituição Federal. 

 

Apresentar Certidão de Quitação no CREA/CAU a que está vinculada a empresa participante e o Profissional 

Técnico Responsável, em conformidade com o disposto na Lei 5.194/66 e Resolução nº. 218-73; 

 

Caso a sede da participante vencedora seja em outro estado e o responsável técnico tenha seu registro 

profissional inscrito no CREA de outro estado, deverá apresentar, obrigatoriamente, a Certidão de Registro 

regular com o visto do CREA-MA, nos termos da Lei nº 5.194/66, em consonância com a Resolução nº 413/97 

do CONFEA. 

 

O profissional técnico, detentor do atestado de responsabilidade técnica se responsabilizará pelos trabalhos e 

sua substituição somente será admitida por outro profissional que possua capacidade técnica equivalente ou 

superior e desde que aceito pela Contratante.  

 

Quando o responsável técnico se tratar de sócio/acionista, a comprovação do vínculo empregatício será feita 

com apresentação do ato constitutivo da empresa. 
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A proponente vencedora deverá comprovar através de contratos de trabalho que os profissionais pertencem 

ao quadro de pessoal técnico da proponente, por Carteira Profissional ou da Ficha de Registro de Empregados 

(FRE) com visto do Ministério do Trabalho. 

 

Comprovação de Comunicação Prévia de Início de Obra – DRT(NR-18). 

 

A CONTRATADA fornecerá as máquinas, os equipamentos, as ferramentas, os materiais, a mão de obra 

(inclusive os encargos sociais e trabalhistas), os insumos, todos os tipos de transporte e tudo mais que for 

necessário para a execução, a conclusão e a manutenção dos serviços, sejam eles definitivos ou temporários. 

Os custos relativos a esses itens deverão estar embutidos nos respectivos custos unitários ou nos BDI’s 

convencional e diferenciado.  

 

Considera-se sempre que a CONTRATADA dispõe da totalidade dos conhecimentos técnicos, gerenciais, 

operacionais e administrativos e dos meios de produção necessários, suficientes e adequados à execução dos 

serviços para a realização do objeto, os quais deverá mobilizar e empregar com eficiência e eficácia no 

cumprimento do Contrato que celebrar.  

 

Os serviços serão medidos e pagos de acordo com itens específicos constantes da planilha orçamentária 

integrante do Projeto Básico, seguindo criteriosamente as unidades de medida estabelecidas. Perdas, sobras, 

quebras de unidades, ineficiência de mão de obra e outros, deverão ser considerados na composição de custos 

unitários da participante, não sendo, em hipótese alguma, considerados na medição.  

 

Também serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os tributos, emolumentos, alvarás, outorgas, 

habite-se e encargos necessários à execução dos serviços. Nenhum pagamento adicional será efetuado em 

remuneração aos serviços descritos nesse documento.  

 

As composições de custos unitários elaboradas pela CONTRATANTE são instrumentos para a elaboração do 

orçamento estimativo. Cada participante deve elaborar suas próprias composições de custos incluindo todos 

os materiais, equipamentos e mão de obra que entenderem necessários para a conclusão dos serviços de 

acordo com a especificação técnica. Não poderá haver nenhum pleito de alteração de valores do contrato em 

função das composições apresentadas pela CONTRATADA, de forma intempestiva e sem que esteja 

devidamente celebrado em Termo Aditivo ao Contrato.  

 

Os materiais a serem empregados e os serviços a serem executados deverão obedecer, rigorosamente:  

 

a) Às normas, aprovações e orientações do IPHAN-MA, quando se tratar de obra de patrimônio público; 

b) Às normas e especificações constante deste caderno 

c) Às normas da ABNT; 

d) Às disposições legais da União; 

e) Aos regulamentos das empresas concessionárias;  

f) Às prescrições e recomendações dos fabricantes;  

g) Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;  

h) Às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;  

i) O caderno de especificações técnicas da base de preços SINAPI. 

 

Quaisquer dos itens mencionados no memorial descritivo e não incluídos nos desenhos de execução dos 

projetos, ou vice-versa, terão a mesma significação como se figurassem em ambos, sendo a sua execução de 

responsabilidade da CONTRATADA. Os casos não abordados nesta especificação serão definidos pela 

FISCALIZAÇÃO, de maneira a manter o padrão de qualidade previsto para os serviços em questão.  

 

Durante a etapa de execução da obra, havendo divergência entre desenhos de execução dos projetos do 

empreendimento; a planilha orçamentária de referência e as especificações; prevalecerá primeiramente o 

contido na planilha orçamentária de referência, seguido dos projetos do empreendimento e, por último, as 

especificações, e sempre em consonância com a FISCALIZAÇÃO. 
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Em caso de divergência entre desenho de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de maior escala. Na 

divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões medidas em escala, prevalecerão as primeiras, sempre 

consultada a FISCALIZAÇÃO. Nenhuma modificação poderá ser feita nos desenhos e nas especificações dos 

projetos sem autorização expressa da FISCALIZAÇÃO. 

 

Os equipamentos que a CONTRATADA levar para o canteiro, ou as instalações por ela executadas e destinadas 

ao desenvolvimento de seus trabalhos, só poderão ser retirados com autorização formal da FISCALIZAÇÃO. 

Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações dos projetos e deste memorial e 

serem de primeiro uso.  

 

A substituição de materiais especificados por outros equivalentes pressupõe, para que seja autorizada, que o 

novo material proposto possua, comprovadamente, equivalência nos itens qualidade, resistência e aspecto. 

As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificações e listas de material admitem o equivalente, se 

devidamente comprovado seu desempenho por meio de testes e ensaios previstos por normas, desde que 

previamente aceitos pela FISCALIZAÇÃO. A equivalência indicada é em relação ao atendimento aos requisitos 

e critérios mínimos de desempenho especificados e normatizados, coincidência de aspectos visuais 

(aparência/acabamento), de materiais de fabricação, de funcionalidade e de ergonomia. A equivalência será 

avaliada pela FISCALIZAÇÃO, antes do fornecimento efetivo, mediante apresentação do material proposto pela 

CONTRATADA, juntamente com laudos técnicos do material ou produto, laudos técnicos comparativos entre o 

produto especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratórios autorizados pelo INMETRO, com ônus 

para a CONTRATADA.   

 

Os materiais que não atenderem às especificações não poderão ser estocados no canteiro de obras. 

 

Não será aceito pela FISCALIZAÇÃO a alegação de atraso dos serviços devido ao não fornecimento tempestivo 

dos materiais pelos fornecedores de materiais e insumos e/ou de serviços subempreitados. 

 

Os materiais inflamáveis só poderão ser depositados em áreas autorizadas pela FISCALIZAÇÃO, devendo a 

CONTRATADA providenciar para estas áreas os dispositivos de proteção contra incêndios determinados pelos 

órgãos competentes. 

 

A CONTRATADA deverá efetuar todos os procedimentos técnicos e administrativos para a realização da ligação 

provisória de energia elétrica, água e esgoto a ser utilizada no período da obra. 

 

A CONTRATADA deverá considerar todas as precauções e zelar permanentemente para que as suas operações 

não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os ônus para 

reparação de eventuais danos causados, devendo incluir tais reparos no escopo do projeto em obediência às 

prioridades executivas determinadas pela FISCALIZAÇÃO, não cabendo concessão de alteração dos prazos 

originalmente acertados em contrato. 

 

A CONTRATADA cuidará para que o estoque e transporte de todo o material, equipamentos e entulho sejam 

feitos sem causar danos ou interrupções dos serviços. A movimentação e o estoque deverão ser previamente 

avaliados a fim de compatibilizar as solicitações com os meios de acesso disponíveis.  

 

Atenção especial deverá ser dada ao estoque de material, equipamento ou entulho sobre os pisos do prédio 

de forma que seja respeitada a sobrecarga.  

 

A CONTRATADA cuidará para que os serviços a serem executados acarretem a menor perturbação possível à 

vizinhança, aos serviços públicos, às vias de acesso, e a todo e qualquer bem, público ou privado, interno ou 

externo ao prédio. 

 

A CONTRATADA será responsável, nas áreas em que estiver executando os serviços, pela proteção de toda a 

propriedade pública e privada, linhas de transmissão de energia elétrica, telefone, fibra ótica, dutos de água, 

esgoto e drenagem pluvial e outros serviços de utilidade pública, nas áreas da CONTRATANTE e adjacentes, 

devendo corrigir imediatamente, às suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as 

conforme seu estado original. 
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Os detritos resultantes das operações de transporte ao longo de qualquer via pública serão removidos 

imediatamente pela CONTRATADA, às suas expensas. 

 

A remoção de todo entulho gerado nos serviços, para fora do canteiro e para local permitido, será feita pela 

CONTRATADA, obedecendo rigorosamente as disposições do Plano de Gestão de Resíduos da Construção Civil 

(PGRCC), elaborado especificamente para o empreendimento que é objeto deste projeto. 

 

É obrigatório que a CONTRATADA promova e cumpra a Gestão dos Resíduos Sólidos, conforme estabelece a 

Resolução do CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002. Tem-se, ainda, que observar, prevenir e fazer cumprir 

os artigos 46, 49 e 60 e demais dispositivos da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as 

sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 

 

Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes na execução dos 

serviços contratados, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruição ou danificação dos demais 

serviços em execução até sua definitiva aceitação.  

 

Não acarretarão quaisquer acréscimos aos preços propostos, as exigências da FISCALIZAÇÃO relativas à 

instalação, colocação, emprego ou utilização de equipamentos de proteção individual, coletiva e ambiental e 

outros que julgar necessários, visto que já deverão estar previstos em seus preços unitários. 

 

As normas de segurança constantes destas especificações não desobrigam a CONTRATADA do cumprimento 

de outras disposições legais, federais e estaduais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os 

processos, ações ou reclamações movidas, por pessoas físicas ou jurídicas, em decorrência de culpa nas 

precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis na execução dos serviços. 

 

Não será admitida a utilização do canteiro e dos locais de execução dos serviços como dormitório pelos 

funcionários da CONTRATADA e suas subcontratadas.  

 

Todas as questões, reclamações, demandas judiciais, ações por perdas ou danos e indenizações oriundas de 

danos causados pela CONTRATADA a terceiros, serão de sua inteira responsabilidade, não cabendo 

responsabilidade solidária ou subsidiária por parte da CONTRATANTE. 

 

Cumpre à CONTRATADA providenciar o pessoal habilitado necessário em quantidade e categoria profissional 

compatíveis com a execução dos serviços até o cumprimento integral do Contrato. A categoria profissional 

deverá ser comprovada mediante classificação registrada na CTPS. Os representantes da FISCALIZAÇÃO dos 

serviços darão suas instruções diretamente ao preposto da CONTRATADA. 

 

A equipe técnica da CONTRATADA responsável pelos serviços deverá contar com profissionais especializados 

e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas atividades necessárias à execução dos serviços. 

Deverá ser mantida, a qualquer tempo, a equipe técnica informada na fase de qualificação, não sendo aceita 

a substituição desses profissionais por quaisquer outros que não possuam capacidade técnica equivalente ou 

superior. Quando necessárias, quaisquer substituições deverão ser motivadas junto à FISCALIZAÇÃO, 

mediante a apresentação de atestados de capacidade técnica - CAT, emitidos pelo CREA/CAU, que comprovem 

que o profissional substituto cumpre aos mesmos requisitos do substituído, devendo ser mantidas as condições 

de qualificação da CONTRATADA, até a entrega definitiva da obra. 

 

A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar, justificadamente, a substituição de membro da equipe 

técnica da CONTRATADA, desde que entenda benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos. 

 

Os representantes da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa autorizada pela mesma terão acesso aos locais dos 

serviços, ao canteiro e a todas as áreas onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados 

materiais e equipamentos relativos à execução dos serviços contratados, desde que estejam devidamente 

equipadas com os EPI’s necessários. 
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A CONTRATADA deverá providenciar Diário de Obra como disposto nas condições do Chamamento e de acordo 

com padrão fornecido pela CONTRATANTE. O diário deve ser iniciado a partir da assinatura da 

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO (AS). 

 

É da competência da CONTRATADA registrar no Diário de Obras todas as ocorrências diárias, bem como 

especificar detalhadamente os serviços em execução, devendo a FISCALIZAÇÃO, neste mesmo Diário, 

confirmar ou retificar o registro. O pagamento das medições dos serviços realizados e aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO somente ocorrerá mediante a apresentação, pela CONTRATADA, do Diário de Obras 

devidamente preenchido até a data final do período da medição. 

 

A CONTRATADA cuidará para que todas as partes do canteiro e dos locais dos serviços permaneçam sempre 

limpos e organizados, com os materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. 

 

As instalações do canteiro deverão seguir as normas de segurança do trabalho, atender o memorial descritivo 

da obra e ter projeto aprovado pela Fiscalização. 

 

Os níveis de segurança e higiene a serem providenciados pela CONTRATADA aos usuários das instalações no 

canteiro serão, no mínimo, os determinados pelo Departamento Nacional de Higiene e Segurança do Trabalho 

do Ministério do Trabalho. 

 

Para os serviços objetos destas especificações e projetos, caberá à CONTRATADA fornecer e conservar 

equipamento mecânico e o ferramental necessários, usar mão de obra hábil e idônea, agrupando 

permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados que 

assegurem progresso satisfatório aos serviços, bem como obter os materiais necessários e em quantidades 

suficientes para a conclusão no prazo fixado. 

 

A FISCALIZAÇÃO não aceitará a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras 

entidades, sejam fornecedores, técnicos, subempreiteiros, entre outros. 

 

Não será permitido que o pessoal da CONTRATADA permaneça no canteiro fora dos horários de trabalho 

definidos, exceto no caso dos postos de guardião de obra e de vigilante ou em casos excepcionais aprovados 

pela FISCALIZAÇÃO. 

 

São inaceitáveis nos locais dos serviços a decapagem ou limpeza química de metais ou qualquer processo de 

eletrodeposição química. 

Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZAÇÃO, poderão ser empregados, desde que o 

local onde se desenvolvam sejam providos de tratamento acústico para que os níveis de ruído externo junto 

ao elemento divisor sejam inferiores aos determinados pelo Ministério do Trabalho na Norma Regulamentadora 

NR-15: Atividades e operações insalubres, principalmente  Anexo n.º 1 - Limites de tolerância para ruído 

contínuo ou intermitente e Anexo n.º 2 - Limites de tolerância para ruídos de impacto e à Resolução CONAMA 

n.º 1, de 8 de março de 1990, referentes aos níveis excessivos de ruído sujeitos ao Controle da Poluição de 

Meio Ambiente. Assim, não serão permitidos ruídos prejudiciais à saúde e ao sossego público com níveis 

superiores aos considerados aceitáveis pela norma NBR 10.152 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas, 

visando o conforto da comunidade, e especificamente, ao caso de construção ou de reforma de edificações, 

onde o nível de som não poderá ultrapassar os níveis estabelecidos pela NBR 10.152 – Níveis de ruído para 

conforto acústico, ambos da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. O CONTRATADO também 

deverá obedecer, no que couber, à legislação federal, estadual e municipal referente ao controle de ruído do 

local da obra, como as leis do “silêncio”. 

 

A CONTRATADA deverá efetuar rigoroso controle tecnológico dos elementos estruturais (concreto e aço) 

utilizados nos serviços.  

 

Até o recebimento definitivo dos serviços, e durante todo o período de garantia, discriminado no ANEXO XVI 

– TABELA DE PRAZOS DE GARANTIA, conforme determinam o art. 618 da Lei 10.406/2002 e a NBR-15.575, 

a CONTRATADA deverá fornecer toda a assistência técnica necessária à solução das imperfeições detectadas 

na execução, assim como eventuais vícios e defeitos, independentemente de terem sido consignadas na 
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vistoria final, bem como as decorrentes de serviços mal executados, independentemente de sua 

responsabilidade civil, além de atender todos os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. Se, durante 

esse período, forem constatadas falhas na solidez e qualidade dos serviços prestados, a CONTRATANTE 

notificará a CONTRATADA para corrigir as deficiências construtivas e, caso os reparos não sejam feitos, ajuizará 

a devida ação judicial. 

 

Em caso de necessidade de revalidação e/ou regularização da aprovação dos projetos no órgãos de fiscalização 

competentes, esta será de responsabilidade da CONTRATADA. 

 

Qualquer serviço de consultoria e/ou detalhamento complementar será executado pela CONTRATADA, com o 

acompanhamento da FISCALIZAÇÃO ou de empresa de projetos e/ou consultoria indicada pela FISCALIZAÇÃO. 

Poderá ser analisada a possibilidade de auxílio no desenvolvimento de algum detalhamento por parte da 

CONTRATANTE, o que em momento nenhum poderá justificar qualquer atraso no cronograma dos serviços, 

independentemente do prazo de execução do detalhamento por parte da CONTRATANTE. 

 

Nos casos de repactuação econômico-financeira do contrato, em que houver aditamento através da inclusão 

de serviços inexistentes na planilha contratada, seus preços deverão ser extraídos, preferencialmente, da base 

de preços SINAPI/CAIXA, com preço referente à data-base da elaboração do orçamento proposto pelo SENAI, 

aplicando-se a esse preço os fatores de reajuste pertinentes à data da repactuação, assim como o desconto 

global concedido pela CONTRATADA, quando da apresentação de sua proposta. 

 

Após a conclusão dos serviços de limpeza, a CONTRATADA deverá executar todos os retoques e arremates 

necessários apontados pela FISCALIZAÇÃO. 

 

A empresa CONTRATADA é obrigada a obter à sua custa todas as licenças e prorrogações de licenças, pagando 

os emolumentos prescritos por Lei, e observando todas as Leis, Regulamentos e Posturas referentes à obra e 

à segurança dos trabalhadores, assim como despesas decorrentes das leis trabalhistas, impostos, consumos 

de energia, água, esgoto e telefone, que digam respeito à obra. É obrigado, outrossim, ao cumprimento de 

quaisquer formalidades e ao pagamento das multas por ventura impostas pelas autoridades inclusive as que, 

por imposição legal, venham a recair sobre o SENAI, uma vez que digam respeito à obra e sua execução. 

 

A observância dos regulamentos e posturas já citados, abrange também as exigências do Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA e do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Maranhão 

- CAU-MA, especialmente no que diz respeito à colocação de placas contendo o nome do responsável técnico 

pela execução das obras e dos autores dos projetos, conforme modelo fornecido pela CONTRATANTE. 

 

Cabe também a empresa CONTRATADA todas as providências que se fizerem necessárias junto aos órgãos 

públicos, Federais, Estaduais e Municipais e Concessionárias de Serviços Públicos, obrigando-se ao 

cumprimento de quaisquer formalidades legais exigidas, inclusive o pagamento das taxas relativas aos 

respectivos registros da EXECUÇÃO, com emissão das respectivas ART’s (Anotação de Responsabilidade 

Técnica), do ALVARÁ de construção e do HABITE-SE juntamente com o Termo de Entrega Definitivo da Obra.  

 

Estes documentos serão mantidos na obra, em uma pasta, conforme prevê a legislação vigente, e uma cópia 

entregue na Coordenadoria de Engenharia. 

 

NOTA 12 - Por este instrumento, fica presumido que os serviços que não constaram da planilha orçamentária 

de referência da obra foram incluídos como custos ou despesas indiretas na taxa de BDI apresentada pela 

contratada. 

 

NOTA 13 - Se, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar desenhos de execução 

adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados pela FISCALIZAÇÃO, deverá fazê-

lo às suas expensas exclusivas, submetendo-os à aprovação da FISCALIZAÇÃO. Não será aceito, em nenhuma 

hipótese, pleito para aditamento de prazo de execução em virtude da ausência de detalhamentos de projetos, 

devendo sempre, a CONTRATADA, submetê-los à FISCALIZAÇÃO com antecedência, observando sempre o 

prazo necessário para a realização de análises e correções. Os desenhos de execução adicionais, se 

necessários, poderão ser entregues por partes, de acordo com as prioridades e em função do cronograma dos 



 
 

65 

 
FIEMA 
Federação das Indústrias 
do Estado do Maranhão 

SESI 
Serviço Social 
da Indústria 

SENAI 
Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial 

IEL 
Instituto 
Euvaldo Lodi 

Edifício Casa da Indústria Albano Franco 
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n.º, Retorno 
da Cohama, 65.060-645, São Luís-MA 

(98) 3212-1800                      
(98) 2109-1867 
www.fiema.org.br 

      
 

  

 

serviços. Os serviços contidos nestes desenhos não poderão ser iniciados sem aprovação formal da 

FISCALIZAÇÃO. 

 

NOTA 14 - Também serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os tributos, emolumentos, alvarás, 

outorgas, habite-se e encargos necessários à execução dos serviços. Nenhum pagamento adicional será 

efetuado em remuneração aos serviços descritos nesse documento. 

 

NOTA 15 - Não caberá qualquer pleito de alteração dos valores contratados pela substituição de métodos e 

meios de produção mais onerosos e incompatíveis com o conjunto dos serviços a realizar nas quantidades, 

prazos e qualidade requeridos salvo por determinação do CONTRATANTE. 

 

Quando do descumprimento das Obrigações pela CONTRATADA para com seus empregados, a 

CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a: 

 

I. Realizar depósito em conta específica dos valores relativos a férias, 13º salários e verbas rescisórias dos 

empregados da CONTRATADA; 

II. Descontar nas faturas os valores dos salários e demais encargos devidos aos trabalhadores e efetuá-los 

diretamente diante de descumprimento desta obrigação por parte da CONTRATADA; 

 

III. Reter a Garantia em caso de Rescisão Contratual para pagamento das verbas trabalhistas; 

 

IV. Efetuar o pagamento em juízo do FGTS, débitos trabalhistas e previdenciários diante de descumprimento 

da empresa contratada. 

 

3.24 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

Acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato, comunicando possíveis irregularidades ao setor 

competente; 

 

Fiscalizar a qualidade dos serviços a serem executados e dos materiais a serem empregados;  

 

Proporcionar todas as facilidades, para que a Contratada possa desempenhar seus trabalhos, dentro das 

normas do Contrato; 

 

Disponibilizar o local que será executada a obra, permitindo o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, 

devidamente identificados e uniformizados, viabilizando a execução dos serviços; 

 

Efetuar os pagamentos de acordo com as condições previstas neste contrato; 

 

Notificar a empresa CONTRATADA, por escrito, sobre irregularidades constatadas na execução do objeto para 

que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 

 

Aplicar penalidades cabíveis ao fornecedor, por descumprimento contratual. 

 

3.25 DAS SANÇÕES E PENALIDADES 

 

A CONTRATANTE poderá, observadas a prévia defesa e a gravidade da ocorrência, aplicar sanções à 

CONTRATADA, pela inexecução total ou parcial dos serviços previstos no contrato, pela execução desses 

serviços em desacordo com o estabelecido no contrato e/ou pelo descumprimento das obrigações contratuais, 

nas seguintes formas: 

 

a)  Advertência; 

b)  Multa; 

c)  Suspenção temporária de participação em processos de seleção e impedimento de contratar com o 

SENAI/MA. 
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NOTA 16 - Será aplicada a sanção de advertência na primeira situação das seguintes condições: 

 

a) Descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situações 

que ameacem a qualidade do produto ou serviço, ou a integridade patrimonial ou humana; 

b) Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços de engenharia 

e/ou obras do SENAI, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave; 

c) A qualquer tempo, se constatado que a CONTRATADO executou percentual menor que o previsto para 

aquele período no cronograma físico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela CONTRATANTE. 

 

NOTA 17 - Será aplicada a sanção de multa nas seguintes condições: 

 

a) A recusa injustificada da participante declarada vencedora em assinar o Contrato ou instrumento 

equivalente, dentro do prazo estipulado de 15 dias corridos a partir da convocação, caracteriza o 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o cumulativamente, à: 

 

a.1) Multa de 15% (Quinze por cento) do valor total da proposta de preços; 

a.2) Suspensão temporária do direito de contratar com o SENAI-DR/MA, por 05 (cinco) anos. 

 

b) No caso de atraso injustificado na execução do objeto, caracterizado em qualquer medição mensal pela 

execução de percentual inferior a 80% (oitenta por cento) do valor previsto no cronograma físico-

financeiro, desde que interfira no cronograma acumulado da obra apresentado pelo CONTRATADO e 

aprovado pelo CONTRATANTE, será aplicada multa no valor definido na seguinte equação: 

 

FAIXA DE VALOR DA OBRA: % APLICADO NO CÁLCULO DA MULTA 

ATÉ 1.000.000,00 3,00% 

ENTRE 1.000.000,01 ATÉ 5.000.000,00 2,50% 

ACIMA DE 5.000.000,01 1,50% 

 

      Multa = (VALOR DA TABELA) x VC x (1 - VMA/VPCA) “Fórmula” 

 

* Em que VC é o valor contratado da obra, VMA é o valor total medido acumulado até o momento da 

apuração e VPCA é o valor total previsto no cronograma físico-financeiro para execução até o momento 

da apuração. 

b.1) Exemplificando: 

Em situação em que a CONTRATADA, em determinada altura do desenvolvimento dos trabalhos de um 

contrato de R$ 5.000.000,00 (VC), tenha executado, cumulativamente, R$ 500.000,00 (VMA), quando 

teria declarado em seu cronograma físico-financeiro que a esse tempo o valor executado seria de R$ 

1.000.000,00 (VPCA), o valor da multa aplicada seria:  

Multa = 2,5% x 5.000.000 x (1 – 500.000/1.000.000) 

Multa = R$ 62.500,00 

 

c) No caso de atraso injustificado na conclusão do objeto, será aplicada multa de 0,05% do valor contratado, 

por dia de atraso na entrega do objeto, de acordo com o cronograma físico-financeiro apresentado pela 

CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE, até o limite de 30 (trinta) dias, a partir de quando será 

considerada inexecução parcial do objeto; 

c.1) No caso de inexecução parcial do objeto, será aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor do 

contrato. 

 

NOTA 18 - Será configurada inexecução TOTAL DO OBJETO: 

 

a) Quando o cronograma físico-financeiro da obra atingir o percentual previsto entre 30,00% e 50,00%, e a 

CONTRATADA, injustificadamente, só tiver executado metade do valor total acumulado; 

 

b) Quando houver atraso injustificado para início dos serviços por mais de 15 (quinze dias corridos) após o 

recebimento pela CONTRATADA da ordem de serviço emitida pela CONTRATANTE. 
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NOTA 19 - No caso de inexecução total, será rescindo o contrato sem prejuízo da aplicação da multa 

de 15% (Quinze por cento) sobre o valor contratual.  

 

NOTA 20 - Além das multas previstas acima, poderão ser aplicadas multas, conforme graus e eventos 

descritos nas Tabelas 1 e 2 conforme abaixo: 

 

Tabela 1 – Valores das multas por gravidade das infrações 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 R$ 500,00  

2 R$ 800,00 

3 R$ 1.500,00 

4 R$ 2.500,00 

5    R$ 4.500,00 

6 R$ 6.000,00 + (0,078% do VC) 

 

Tabela 2 – Classificação das infrações por gravidade 

ITEM INFRAÇÃO GRAU 

1 

Permitir a presença de empregado próprio ou de SUBCONTRATADA sem 

uniforme completo ou parte dele, ou mal apresentado (rasgado ou 

danificado); pontuação por empregado e por ocorrência. 

1 

2 
Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual 

(EPI), quando necessários, por empregado, por ocorrência. 
2 

3 Fornecer informação falsa sobre serviço ou material; por ocorrência. 2 

4 
Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços; por 

empregado e por dia. 
3 

5 

Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter 

permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar; por 

ocorrência. 

3 

6 
Utilizar material de baixa qualidade, em inconformidade ao especificado 

no contrato; por ocorrência 
3 

7 
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por 

ocorrência. 
4 

8 
Utilizar as dependências da unidade para fins diversos do objeto do 

contrato; por ocorrência. 
4 

9 
Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da fiscalização; 

por ocorrência. 
5 

10 
Comportamento inadequado de funcionário dentro das dependências da 

contratante; por ocorrência 
5 

11 
Destruir ou danificar infraestrutura da unidade por culpa ou dolo de seus 

agentes; por ocorrência. 
5 

12 Executar subcontratação de empresa sem anuência da fiscalização 5 

13 Atraso na aquisição de materiais que impactam no cronograma 5 

14 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, 

os serviços contratuais; por dia e por tarefa designada. 
6 

15 
Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, sem motivo 

justificado; por ocorrência. 
6 

16 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause danos 

físicos, lesão corporal ou consequências letais; por ocorrência. 
6 

17 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorrência 6 

 PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:  



 
 

68 

 
FIEMA 
Federação das Indústrias 
do Estado do Maranhão 

SESI 
Serviço Social 
da Indústria 

SENAI 
Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial 

IEL 
Instituto 
Euvaldo Lodi 

Edifício Casa da Indústria Albano Franco 
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n.º, Retorno 
da Cohama, 65.060-645, São Luís-MA 

(98) 3212-1800                      
(98) 2109-1867 
www.fiema.org.br 

      
 

  

 

18 
Apresentar a ART dos serviços para início da execução destes no prazo 

definido pela fiscalização, por dia de atraso; 
1 

19 
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível 

com suas atribuições; por empregado e por dia. 
1 

20 
Manter a documentação de qualificação atualizada; por item, por 

ocorrência. 
1 

21 
Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela 

fiscalização; por ocorrência. 
1 

22 
Cumprir determinação da fiscalização para controle de acesso de seus 

funcionários; por ocorrência. 
1 

23 

Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor 

penalidades àqueles que se negarem a usá-los, por empregado e por 

ocorrência; 

2 

24 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da fiscalização; 

por ocorrência. 
2 

25 

Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela fiscalização, 

observados os limites mínimos estabelecidos por este contrato; por 

serviço, por dia. 

2 

26 
Refazer serviço não aceito pela fiscalização, nos prazos estabelecidos no 

contrato ou determinado pela fiscalização; por ocorrência. 
3 

27 

Indicar e manter durante a execução do contrato o(s) engenheiro(s) 

responsável técnico(s) pela obra e o engenheiro de segurança do trabalho 

(caso seja necessário conforme exigido pela NR 04) 

5 

28 Efetuar o pagamento de salários, vale-transporte, tíquetes-refeição, 

seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer 

despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do contrato nas 

datas avençadas, por dia  

5 

29 Manter no canteiro equipe com a qualificação técnica exigida no 

chamamento 

6 

 

NOTA 21 - Poderá ser aplicada sanção de suspensão temporária de participar dos Torneios e impedimentos 

de contratar com o SENAI, com base no art. 33, Parágrafo Único do RCA do SENAI, por 05 (cinco) anos, por 

culpa ou dolo, no caso de inexecução parcial do objeto. 

 

NOTA 22 - As sanções de advertência e de suspensão temporária do direito de contratar com o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente à de multa. 

 

NOTA 23 - O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA:  

 

a) Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença será 

descontada da garantia contratual. 

b) Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigado a recolher a 
importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial. 

c) Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, 

o valor devido será cobrado judicialmente, sendo passível de inclusão do nome da empresa em Serviços 

de Proteção ao Crédito. 

d) Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve ser 

complementada no prazo de até 10 (dias) dias úteis, contado da solicitação da CONTRATANTE. 

 

3.26   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Todos os produtos e materiais a serem utilizados deverão obedecer às normas técnicas brasileiras 

pertinentes e possuir a certificação mínima exigida para comprovação das características necessárias ao 

bom desempenho das estruturas da Edificação, objeto deste Processo, devendo a CONTRATADA apresentar  
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as respectivas evidências à FISCALIZAÇAO. 

Em casos omissos a esta Especificação Técnica, a FISCALIZAÇÃO agirá de maneira deliberativa em 

concordância com a CONTRATANTE. 

 

NOTA 24: Na reunião de entrega da AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO (AS) ao Participante ganhador, será 

requisitado    o planejamento executivo da respectiva Obra, devendo a CONTRATADA apresentar os 

documentos abaixo, não se limitando a estes, além daqueles documentos exigidos à participação do Processo 

e trabalhista: Plano de Ataque da Obra, detalhando o atingimento dos marcos contratuais, objetivando a 

conclusão no prazo determinado a mesma. 

Cronograma físico-financeiro executivo (linha base); 

  Planilha de desembolso, conforme item anterior; 

Plano de Suprimentos dos principais materiais e insumos, em especial aqueles que impactam no caminho 

crítico da Obra. 

 

4. PERIODO DE EXECUÇÃO 

  O prazo de execução do contrato é de 05 (cinco) meses, contados a partir da data de assinatura da 

Autorização de Serviço (AS), podendo ser prorrogado mediante aditamento. 

  O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do 

instrumento contratual, podendo ser prorrogado mediante aditamento. 

 

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS 

A Qualificação técnica será comprovada mediante apresentação: 

5.1 - PROFISSIONAL 

Certidão de Registro regular expedida pelo Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), da 

região sede da empresa, contendo obrigatoriamente o registro do(s) Responsável(eis) Técnico(s) da 

empresa. As empresas Participantes sediadas em outras regiões de jurisdição do CREA deverão apresentar 

a Certidão com visto do CREA-MA, nos termos da Lei 5.194 de 14 de junho de 1966. 

5.1.1 – O Responsável técnico, profissional com formação em Engenharia ou Arquitetura, detentor do acervo 

técnico, deverá apresentar cópia autenticada da Certidão expedida pelo CREA ou Conselho profissional 

competente da sede ou filial da Participante no qual conste o registro do profissional como responsável 

técnico, bem como comprovar o vínculo em uma das formas contidas abaixo: 

5.1.2. Empregado: cópia autenticada do livro de registro de empregado registrado na delegacia regional do 

trabalho-DRT ou cópia da carteira de trabalho e previdência social-CTPS anotada ou ainda, contrato de 

prestação de serviços, na forma da legislação trabalhista; 

5.1.3. Sócio: cópia autenticada do contrato social devidamente registrado no órgão competente; 

5.1.4. Diretor: cópias autenticadas do contrato social, em se tratando de firma individual ou 

limitada ou da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima; 

5.1.5. Profissional autônomo: cópia autenticada do contrato de prestação de serviços, devidamente assinado 

pelas partes e com firmas reconhecidas em cartório; 

5.1.6. Prova de capacidade técnica constituída por Certidão de acervo técnico (CAT) devidamente registrada 

no CREA, emitida por organização pública ou privada, para o engenheiro, responsável técnico da empresa, 

tenha executado obras e serviços no mínimo em: 
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6 5.1.6.1 PISO INDUSTRIAL NATURAL  ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO). 

7 OBS: Para este item será exigida Certidão de Acervo Técnico (CAT) de construção contendo pelo 

menos 160,00 m2 de piso industrial. 

5.1.6.2. TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 

DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL –  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015. 

OBS: Para este item será exigida Certidão de Acervo Técnico (CAT) de execução contendo pelo 

menos 150,00 m de tubo em cobre 3/8”. 

5.1.6.3. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020. 

OBS: Para este item será exigida Certidão de Acervo Técnico (CAT) de construção contendo 

pelo menos 200,00m  de instalações de cabo elétrico 25mm². 

 

OBS: não serão consideradas as informações a respeito de fiscalização, coordenação, supervisão, projeto, 

direção de obra ou qualquer outra designação. 

5.1.7. Declaração da empresa de que possui equipe técnica suficiente para execução da obra. 

5.1.8. Comprovação de capital social mínimo de 7% (sete por cento) do valor estimado da obra. 

5.1.9. Declaração da empresa indicando, o nome completo, o número do CREA, CPF e RG indicado para 

acompanhar os serviços, se ganhadora do Processo, preenchendo os seguintes requisitos: 

- Demonstração da experiência do responsável técnico, com declaração devidamente assinada pela empresa  e 

pelo profissional. 

- O profissional detentor de atestado de responsabilidade técnica se responsabilizará pelos trabalhos e sua 

substituição somente será admitida por outro que detenha as mesmas qualificações e aceito pelo 

contratante. 

- Quando o responsável técnico se tratar de sócio/acionista, a comprovação do vínculo empregatício será feita 

com apresentação do ato constitutivo da empresa. 

- Declaração emitida pela empresa Participante que visitou o local da obra e tem pleno conhecimento das 

condições do prédio. 

 

5.2 CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL DA EMPRESA 

5.2.1 A Capacidade Técnica da empresa Participante, deverá ser comprovada através de atestado(s) emitido 

por órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, entidades 

paraestatais, ou ainda para empresa privada constando serviços de características técnicas similares às do 

objeto deste Chamamento, não sendo considerados atestados de execução, fiscalização, supervisão ou  

coordenação de serviços cujas as parcelas de maior relevância técnica e valores significativos sejam menores 

das colocadas conforme abaixo: 

Itens relativos as parcelas de maior relevância: 

5.2.1.1. PISO INDUSTRIAL NATURAL  ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO). 

OBS: Para este item será exigida Certidão de Acervo Técnico (CAT) de construção contendo pelo 

menos 160,00 m2 de piso industrial. 

5  
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6 5.2.1.2 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 

DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL –  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 

7 OBS: Para este item será exigida Certidão de Acervo Técnico (CAT) de execução contendo pelo 

menos 150,00 m de tubo em cobre 3/8”. 

5.2.1.3. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020. 

OBS: Para este item será exigida Certidão de Acervo Técnico (CAT) de construção contendo pelo 

menos 200,00m  de instalações de cabo elétrico 25mm². 

 

5.2.2 Comprovação das parcelas de maiores relevâncias 

A comprovação das parcelas conforme descrito acima, exigidas, poderá ser atendida por atestado 

comprobatório de execução de obra caracterizada em espécie e quantidade como similar, e que tenha 

demonstrado complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. 

 

6. VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO 

 

O valor estimado do contrato é de R$ 799.147,87 (Setecentos e noventa e nove mil, cento e quarenta e sete 

reais e oitenta e sete centavos) 

 

7. REGIME DOS SERVIÇOS E TIPO DE ADJUDICAÇÃO 

 

Regime de Empreitada: ( X ) preço global; (   ) preço unitário. 

 

Adjudicação do Objeto: ( X ) global; (   ) por item. 

 

O critério adotado no processo de seleção com disputa será o Econômico representado pelo 

Menor Preço. 

 

8. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

UNIDADE: 03.01.02.01; CENTRO DE RESPONSABILIDADE: 1.01.01.01.02.01; 

 

9. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Departamento Regional SENAI - Casa Da Indústria Albano Franco, Endereço: Av. Jerônimo de 

Albuquerque, s/n - Cohama, São Luís - MA, 65071-750. 

 

 

10. RESPONSÁVEL PELO PROJETO 

Givanildo Nunes Neves – Coordenadoria de Manutenção 

 

11. UNIDADE DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

COMAN/SUCOR – Givanildo Nunes Neves 
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ANEXO II 

 

 

 

CHAMAMENTO Nº 023/2024 - DISPUTA FECHADA 

 

 

Por esta, fica credenciado(a) o(a) Senhor(a) ______________________________________, 

portador(a) da Carteira de Identidade nº ____________, expedida pela _______, inscrito(a) 

no CPF sob o nº ____________ para representar a empresa _________________________, 

inscrita no CNPJ nº _________________, nos autos referentes ao processo de seleção em 

epígrafe, na qualidade de representante legal, outorgando-lhe plenos poderes para 

pronunciar-se em seu nome, bem como formular proposta técnica e ou comercial, assinar 

documentos, requerer vista de documentos e proposta, apresentar pedido de reconsideração e 

participar de todos os atos inerente à disputa e a que tudo daremos por firme e valioso. 

 

 

 

Cidade/Estado, _____ de ________________ de 2024. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

___________________________ 

Assinatura e Carimbo 

(Representante Legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: Emitir em papel timbrado que identifique a participante, com o CNPJ.  

CARTA DE REPRESENTAÇÃO  



 
 

73 

 
FIEMA 
Federação das Indústrias 
do Estado do Maranhão 

SESI 
Serviço Social 
da Indústria 

SENAI 
Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial 

IEL 
Instituto 
Euvaldo Lodi 

Edifício Casa da Indústria Albano Franco 
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n.º, Retorno 
da Cohama, 65.060-645, São Luís-MA 

(98) 3212-1800                      
(98) 2109-1867 
www.fiema.org.br 

      
 

  

 

ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO 

 

Ao 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI  

Departamento Regional do Maranhão 

 

 

(Nome da Empresa / Razão Social)________________________________, CNPJ 

______________________________, sediada à_____________________________________ 

_____________________________ (endereço completo), DECLARA sob as penas da Lei:  

 

I. Que, até a presente data, inexiste(m) fato(s) superveniente(s) impeditivo(s) para a 

sua qualificação no presente Processo de Seleção, estando ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores; 

 

II. Que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e não emprega menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz, nos termos 

da Lei (art. 7º, Inciso XXXIII, CF); 

 

III. Ter recebido todos os documentos e informações, conhecer e acatar as condições para 

o cumprimento das obrigações objeto deste processo de seleção; 

 

IV. Na qualidade de proponente neste processo, não ter sido declarada inidônea ou 

suspensa de licitar, participar de processos de seleção ou contratar por qualquer uma 

das entidades jurisdicionadas ao SISTEMA “S”, bem como pela Administração Pública; 

 

V. A proposta apresentada engloba todas a despesas referentes a prestação dos serviços, 

bem como todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outras 

despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta contratação, e, que os 

serviços ofertados atendem integralmente a todos os requisitos especificados no Ato 

de Chamamento Público e seus anexos. 

 

 

Cidade/Estado, _____ de ________________ de 2024. 

 

 

Atenciosamente, 

 

___________________________ 

Assinatura e Carimbo 

(Representante Legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: Emitir em papel timbrado que identifique a participante, com o CNPJ.  
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ANEXO IV 

 

TERMO DE INDICAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA QUALIFICADA 

 

  

REFERÊNCIA: 

DISPUTA FECHADA Nº 023/2024 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER 

UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA PARTICIPANTE: 

 

  

NOME 

FORMAÇÃO/ 

Nº REGISTRO 

CREA/CAU 

FUNÇÃO/ 

ESPECIALIZAÇÃO 

TEMPO DE 

EXPERIÊNCIA 

    

    

    

    

    

 

Conforme consta dos termos deste Chamamento, comprometemo-nos a exercer atividades nos 

serviços objeto deste processo de seleção. 

 

Cientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: Emitir em papel timbrado que identifique a participante, com o CNPJ.   

 

Assinatura 

Nome: 

Cargo:  
 

 

Assinatura 

Nome: 

Cargo: 

 

Assinatura 

Nome: 

Cargo:  
 

 

Assinatura 

Nome: 

Cargo: 
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ANEXO V 

 

                                             ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 

Atesto, para fins de qualificação ao processo de seleção referente ao Chamamento nº 023/2024, 

que a empresa ______________________________________________________________, 

inscrita sob o CNPJ nº __________________ e representada por 

______________________________, participou da visita técnica em ____/____/________, 

no lugares onde serão realizados os serviços constantes deste processo de seleção. 

 

A empresa supracitada declara que seu representante vistoriou os locais dos serviços e tem 

pleno conhecimento de todas as dificuldades porventura existentes para o cumprimento das 

obrigações do objeto do certame. 

 

Local e data: ______________________, _____ de ____________________ de __________ 

 

 

Assinatura do Representante da Unidade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: Este documento deverá ser inserido no Envelope de Qualificação, preenchido 

e assinado. Emitir em papel timbrado que identifique a participante, com o CNPJ.    

 

Assinatura 

 

Nome: 

Cargo:  
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ANEXO VI 

 

                                   DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA 

 

 

Razão Social: 

 

CNPJ.: 

Resp. legal da empresa: 

 

Cargo/Função: 

E-mail: 

 

Fone: 

Endereço: 

 

  Declaro que esta empresa renuncia à Visita Técnica aos locais e as instalações para 

prestação dos serviços constantes do objeto do Chamamento nº 023/2024, e que nosso quadro 

técnico tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletou 

todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial ao presente 

processo de seleção, em nome da empresa que represento. 

 

Local e data: ______________________, _____ de ____________________ de __________ 

 

 

Assina o REPRESENTANTE LEGAL ou PROCURADOR desta empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: Este documento deverá ser inserido no Envelope de Qualificação, preenchido 

e assinado. Emitir em papel timbrado que identifique a participante, com o CNPJ.        

 

Assinatura 

 

Nome: 

Cargo:  
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ANEXO VII 

 

                                   PROPOSTA DE PREÇOS PADRONIZADA 

1. Cotamos o valor total de R$                  (______________), que representa a totalização 

dos valores da planilha de orçamento, já estão contemplados os valores correspondentes a 

serviços, (materiais e mão de obra), todos os impostos, taxas, encargos com salários e 

encargos sociais, fiscais, comerciais, bem como quaisquer despesas referentes à 

administração da obra, inclusive aqueles de natureza legal referente a aspectos de 

medicina e segurança da obra e EPI’s, de sorte a levar a bom termo a execução do objeto 

do contrato.  

2. O prazo de eficácia desta proposta é de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de 

abertura do seu respectivo envelope, estabelecida no Chamamento Nº 023/2024 - 

Disputa Fechada. 

3. O prazo de execução dos serviços será de até 05 (cinco) meses, contados a partir da data 

de assinatura da Autorização de Serviços (AS). 

4. Declaramos estar em dia com todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, tributárias 

e fiscais para fins de atendimento à legislação vigente, e que não há fatos impeditivos de 

nossa participação neste processo de seleção. 

5. Estamos cientes e concordamos que na seleção dos profissionais e dos materiais ofertados 

para a execução do contrato deveremos atender ao nível de qualificação e especificação 

exigida no Chamamento e seus anexos, de modo a se resguardar a qualidade do atendimento 

ao SENAI/DR-MA. 

 

Cidade/Estado, _____ de ________________ de 2024. 

 

___________________________ 

Assinatura e Carimbo 

(Representante Legal) 

 

 

 

 

Observação: Emitir em papel timbrado que identifique a participante, com o CNPJ;  

Os Anexos VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV são partes integrantes da Proposta de 

Preços. 

Dados do representante da empresa/profissional que assinará o termo de contrato, conforme 

consta no contrato social. 

Nome: _________________________________________________________________ 

Nacionalidade: ________________ Profissão: ___________________________ 

Estado Civil: __________________ Identidade: __________________________ 

Órgão: 

_____________ 

Emissão: __/__/____ CPF: _______________ 

Dados bancários da empresa participante: 

Banco: ___________ Agência: _____________ Conta: ______________ 
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ANEXO VIII 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA 

 

SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL       

SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE LAJES TÉCNICAS DO 2° PAVIMENTO E CALÇADA EXTERNA - DEPARTAMENTO REGIONAL 

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS  DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: FEV/2024   

HORISTA=82,97%  MENSALISTA=46,10% B.D.I. PADRÃO =25,00%                    

              

Orçamento Sintético 

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  
 Valor Unit 
com BDI  

 Total  Peso (%) 

 1      ADMINISTRAÇÃO LOCAL         34.678,20 4,34 % 

 1.1   90776  SINAPI 
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 620 28,01 35,01 21.706,20 2,72 % 

 1.2   90778  SINAPI 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 100 103,78 129,72 12.972,00 1,62 % 

 2      SERVIÇOS INICIAIS         13.579,58 1,70 % 

 2.1   MOBDESM  Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO und 2 1640,01 2050,01 4.100,02 0,51 % 

 2.2   4654  ORSE 
Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 
x 2,40m - Rev 02_02/2022 

mês 4 800,00 1.000,00 4.000,00 0,50 % 

 2.3   4656  ORSE 
Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 
4,30 x 2,30m 

mês 4 978,95 1.223,68 4.894,72 0,61 % 

 2.4   0003  Próprio TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA UND 2 233,94 292,42 584,84 0,07 % 

 3      BASES DAS CONDENSADORAS         18.442,75 2,31 % 

 3.1   85662  SINAPI 
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, 
ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM 

m² 69,72 13,32 16,65 1.160,83 0,15 % 

 3.2   94965  SINAPI 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 m³ 12,55 499,71 624,63 7.839,10 0,98 % 

 3.3   103670  SINAPI 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_02/2022 

m³ 12,55 278,35 347,93 4.366,52 0,55 % 
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 3.4   96539  SINAPI 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 

m² 6 133,88 167,35 1.004,10 0,13 % 

 3.5   103332  SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 
9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_12/2021 

m² 20 115,00 143,75 2.875,00 0,36 % 

 3.6   87893  SINAPI 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022 

m² 20 6,96 8,70 174,00 0,02 % 

 3.7   87530  SINAPI 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014 

m² 20 40,93 51,16 1.023,20 0,13 % 

 4      PAVIMENTAÇÃO         109.926,41 13,76 % 

 4.1   10029  ORSE 

Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, 

estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive 
aplicação de 1 demão de primer 

m² 60 118,03 147,53 8.851,80 1,11 % 

 4.2   6320  ORSE Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado m³ 8,1 601,09 751,36 6.086,01 0,76 % 

 4.3   C1919  SEINFRA 
PISO INDUSTRIAL NATURAL  ESP.= 12mm, INCLUS. 
POLIMENTO (EXTERNO) 

m² 650 109,76 137,20 89.180,00 11,16 % 

 4.4   104790  SINAPI 

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

m³ 20 104,22 130,27 2.605,40 0,33 % 

 4.5   98679  SINAPI 

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 

m² 70 36,61 45,76 3.203,20 0,40 % 

 5      PINTURA         23.230,01 2,91 % 

 5.1   88485  SINAPI 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 

m² 60 3,96 4,95 297,00 0,04 % 

 5.2   96135  SINAPI 

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 m² 60 26,96 33,70 2.022,00 0,25 % 

 5.3   95305  SINAPI 
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023 

m² 60 15,36 19,20 1.152,00 0,14 % 
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 5.4   88484  SINAPI 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 

m² 600,3 4,87 6,08 3.649,82 0,46 % 

 5.5   88496  SINAPI 

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, 
DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m² 100 29,66 37,07 3.707,00 0,46 % 

 5.6   88488  SINAPI 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 
m² 600,3 16,53 20,66 12.402,19 1,55 % 

 6      BRISE METÁLICOS         39.240,84 4,91 % 

 6.1   11489  ORSE 

Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio, 
ref. B57, branco nieve 7000, da Hunter Douglas ou similar m² 66,24 450,00 562,50 37.260,00 4,66 % 

 6.2   12219  ORSE 

Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de correr, vazado, 
em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 
1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm. 

m² 4 396,17 495,21 1.980,84 0,25 % 

 7      ACM / GRELHAS METÁLICAS         53.578,05 6,70 % 

 7.1  
 15.004.0620-

A  
EMOP 

GRELHA PARA CALHA DE PISO,EM PVC,MEDINDO 
200X500MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 78 146,15 182,68 14.249,04 1,78 % 

 7.2   73908/002  SINAPI 
CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1” , PARA PROTECAO DE 

QUINA DE PAREDE 
M 78 41,86 52,32 4.080,96 0,51 % 

 7.3   90279  SINAPI 

GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 m³ 1 575,08 718,85 718,85 0,09 % 

 7.4   5057  ORSE 

Revestimento metálico em alumínio composto 
(Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por 
seis camadas,  inclusive estrutura metálica auxiliar em 
perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem 

m² 53 505,25 631,56 33.472,68 4,19 % 

 7.5   94969  SINAPI 

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 m³ 2 422,61 528,26 1.056,52 0,13 % 

 8      
REALOCAÇÃO DE MÁQUINAS 1° PAVIMENTO - LADO 
CÁSSIO REIS 

        37.895,91 4,74 % 

 8.1   97329  SINAPI 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL –  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 26 61,59 76,98 2.001,48 0,25 % 
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 8.2   97327  SINAPI 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4” , COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 26 28,23 35,28 917,28 0,11 % 

 8.3   161005  IOPES 
Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/4" esp. 9mm 

m 118 62,26 77,82 9.182,76 1,15 % 

 8.4   97328  SINAPI 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL –  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 174 49,31 61,63 10.723,62 1,34 % 

 8.5   161006  IOPES 
Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 7/8" esp. 9mm 

m 56 90,31 112,88 6.321,28 0,79 % 

 8.6   11412  ORSE 
Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - 
fornecimento e instalação 

M 325 14,30 17,87 5.807,75 0,73 % 

 8.7   029204  IOPES 
FITA DE PVC BRANCA AUTO-ADERENTE (NÃO ADESIVA) 
L=100MM X 10M (LABOR) 

M 2370 0,43 0,53 1.256,10 0,16 % 

 8.8   071844  SBC 
FITA ALUMINIZADA COMUM PARA REFRIGERACAO 
45X40M 

UN 44 6,37 7,96 350,24 0,04 % 

 8.9   C1008  SEINFRA CURVA COBRE OU BRONZE D= 22mm (3/4") UN 20 18,74 23,42 468,40 0,06 % 

 8.10   070570  SBC CURVA COBRE 45 22mm UN 20 34,68 43,35 867,00 0,11 % 

 9      
REALOCAÇÃO DE MÁQUINAS 1° PAVIMENTO - LADO 
SUCOR 

        24.273,42 3,04 % 

 9.1   97328  SINAPI 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL –  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 116 49,31 61,63 7.149,08 0,89 % 

 9.2   97330  SINAPI 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL –  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 13 75,13 93,91 1.220,83 0,15 % 

 9.3   161006  IOPES 
Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 7/8" esp. 9mm 

m 103 90,31 112,88 11.626,64 1,45 % 

 9.4   11412  ORSE 
Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - 
fornecimento e instalação 

M 145 14,30 17,87 2.591,15 0,32 % 
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 9.5   029204  IOPES 
FITA DE PVC BRANCA AUTO-ADERENTE (NÃO ADESIVA) 
L=100MM X 10M (LABOR) 

M 1035 0,43 0,53 548,55 0,07 % 

 9.6   071844  SBC 
FITA ALUMINIZADA COMUM PARA REFRIGERACAO 
45X40M 

UN 17 6,37 7,96 135,32 0,02 % 

 9.7   9305  ORSE 
Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, diâm = 
5/8" (15,87mm) 

un 5 21,58 26,97 134,85 0,02 % 

 9.8   070570  SBC CURVA COBRE 45 22mm UN 20 34,68 43,35 867,00 0,11 % 

 10      
REALOCAÇÃO DE MÁQUINAS 2° PAVIMENTO - LADO 
SESI 

        46.593,56 5,83 % 

 10.1   97329  SINAPI 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL –  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 38 61,59 76,98 2.925,24 0,37 % 

 10.2   97327  SINAPI 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4” , COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 38 28,23 35,28 1.340,64 0,17 % 

 10.3   161005  IOPES 
Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/4" esp. 9mm 

m 26 62,26 77,82 2.023,32 0,25 % 

 10.4   97328  SINAPI 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL –  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 208 49,31 61,63 12.819,04 1,60 % 

 10.5   97330  SINAPI 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL –  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 169 75,13 93,91 15.870,79 1,99 % 

 10.6   161006  IOPES 
Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 7/8" esp. 9mm 

m 13 90,31 112,88 1.467,44 0,18 % 

 10.7   11412  ORSE 
Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - 

fornecimento e instalação 
M 382 14,30 17,87 6.826,34 0,85 % 

 10.8   029204  IOPES 
FITA DE PVC BRANCA AUTO-ADERENTE (NÃO ADESIVA) 
L=100MM X 10M (LABOR) 

M 2670 0,43 0,53 1.415,10 0,18 % 

 10.9   071844  SBC 
FITA ALUMINIZADA COMUM PARA REFRIGERACAO 
45X40M 

UN 54 6,37 7,96 429,84 0,05 % 
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 10.10   C1008  SEINFRA CURVA COBRE OU BRONZE D= 22mm (3/4") UN 10 18,74 23,42 234,20 0,03 % 

 10.11   9305  ORSE 
Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, diâm = 
5/8" (15,87mm) 

un 38 21,58 26,97 1.024,86 0,13 % 

 10.12   070570  SBC CURVA COBRE 45 22mm UN 5 34,68 43,35 216,75 0,03 % 

 11      
REALOCAÇÃO DE MÁQUINAS 2° PAVIMENTO - LADO 
SENAI 

        44.485,83 5,57 % 

 11.1   97329  SINAPI 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL –  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 13 61,59 76,98 1.000,74 0,13 % 

 11.2   97327  SINAPI 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4” , COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 13 28,23 35,28 458,64 0,06 % 

 11.3   161005  IOPES 
Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/4" esp. 9mm 

m 135 62,26 77,82 10.505,70 1,31 % 

 11.4   97328  SINAPI 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL –  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 220 49,31 61,63 13.558,60 1,70 % 

 11.5   97330  SINAPI 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL –  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 85 75,13 93,91 7.982,35 1,00 % 

 11.6   11412  ORSE 
Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - 
fornecimento e instalação 

M 418 14,30 17,87 7.469,66 0,93 % 

 11.7   029204  IOPES 
FITA DE PVC BRANCA AUTO-ADERENTE (NÃO ADESIVA) 
L=100MM X 10M (LABOR) 

M 2985 0,43 0,53 1.582,05 0,20 % 

 11.8   071844  SBC 
FITA ALUMINIZADA COMUM PARA REFRIGERACAO 
45X40M 

UN 59 6,37 7,96 469,64 0,06 % 

 11.9   C1008  SEINFRA CURVA COBRE OU BRONZE D= 22mm (3/4") UN 45 18,74 23,42 1.053,90 0,13 % 

 11.10   9305  ORSE 
Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, diâm = 
5/8" (15,87mm) 

un 15 21,58 26,97 404,55 0,05 % 

 12      
REALOCAÇÃO DE MÁQUINAS 3° PAVIMENTO - LADO 
CIEMA 

        16.944,37 2,12 % 
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 12.1   97329  SINAPI 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL –  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 30 61,59 76,98 2.309,40 0,29 % 

 12.2   97327  SINAPI 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4” , COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 30 28,23 35,28 1.058,40 0,13 % 

 12.3   97328  SINAPI 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL –  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 70 49,31 61,63 4.314,10 0,54 % 

 12.4   97330  SINAPI 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL –  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 70 75,13 93,91 6.573,70 0,82 % 

 12.5   11412  ORSE 
Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - 
fornecimento e instalação 

M 106 14,30 17,87 1.894,22 0,24 % 

 12.6   029204  IOPES 
FITA DE PVC BRANCA AUTO-ADERENTE (NÃO ADESIVA) 
L=100MM X 10M (LABOR) 

M 765 0,43 0,53 405,45 0,05 % 

 12.7   071844  SBC 
FITA ALUMINIZADA COMUM PARA REFRIGERACAO 
45X40M 

UN 15 6,37 7,96 119,40 0,01 % 

 12.8   9305  ORSE 
Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, diâm = 
5/8" (15,87mm) 

un 10 21,58 26,97 269,70 0,03 % 

 13      
REALOCAÇÃO DE MÁQUINAS 3° PAVIMENTO - LADO 

PDF 
        55.753,16 6,98 % 

 13.1   97329  SINAPI 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL –  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 91 61,59 76,98 7.005,18 0,88 % 

 13.2   97327  SINAPI 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4” , COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 91 28,23 35,28 3.210,48 0,40 % 
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 13.3   161005  IOPES 
Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/4" esp. 9mm 

m 70 62,26 77,82 5.447,40 0,68 % 

 13.4   97328  SINAPI 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL –  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 200 49,31 61,63 12.326,00 1,54 % 

 13.5   97330  SINAPI 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL –  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 127 75,13 93,91 11.926,57 1,49 % 

 13.6   161006  IOPES 
Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 7/8" esp. 9mm 

m 13 90,31 112,88 1.467,44 0,18 % 

 13.7   11412  ORSE 
Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - 
fornecimento e instalação 

M 569 14,30 17,87 10.168,03 1,27 % 

 13.8   029204  IOPES 
FITA DE PVC BRANCA AUTO-ADERENTE (NÃO ADESIVA) 

L=100MM X 10M (LABOR) 
M 4080 0,43 0,53 2.162,40 0,27 % 

 13.9   071844  SBC 
FITA ALUMINIZADA COMUM PARA REFRIGERACAO 
45X40M 

UN 81 6,37 7,96 644,76 0,08 % 

 13.10   C1008  SEINFRA CURVA COBRE OU BRONZE D= 22mm (3/4") UN 10 18,74 23,42 234,20 0,03 % 

 13.11   9305  ORSE 
Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, diâm = 

5/8" (15,87mm) 
un 35 21,58 26,97 943,95 0,12 % 

 13.12   070570  SBC CURVA COBRE 45 22mm UN 5 34,68 43,35 216,75 0,03 % 

 14      INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ÁREA TÉCNICA 01         35.746,71 4,47 % 

 14.1   101562  SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

M 400 23,54 29,42 11.768,00 1,47 % 

 14.2   101561  SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

M 200 15,21 19,01 3.802,00 0,48 % 

 14.3   93009  SINAPI 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 90 26,60 33,25 2.992,50 0,37 % 
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 14.4   93020  SINAPI 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, 
DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

UN 12 32,52 40,65 487,80 0,06 % 

 14.5   93014  SINAPI 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM 
(2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

UN 25 20,17 25,21 630,25 0,08 % 

 14.6   8924  ORSE Abraçadeira metálica tipo "D" de 2 1/2" un 30 8,10 10,12 303,60 0,04 % 

 14.7   101895  SINAPI 

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE 
NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

UN 2 373,87 467,33 934,66 0,12 % 

 14.8   2070310  CAERN 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE SOBREPOR, 
EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 28 
DISJUNTORES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INC_05/2017 

UN 2 555,70 694,62 1.389,24 0,17 % 

 14.9   453  ORSE 
Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN 

(Europeu - linha branca), 65KA 
un 2 529,32 661,65 1.323,30 0,17 % 

 14.10   93670  SINAPI 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 40 67,31 84,13 3.365,20 0,42 % 

 14.11   91929  SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 800 6,71 8,38 6.704,00 0,84 % 

 14.12   3303  ORSE 
Terminal de compressão para cabo de  25 mm2 - 

fornecimento 
un 20 2,56 3,20 64,00 0,01 % 

 14.13   8007  ORSE 
Terminal de compressão para cabo de   4 mm2 - 
fornecimento e instalação 

un 150 2,15 2,68 402,00 0,05 % 

 14.14   91944  SINAPI 

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 12 16,00 20,00 240,00 0,03 % 

 14.15   11749  ORSE 

Eletroduto metalico flexivel revestido externamente com 

pvc preto, diametro externo de 25 mm (3/4"), tipo 
sealtubo 

m 40 10,69 13,36 534,40 0,07 % 

 14.16   93655  SINAPI 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 14 12,18 15,22 213,08 0,03 % 

 14.17   9042  ORSE 
Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 
440v 

un 6 79,03 98,78 592,68 0,07 % 
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 15      INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ÁREA TÉCNICA 02         35.746,71 4,47 % 

 15.1   101562  SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

M 400 23,54 29,42 11.768,00 1,47 % 

 15.2   101561  SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

M 200 15,21 19,01 3.802,00 0,48 % 

 15.3   93009  SINAPI 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 90 26,60 33,25 2.992,50 0,37 % 

 15.4   93020  SINAPI 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, 
DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

UN 12 32,52 40,65 487,80 0,06 % 

 15.5   93014  SINAPI 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM 
(2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

UN 25 20,17 25,21 630,25 0,08 % 

 15.6   8924  ORSE Abraçadeira metálica tipo "D" de 2 1/2" un 30 8,10 10,12 303,60 0,04 % 

 15.7   101895  SINAPI 

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE 
NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

UN 2 373,87 467,33 934,66 0,12 % 

 15.8   2070310  CAERN 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE SOBREPOR, 

EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 28 
DISJUNTORES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INC_05/2017 

UN 2 555,70 694,62 1.389,24 0,17 % 

 15.9   453  ORSE 
Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN 
(Europeu - linha branca), 65KA 

un 2 529,32 661,65 1.323,30 0,17 % 

 15.10   93670  SINAPI 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 40 67,31 84,13 3.365,20 0,42 % 

 15.11   91929  SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 800 6,71 8,38 6.704,00 0,84 % 

 15.12   3303  ORSE 
Terminal de compressão para cabo de  25 mm2 - 
fornecimento 

un 20 2,56 3,20 64,00 0,01 % 
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 15.13   8007  ORSE 
Terminal de compressão para cabo de   4 mm2 - 
fornecimento e instalação 

un 150 2,15 2,68 402,00 0,05 % 

 15.14   91944  SINAPI 

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 12 16,00 20,00 240,00 0,03 % 

 15.15   11749  ORSE 

Eletroduto metalico flexivel revestido externamente com 

pvc preto, diametro externo de 25 mm (3/4"), tipo 
sealtubo 

m 40 10,69 13,36 534,40 0,07 % 

 15.16   93655  SINAPI 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 14 12,18 15,22 213,08 0,03 % 

 15.17   9042  ORSE 
Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 
440v 

un 6 79,03 98,78 592,68 0,07 % 

 16      MATERIAIS - GÁS / CONEXÕES         18.629,71 2,33 % 

 16.1   11509  ORSE Gás refrigerante R22 kg 88,2 42,76 53,45 4.714,29 0,59 % 

 16.2   070401  SBC GAS REFRIGERANTE R410 KG 155,1 55,38 69,22 10.736,02 1,34 % 

 16.3   161010  IOPES 
Emenda de tubos e conexões de cobre por processo de 
solda - ø 1/4" até 1/2" 

und 140 18,17 22,71 3.179,40 0,40 % 

 17      SERVIÇOS DE DRENOS         107.691,03 13,48 % 

 17.1   12613  ORSE Barra roscada bicromatizada ø 1/4" x 3000mm un 120 43,25 54,06 6.487,20 0,81 % 

 17.2   11038  ORSE Porca em alumínio 1/4" - fornecimento e colocação un 200 0,63 0,78 156,00 0,02 % 

 17.3   12538  ORSE Arruela de pressão 1/4" un 200 0,42 0,52 104,00 0,01 % 

 17.4   9819  ORSE Chumbador Walsyma cb 314200 d=1/4"x2" un 150 1,76 2,20 330,00 0,04 % 

 17.5   89448  SINAPI 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

M 60 15,07 18,83 1.129,80 0,14 % 

 17.6   89447  SINAPI 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

M 450 9,85 12,31 5.539,50 0,69 % 

 17.7   89446  SINAPI 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

M 50 4,96 6,20 310,00 0,04 % 

 17.8   89401  SINAPI 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 50 9,86 12,32 616,00 0,08 % 

 17.9   11819  ORSE Abraçadeira metálica tipo "D" de 2" un 50 6,94 8,67 433,50 0,05 % 

 17.10   7750  ORSE Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/4" un 50 6,73 8,41 420,50 0,05 % 
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 17.11   12140  ORSE Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" un 50 5,61 7,01 350,50 0,04 % 

 17.12   052672  SBC 
ISOLAMENTO TERMICO TUBOS DE COBRE 42mm (1.5/8"") 

M 400 97,54 121,92 48.768,00 6,10 % 

 17.13   89561  SINAPI 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

UN 120 12,63 15,78 1.893,60 0,24 % 

 17.14   103977  SINAPI 

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 20 6,15 7,68 153,60 0,02 % 

 17.15   103957  SINAPI 

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 
25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 120 4,27 5,33 639,60 0,08 % 

 17.16   103962  SINAPI 

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 

20 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 120 5,67 7,08 849,60 0,11 % 

 17.17   103947  SINAPI 

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 
20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 120 5,61 7,01 841,20 0,11 % 

 17.18   89499  SINAPI 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 20 17,44 21,80 436,00 0,05 % 

 17.19   89498  SINAPI 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 25 11,78 14,72 368,00 0,05 % 

 17.20   89623  SINAPI 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 50 17,18 21,47 1.073,50 0,13 % 

 17.21   89620  SINAPI 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 50 10,50 13,12 656,00 0,08 % 

 17.22   89617  SINAPI 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 50 6,67 8,33 416,50 0,05 % 

 17.23   104323  SINAPI 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO 
DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022 

UN 25 8,34 10,42 260,50 0,03 % 
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 17.24   89560  SINAPI 

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 10 31,08 38,85 388,50 0,05 % 

 17.25   89542  SINAPI 

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 15 24,24 30,30 454,50 0,06 % 

 17.26   89530  SINAPI 

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 30 14,52 18,15 544,50 0,07 % 

 17.27   89418  SINAPI 

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 20 14,09 17,61 352,20 0,04 % 

 17.28   029204  IOPES 
FITA DE PVC BRANCA AUTO-ADERENTE (NÃO ADESIVA) 
L=100MM X 10M (LABOR) 

M 1500 0,43 0,53 795,00 0,10 % 

 17.29   001/2058  Próprio Instalação de bomba de dreno universal UND 59 443,98 554,97 32.743,23 4,10 % 

 17.30   97662  SINAPI 

REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE 
ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M 300 0,48 0,60 180,00 0,02 % 

 18      SERVIÇOS DIVERSOS         11.761,30 1,47 % 

 18.1   97064  SINAPI 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR 

TIPO “ TORRE”  (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). 
AF_11/2017 

M 200 17,60 22,00 4.400,00 0,55 % 

 18.2   C4125  SEINFRA LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO m³ 200 7,73 9,66 1.932,00 0,24 % 

 18.3   97640  SINAPI 

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E 
FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

m² 100 1,81 2,26 226,00 0,03 % 

 18.4   72201  SINAPI 

RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, 

CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL m² 100 13,49 16,86 1.686,00 0,21 % 

 18.5   97661  SINAPI 

REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 
MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

M 500 0,69 0,86 430,00 0,05 % 

 18.6   7753  ORSE 
Tampa em chapa metálica de 1/8", inclusive tratamento e 
pintura em esmalte ou óleo - Rev. 01 

m² 6 411,64 514,55 3.087,30 0,39 % 

 19      
CALÇADA EXTERNA - CONDOMÍNIO CASA DA 
INDÚSTRIA 

        64.230,37 8,04 % 

 19.1      DEMOLIÇÕES         10.693,01 1,34 % 
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19.1.1  

 16  ORSE 
Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de 
concreto - Rev 01 

m² 337 25,39 31,73 10.693,01 1,34 % 

 19.2      PAVIMENTAÇÃO - P1         32.177,74 4,03 % 

 
19.2.1  

 73907/006  SINAPI 
LASTRO DE CONCRETO, E=3CM, PREPARO MECÂNICO, 

INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 
m² 230 28,00 35,00 8.050,00 1,01 % 

 
19.2.2  

 85662  SINAPI 
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, 
ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM 

m² 230 13,32 16,65 3.829,50 0,48 % 

 
19.2.3  

 94965  SINAPI 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 m³ 11,5 499,71 624,63 7.183,24 0,90 % 

 
19.2.4  

 7324  ORSE 

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, 
p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com 
argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 
regularização de base 

m² 30 151,77 189,71 5.691,30 0,71 % 

 
19.2.5  

 74245/001  SINAPI 
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS 

m² 230 19,21 24,01 5.522,30 0,69 % 

 
19.2.6  

 95952  SINAPI 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE 
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, 
PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 
(PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 

m³ 0,5 2.325,04 2.906,30 1.453,15 0,18 % 

 
19.2.7  

 2318  ORSE 
Demarcação de pavimentos c/ tinta acrílica rodoviária cor 

amarela, 01 demão 
m² 11 32,60 40,75 448,25 0,06 % 

 19.3      PAVIMENTAÇÃO - P2         15.473,91 1,94 % 

 
19.3.1  

 2335  ORSE 
Regularização c/ argamassa c/ adesivo resistente 

m² 60 53,17 66,46 3.987,60 0,50 % 

 
19.3.2  

 98679  SINAPI 

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 

m² 80 36,61 45,76 3.660,80 0,46 % 

 
19.3.3  

 7324  ORSE 

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, 
p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com 
argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 
regularização de base 

m² 21 151,77 189,71 3.983,91 0,50 % 

 
19.3.4  

 74245/001  SINAPI 
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS 

m² 160 19,21 24,01 3.841,60 0,48 % 

 19.4      PAVIMENTAÇÃO ENTRADA - P2         5.885,71 0,74 % 

 
19.4.1  

 73907/006  SINAPI 
LASTRO DE CONCRETO, E=3CM, PREPARO MECÂNICO, 
INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 

m² 27 28,00 35,00 945,00 0,12 % 
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19.4.2  

 95952  SINAPI 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE 
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, 
PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 
(PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 

m³ 1,7 2.325,04 2.906,30 4.940,71 0,62 % 

 20      LIMPEZA         6.719,95 0,84 % 

 20.1   2450  ORSE Limpeza geral m² 800 2,37 2,96 2.368,00 0,30 % 

 20.2   13197  ORSE 
Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ 
(Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias 

un 9 300,00 375,00 3.375,00 0,42 % 

 20.3   26  ORSE Coleta e carga manuais de entulho m³ 45 17,37 21,71 976,95 0,12 % 
 

  
Total sem BDI 639.473,73 

 
  

Total do BDI 159.674,14 
 

  
Total Geral 799.147,87 
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ANEXO IX 

 

PLANILHA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               O ARQUIVO SERÁ DISPONIBILIZADO NO SITE 
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ANEXO X 

 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

 

 

SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL        

SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE LAJES TÉCNICAS DO 2° PAVIMENTO E CALÇADA EXTERNA - DEPARTAMENTO REGIONAL 

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: FEV/2024 

HORISTA=82,97% MENSALISTA=46,10% B.D.I. PADRÃO =25,00%                   

            
 

Cronograma Físico e Financeiro  

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 

 1  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
100,00% 

34.678,20 
20,00% 

6.935,64 
20,00% 

6.935,64 
20,00% 

6.935,64 
20,00% 

6.935,64 
20,00% 

6.935,64 

 2  SERVIÇOS INICIAIS 
100,00% 

13.579,58 
20,00% 

2.715,92 
30,00% 

4.073,87 
30,00% 

4.073,87 
10,00% 

1.357,96 
10,00% 

1.357,96 

 3  BASES DAS CONDENSADORAS 
100,00% 

18.442,75 
100,00% 

18.442,75 
        

 4  PAVIMENTAÇÃO 
100,00% 

109.926,41 
20,00% 

21.985,28 
30,00% 

32.977,92 
30,00% 

32.977,92 
20,00% 

21.985,28 
  

 5  PINTURA 
100,00% 

23.230,01 
      

50,00% 
11.615,01 

50,00% 
11.615,01 

 6  BRISE METÁLICOS 
100,00% 

39.240,84 
      

100,00% 
39.240,84 

  

 7  ACM / GRELHAS METÁLICAS 
100,00% 

53.578,05 
      

50,00% 
26.789,03 

50,00% 
26.789,03 

 8  
REALOCAÇÃO DE MÁQUINAS 1° 
PAVIMENTO - LADO CÁSSIO REIS 

100,00% 
37.895,91 

  
100,00% 

37.895,91 
      

 9  
REALOCAÇÃO DE MÁQUINAS 1° 
PAVIMENTO - LADO SUCOR 

100,00% 
24.273,42 

  
100,00% 

24.273,42 
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 10  
REALOCAÇÃO DE MÁQUINAS 2° 
PAVIMENTO - LADO SESI 

100,00% 
46.593,56 

    
100,00% 

46.593,56 
    

 11  
REALOCAÇÃO DE MÁQUINAS 2° 
PAVIMENTO - LADO SENAI 

100,00% 
44.485,83 

    
100,00% 

44.485,83 
    

 12  
REALOCAÇÃO DE MÁQUINAS 3° 
PAVIMENTO - LADO CIEMA 

100,00% 
16.944,37 

      
100,00% 

16.944,37 
  

 13  
REALOCAÇÃO DE MÁQUINAS 3° 
PAVIMENTO - LADO PDF 

100,00% 
55.753,16 

      
100,00% 

55.753,16 
  

 14  
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ÁREA 
TÉCNICA 01 

100,00% 
35.746,71 

100,00% 
35.746,71 

        

 15  
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ÁREA 
TÉCNICA 02 

100,00% 
35.746,71 

  
100,00% 

35.746,71 
      

 16  MATERIAIS - GÁS / CONEXÕES 
100,00% 

18.629,71 
    

100,00% 
18.629,71 

    

 17  SERVIÇOS DE DRENOS 
100,00% 

107.691,03 
  

35,00% 
37.691,86 

35,00% 
37.691,86 

15,00% 
16.153,65 

15,00% 
16.153,65 

 18  SERVIÇOS DIVERSOS 
100,00% 

11.761,30 
35,00% 

4.116,46 
35,00% 

4.116,46 
15,00% 

1.764,20 
15,00% 

1.764,20 
  

 19  
CALÇADA EXTERNA - CONDOMÍNIO 
CASA DA INDÚSTRIA 

100,00% 
64.230,37 

    
50,00% 

32.115,19 
25,00% 

16.057,59 
25,00% 

16.057,59 

 20  LIMPEZA 
100,00% 
6.719,95 

        
100,00% 
6.719,95 

Porcentagem  11,25% 22,99% 28,19% 26,85% 10,72% 

Custo  89.942,75 183.711,79 225.267,78 214.596,72 85.628,83 

Porcentagem Acumulado  11,25% 34,24% 62,43% 89,28% 100,0% 

Custo Acumulado  89.942,75 273.654,54 498.922,32 713.519,04 799.147,87 
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ANEXO XI 

 

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

 

SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE LAJES TÉCNICAS DO 2° PAVIMENTO E CALÇADA 
EXTERNA - DEPARTAMENTO REGIONAL 

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS   

HORISTA=82,97% B.D.I. PADRÃO =25,00%                   

MENSALISTA=46,10%   

   

  DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: FEV/2024  
    

 COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS 

    HORISTA (%) MENSALISTA (%) 

  GRUPO A      

A1 INSS   0,00% 0,00% 

A2 SESI 1,50% 1,50% 

A3 SENAI 1,00% 1,00% 

A4 INCRA 0,20% 0,20% 

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 

A6 Sálario Educação 2,50% 2,50% 

A7 Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00% 3,00% 

A8 FGTS 8,00% 8,00% 

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 

A TOTAL DO GRUPO A   16,80% 16,80% 

  GRUPO B       

B1 Repouso Remunerado   17,89% 0,00% 

B2 Feriados  3,95% 0,00% 

B3 Auxilio Enfermidade   0,85% 0,64% 

B4 13º Salário   11,03% 8,33% 

B5 Licença Paternidade   0,06% 0,04% 

B6 Faltas Justificadas   0,74% 0,56% 

B7 Dias de chuva 1,59% 0,00% 

B8 Auxilio acidente de Trabalho   0,10% 0,08% 

B9 Férias Gozadas 12,18% 9,20% 

B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03% 

B TOTAL GRUPO B   48,43% 18,88% 

  GRUPO C       

C1 Aviso Prévio Indenizado   4,58% 3,46% 

C2 Aviso Prévio Trabalhado   0,11% 0,08% 

C3 Férias Indenizadas 1,73% 1,31% 

C4 Depósito de Rescisão Contrato Trabalho sem Justo Causa   2,41% 1,82% 

C5 Indenização Adicional   0,39% 0,29% 

C TOTAL GRUPO C   9,22% 6,96% 

  GRUPO D       

D1  Reincidência do Grupo A sobre B   8,14% 3,17% 

D2 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 
Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,38% 0,29% 

D TOTAL GRUPO D   8,52% 3,46% 

  TOTAL (A+B+C+D)  82,97% 46,10% 
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ANEXO XII 

 

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DO BDI 

 

SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL  

SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE LAJES TÉCNICAS DO 2° PAVIMENTO E CALÇADA 
EXTERNA - DEPARTAMENTO REGIONAL 

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS  

HORISTA=82,97% MENSALISTA=46,10% B.D.I. PADRÃO =25,00%      

 
  

 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: FEV/2024  

    

COMPOSIÇÃO DO BDI 

      

BDI - OBRA 

ITEM DISCRIMINAÇÃO  PERC.     (%) 
 

   

   Despesas Indiretas  

S+G Seguro e Garantia 0,80%  

R Riscos e Imprevistos 0,90%  

DF Despesas Financeiras 0,80%  

AC Administração Central 2,25%  

Total do Grupo A = 4,75%  

   

  Benefício  

L LUCRO 6,00%  

Total do Grupo B = 6,00%  

   

  Impostos  

I 

PIS / PASEP 0,65%  

COFINS 3,00%  

ISS 3,00% 
 

 
CPRB 4,50%  

Total do Grupo C = 11,15%  

   

Fórmula Para Cálculo do B.D.I  

  

 

 

 

 
     

Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = 25,00% 
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ANEXO XIII 

 

                                                                                CURVA ABC DE SERVIÇOS 

 

SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL       
   

SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE LAJES TÉCNICAS DO 2° PAVIMENTO E CALÇADA EXTERNA - DEPARTAMENTO REGIONAL 

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: FEV/2024 

HORISTA=82,97% MENSALISTA=46,10% B.D.I. PADRÃO =25,00%                   

            
   

Curva ABC de Serviços 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. 
Valor  
Unit 

Total Peso (%) 
Peso 

Acumulado 
(%) 

 C1919  SEINFRA 

PISO INDUSTRIAL NATURAL  ESP.= 
12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) 

PISOS INTERNOS m² 650,0 137,20 89.180,00 11,16 11,16 

 97328  SINAPI 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO 
COM CONDENSADORA INDIVIDUAL –  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

M 988,0 61,63 60.890,44 7,62 18,78 

 052672  SBC 
ISOLAMENTO TERMICO TUBOS DE COBRE 
42mm (1.5/8"") 

INSTALACOES HIDRAULICAS 
- AGUA 

M 400,0 121,92 48.768,00 6,10 24,88 

 97330  SINAPI 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO 
COM CONDENSADORA INDIVIDUAL –  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

M 464,0 93,91 43.574,24 5,45 30,33 
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 11489  ORSE 

Fornecimento e instalação de brise 
metálico de alumínio, ref. B57, branco 
nieve 7000, da Hunter Douglas ou similar 

Revestimentos em Laminados m² 66,24 562,50 37.260,00 4,66 35,00 

 11412  ORSE 

Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 
450/750v - fornecimento e instalação 

Pontos de Suprimento de 
Energia Convencionais 

M 1.945,0 17,87 34.757,15 4,35 39,35 

 5057  ORSE 

Revestimento metálico em alumínio 

composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura 
Kaynar 500 composta por seis camadas,  
inclusive estrutura metálica auxiliar em 
perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e 
montagem 

Revestimentos em Laminados m² 53,0 631,56 33.472,68 4,19 43,53 

 001/2058  Próprio 
Instalação de bomba de dreno universal INES - INSTALAÇÕES 

ESPECIAIS 
UND 59,0 554,97 32.743,23 4,10 47,63 

 161005  IOPES 
Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 
3/4" esp. 9mm 

1610 m 349,0 77,82 27.159,18 3,40 51,03 

 101562  SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 

MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE 
BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

M 800,0 29,42 23.536,00 2,95 53,98 

 90776  SINAPI 
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 620,0 35,01 21.706,20 2,72 56,69 

 161006  IOPES 
Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 
7/8" esp. 9mm 

1610 m 185,0 112,88 20.882,80 2,61 59,30 

 97329  SINAPI 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO 
COM CONDENSADORA INDIVIDUAL –  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS 

M 198,0 76,98 15.242,04 1,91 61,21 
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 94965  SINAPI 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 
1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

m³ 24,05 624,63 15.022,35 1,88 63,09 

 
15.004.0620-

A  
EMOP 

GRELHA PARA CALHA DE PISO,EM 
PVC,MEDINDO 
200X500MM.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

15 UN 78,0 182,68 14.249,04 1,78 64,87 

 91929  SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 

MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

M 1.600,0 8,38 13.408,00 1,68 66,55 

 90778  SINAPI 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 100,0 129,72 12.972,00 1,62 68,18 

 88488  SINAPI 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 
APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023 

PINT - PINTURAS m² 600,3 20,66 12.402,19 1,55 69,73 

 070401  SBC 

GAS REFRIGERANTE R410 INSTALACOES MECANICAS - 

AR CONDICIONADO 

KG 155,1 69,22 10.736,02 1,34 71,07 

 16  ORSE 

Demolição manual de piso cimentado 
sobre lastro de concreto - Rev 01 

Demolições / Remoções m² 337,0 31,73 10.693,01 1,34 72,41 

 7324  ORSE 

Piso tátil direcional e/ou alerta, de 
concreto, colorido, p/deficientes visuais, 
dimensões 25x25cm, aplicado com 
argamassa industrializada ac-ii, 
rejuntado, exclusive regularização de 
base 

Azulejos e Cerâmicas m² 51,0 189,71 9.675,21 1,21 73,62 

 74245/001  SINAPI 
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO 
DUAS DEMAOS 

PINT - PINTURAS m² 390,0 24,01 9.363,90 1,17 74,79 

 73907/006  SINAPI 

LASTRO DE CONCRETO, E=3CM, 
PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 

PISO - PISOS m² 257,0 35,00 8.995,00 1,13 75,92 
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 10029  ORSE 

Impermeabilização c/ manta asfáltica 
aluminizada 3mm, estruturada com não-
tecido de poliéster, inclusive aplicação de 
1 demão de primer 

Impermeabilização m² 60,0 147,53 8.851,80 1,11 77,02 

 029204  IOPES 

FITA DE PVC BRANCA AUTO-ADERENTE 
(NÃO ADESIVA) L=100MM X 10M 
(LABOR) 

Material M 15.405,0 0,53 8.164,65 1,02 78,05 

 101561  SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 
MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE 
BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

M 400,0 19,01 7.604,00 0,95 79,00 

 97327  SINAPI 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4” , 
COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

M 198,0 35,28 6.985,44 0,87 79,87 

 98679  SINAPI 

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO 
E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO 
DA ARGAMASSA. AF_09/2020 

PISO - PISOS m² 150,0 45,76 6.864,00 0,86 80,73 

 93670  SINAPI 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 80,0 84,13 6.730,40 0,84 81,57 

 12613  ORSE 

Barra roscada bicromatizada ø 1/4" x 
3000mm 

Interligações até Quadro 
Geral - Eletrodutos e 
Conexões 

un 120,0 54,06 6.487,20 0,81 82,38 
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 95952  SINAPI 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, 
PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 
MPA. AF_01/2017 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

m³ 2,2 2.906,30 6.393,86 0,80 83,18 

 6320  ORSE 
Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado 
e adensado 

Concreto Simples m³ 8,1 751,36 6.086,01 0,76 83,95 

 93009  SINAPI 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 

DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

M 180,0 33,25 5.985,00 0,75 84,70 

 89447  SINAPI 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

M 450,0 12,31 5.539,50 0,69 85,39 

 85662  SINAPI 

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA 
NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, 
MALHA 15X15CM 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

m² 299,72 16,65 4.990,33 0,62 86,01 

 4656  ORSE 

Locação de container - Banheiro com 

chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m 

Mobilização / Instalações 

Provisórias / Desmobilização 

mês 4,0 1.223,68 4.894,72 0,61 86,63 

 11509  ORSE 
Gás refrigerante R22 Equipamentos e Acessórios 

para Instalação de Ar 
Condicionado 

kg 88,2 53,45 4.714,29 0,59 87,22 

 97064  SINAPI 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
ANDAIME TUBULAR TIPO “ TORRE”  
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). 
AF_11/2017 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS M 200,0 22,00 4.400,00 0,55 87,77 

 103670  SINAPI 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_02/2022 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

m³ 12,55 347,93 4.366,52 0,55 88,31 

 MOBDESM  Próprio 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO CANT - CANTEIRO DE OBRAS und 2,0 2.050,01 4.100,02 0,51 88,83 
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 73908/002  SINAPI 

CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1” , PARA 
PROTECAO DE QUINA DE PAREDE 

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI
DROS 

M 78,0 52,32 4.080,96 0,51 89,34 

 4654  ORSE 

Locação de container - Almoxarifado sem 
banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 
02_02/2022 

Mobilização / Instalações 
Provisórias / Desmobilização 

mês 4,0 1.000,00 4.000,00 0,50 89,84 

 2335  ORSE 
Regularização c/ argamassa c/ adesivo 
resistente 

Tratamentos de Superfícies m² 60,0 66,46 3.987,60 0,50 90,34 

 88496  SINAPI 

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, 
APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 

PINT - PINTURAS m² 100,0 37,07 3.707,00 0,46 90,80 

 88484  SINAPI 

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO 
MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023 

PINT - PINTURAS m² 600,3 6,08 3.649,82 0,46 91,26 

 13197  ORSE 

Locação de caixa coletora de entulho 
capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo 
máximo de 7 dias 

Diversos un 9,0 375,00 3.375,00 0,42 91,68 

 161010  IOPES 

Emenda de tubos e conexões de cobre por 
processo de solda - ø 1/4" até 1/2" 

1610 und 140,0 22,71 3.179,40 0,40 92,08 

 7753  ORSE 

Tampa em chapa metálica de 1/8", 
inclusive tratamento e pintura em esmalte 
ou óleo - Rev. 01 

Esquadrias de Ferro m² 6,0 514,55 3.087,30 0,39 92,46 

 103332  SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 20,0 143,75 2.875,00 0,36 92,82 

 2070310  CAERN 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, 
DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
INC_05/2017 

207 UN 4,0 694,62 2.778,48 0,35 93,17 



 
 

104 

 
FIEMA 
Federação das Indústrias 
do Estado do Maranhão 

SESI 
Serviço Social 
da Indústria 

SENAI 
Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial 

IEL 
Instituto 
Euvaldo Lodi 

Edifício Casa da Indústria Albano Franco 
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n.º, Retorno 
da Cohama, 65.060-645, São Luís-MA 

(98) 3212-1800                      
(98) 2109-1867 
www.fiema.org.br 

      
 

  

 

 9305  ORSE 

Curva de latão, cobre ou bronze, juntas 
soldadas, diâm = 5/8" (15,87mm) 

Tubos e Conexões de Cobre 
Soldáveis e Roscáveis 

un 103,0 26,97 2.777,91 0,35 93,52 

 453  ORSE 

Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, 
padrão DIN (Europeu - linha branca), 
65KA 

Fusíveis, Disjuntores e 
Chaves 

un 4,0 661,65 2.646,60 0,33 93,85 

 104790  SINAPI 

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO 
SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES 

m³ 20,0 130,27 2.605,40 0,33 94,17 

 2450  ORSE Limpeza geral Limpeza m² 800,0 2,96 2.368,00 0,30 94,47 

 070570  SBC 

CURVA COBRE 45 22mm INSTALACOES MECANICAS - 
AR CONDICIONADO 

UN 50,0 43,35 2.167,50 0,27 94,74 

 071844  SBC 

FITA ALUMINIZADA COMUM PARA 
REFRIGERACAO 45X40M 

INSTALACOES MECANICAS - 
VAPOR E CALEFACAO 

UN 270,0 7,96 2.149,20 0,27 95,01 

 96135  SINAPI 

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA 
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS 
DEMÃOS. AF_05/2017 

PINT - PINTURAS m² 60,0 33,70 2.022,00 0,25 95,26 

 C1008  SEINFRA 
CURVA COBRE OU BRONZE D= 22mm 
(3/4") 

TUBOS E CONEXÕES DE 
COBRE 

UN 85,0 23,42 1.990,70 0,25 95,51 

 12219  ORSE 

Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de 
correr, vazado, em tubo quadrado 
3"x1.1/2" horizontais e engradado e 
1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento 
de 12cm. 

Esquadrias de Alumínio m² 4,0 495,21 1.980,84 0,25 95,76 

 C4125  SEINFRA 
LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME 

METÁLICO 

SUSTENTAÇÕES DIVERSAS m³ 200,0 9,66 1.932,00 0,24 96,00 

 89561  SINAPI 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

UN 120,0 15,78 1.893,60 0,24 96,24 
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 101895  SINAPI 

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 
, CORRENTE NOMINAL DE 125A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 4,0 467,33 1.869,32 0,23 96,47 

 72201  SINAPI 

RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM REGUA 
DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO 
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL 

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES 

m² 100,0 16,86 1.686,00 0,21 96,68 

 93014  SINAPI 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 50,0 25,21 1.260,50 0,16 96,84 

 9042  ORSE 
Dispositivo de proteção contra surto de 
tensão DPS 40kA - 440v 

Fusíveis, Disjuntores e 
Chaves 

un 12,0 98,78 1.185,36 0,15 96,99 

 95305  SINAPI 

TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 

PINT - PINTURAS m² 60,0 19,20 1.152,00 0,14 97,14 

 89448  SINAPI 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

M 60,0 18,83 1.129,80 0,14 97,28 

 89623  SINAPI 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

UN 50,0 21,47 1.073,50 0,13 97,41 

 11749  ORSE 

Eletroduto metalico flexivel revestido 
externamente com pvc preto, diametro 
externo de 25 mm (3/4"), tipo sealtubo 

Interligações até Quadro 
Geral - Eletrodutos e 
Conexões 

m 80,0 13,36 1.068,80 0,13 97,54 

 94969  SINAPI 

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 

1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

m³ 2,0 528,26 1.056,52 0,13 97,68 
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 87530  SINAPI 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES 

m² 20,0 51,16 1.023,20 0,13 97,80 

 96539  SINAPI 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

m² 6,0 167,35 1.004,10 0,13 97,93 

 26  ORSE 
Coleta e carga manuais de entulho Demolições / Remoções m³ 45,0 21,71 976,95 0,12 98,05 

 93020  SINAPI 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, 
PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 24,0 40,65 975,60 0,12 98,17 

 103962  SINAPI 

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

UN 120,0 7,08 849,60 0,11 98,28 

 103947  SINAPI 

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

UN 120,0 7,01 841,20 0,11 98,39 

 8007  ORSE 

Terminal de compressão para cabo de   4 
mm2 - fornecimento e instalação 

Interligações até Quadro 
Geral - Fios e Cabos 

un 300,0 2,68 804,00 0,10 98,49 

 90279  SINAPI 

GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 
1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) 
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_09/2021 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

m³ 1,0 718,85 718,85 0,09 98,58 
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 89620  SINAPI 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

UN 50,0 13,12 656,00 0,08 98,66 

 103957  SINAPI 

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

UN 120,0 5,33 639,60 0,08 98,74 

 89401  SINAPI 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS 

M 50,0 12,32 616,00 0,08 98,82 

 8924  ORSE 
Abraçadeira metálica tipo "D" de 2 1/2" Tubos e Conexões de PVC 

Rígido Soldável 
un 60,0 10,12 607,20 0,08 98,89 

 0003  Próprio 
TAXA DE ANOTAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

CANT - CANTEIRO DE OBRAS UND 2,0 292,42 584,84 0,07 98,97 

 89530  SINAPI 

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS 

UN 30,0 18,15 544,50 0,07 99,03 

 91944  SINAPI 

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 
M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 24,0 20,00 480,00 0,06 99,09 

 89542  SINAPI 

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 
32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

UN 15,0 30,30 454,50 0,06 99,15 

 2318  ORSE 

Demarcação de pavimentos c/ tinta 
acrílica rodoviária cor amarela, 01 demão 

Outras Pinturas m² 11,0 40,75 448,25 0,06 99,21 

 89499  SINAPI 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

UN 20,0 21,80 436,00 0,05 99,26 
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 11819  ORSE 
Abraçadeira metálica tipo "D" de 2" Tubos e Conexões de PVC 

Rígido Soldável 
un 50,0 8,67 433,50 0,05 99,32 

 97661  SINAPI 

REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM 
SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES 

M 500,0 0,86 430,00 0,05 99,37 

 93655  SINAPI 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 28,0 15,22 426,16 0,05 99,42 

 7750  ORSE 
Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/4" Tubos e Conexões de PVC 

Rígido Soldável 
un 50,0 8,41 420,50 0,05 99,48 

 89617  SINAPI 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

UN 50,0 8,33 416,50 0,05 99,53 

 89560  SINAPI 

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 
40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

UN 10,0 38,85 388,50 0,05 99,58 

 89498  SINAPI 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

UN 25,0 14,72 368,00 0,05 99,62 

 89418  SINAPI 

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 
20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

UN 20,0 17,61 352,20 0,04 99,67 

 12140  ORSE 
Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" Tubos e Conexões de PVC 

Rígido Soldável 
un 50,0 7,01 350,50 0,04 99,71 

 9819  ORSE 
Chumbador Walsyma cb 314200 
d=1/4"x2" 

Equipamentos e Acessórios 
para Instalação de Ar 
Condicionado 

un 150,0 2,20 330,00 0,04 99,75 

 89446  SINAPI 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

M 50,0 6,20 310,00 0,04 99,79 
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 88485  SINAPI 

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023 

PINT - PINTURAS m² 60,0 4,95 297,00 0,04 99,83 

 104323  SINAPI 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, 
INSTALADO EM DRENO DE AR 
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

UN 25,0 10,42 260,50 0,03 99,86 

 97640  SINAPI 

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC 

E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES 

m² 100,0 2,26 226,00 0,03 99,89 

 97662  SINAPI 

REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E 
CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES 

M 300,0 0,60 180,00 0,02 99,91 

 87893  SINAPI 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
MANUAL. AF_10/2022 

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES 

m² 20,0 8,70 174,00 0,02 99,93 

 11038  ORSE 
Porca em alumínio 1/4" - fornecimento e 
colocação 

Interligações até Quadro 
Geral - Fios e Cabos 

un 200,0 0,78 156,00 0,02 99,95 

 103977  SINAPI 

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

UN 20,0 7,68 153,60 0,02 99,97 

 3303  ORSE 
Terminal de compressão para cabo de  25 
mm2 - fornecimento 

Conversão InfoWOrca un 40,0 3,20 128,00 0,02 99,99 

 12538  ORSE 

Arruela de pressão 1/4" Interligações até Quadro 
Geral - Fios e Cabos 

un 200,0 0,52 104,00 0,01 100,00 

  
        

   
Total sem BDI 639.473,73    
Total do BDI 159.674,14    
Total Geral 799.147,87 
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ANEXO XIV 

 

MATRIZ DE RISCOS 

 
OBRA:SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE LAJES TÉCNICAS DO 2° PAVIMENTO E CALÇADA EXTERNA - DEPARTAMENTO REGIONAL 

          

ITEM RISCO DEFINIÇÃO ALOCAÇÃO MITIGAÇÃO 

1 RISCOS DE ENGENHARIA     

1,1 Contingências de Execução       

1.1.1 
Nível de qualificação da mão-de-
obra 

Risco de perda de 
produtividade em função 
da baixa qualificação da 
mão-de-obra ou da alta 
complexidade dos 
serviços. 

Contratada 

1 - Apontar no Chamamento de seleção e fixar cláusulas contratuais 

que obriguem a CONTRATADA  a empregar a mão-de-obra com 
qualificação adequada para a execução de cada serviço, a fim de 
evitar desvios de função que possam gerar processos trabalhistas, 
devendo ser designados os profissionais previstos em cada 
composição de custo unitário. Devendo extender-se essas obrigações 
às SUBCONTRATADAS. 
 
2 - Apontar no Chamamento de seleção e fixar cláusula contratual que 
obrigue a CONTRATADA a oferecer treinamento de pessoal relativo 
aos serviços de caráter específico ou que demandem uniformidade ou 
padronização (como assentamento de cerâmicas, aplicação de 
pinturas, entre outros), devendo constar no cronograma fornecido 
pela CONTRATADA, as datas de realização de tais treinamentos, com 
vistas a evitar possíveis atrasos ou inconformidades na execução dos 
serviços. Devendo extenderem-se essas obrigações às 
SUBCONTRATADAS. 

1.1.2 Consumo de materiais 

Risco de consumo de 
material superior aos 
previstos nas 
composições de custos 
unitários. 

Contratada 

1 - Apontar no Chamamento a obrigatoriedade de que as propostas 
contemplem todas as perdas, sobras, quebras de unidades e outros, 
nas composições de custos unitários das participantes, não sendo, em 
hipótese alguma, considerados como ensejo para repactuação devido 
a custos adicionais na medição; 
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1.1.3 Qualidade de materiais 

Risco de aplicação de 
materiais com qualidade 
inferior à desejada ou que 
não atendam aos 
requisitos mínimos 
estabelecidos pela 
normativa brasileira ou 
internacional comparada. 

Contratada 

1 - Apontar no Projeto Básico as especificações técnicas para cada 
serviço; 
 
2 - Fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a submeter 
ao julgamento da FISCALIZAÇÃO (mediante laudos, ensaios ou 
certificados) a conformidade dos materiais pretendidos com 
antecedência, respeitados os prazos de atendimento indicados pelos 
fornecedores, devendo ser obedecidos os prazos fixados no 
cronograma da obra. 

          

1,2 Contingências no Canteiro       

1.2.1 Acesso de veículos pesados 

Risco de quebras na 
continuidade do 
fornecimento de materiais 
ou da impossibilidade de 
ingresso de guidastes ou 
caminhões betoneira, por 
conta de dificuldades de 
acesso de veículos 
pesados. 

Contratada e 
Seguradora 

1 - Fixar tópico no Projeto Básico e no Chamamento de seleção que 
descreva de forma precisa as dimensões dos acessos e os riscos de 
acidentes de trânsito. 
 
2 - Fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a respeitar 
os horários fixados pela FISCALIZAÇÃO, para entrega de material na 
obra e entrada de veículos pesados em geral. 

1.2.2 
Espaços para 
produção/fabricação/transformação 
de insumos. 

Risco de interferências no 
funcionamento normal da 
unidade, bem como de 
poluição sonora e do ar 
em locais sensíveis a elas. 

Contratada 

1 - A COMAN deverá fornecer, no ato de assinatura da Autorização de 
Serviço, croqui básico de disposição das áreas destinadas à produção, 
armazenagem, entre outras que compõem a organização geral do 
canteiro de obra. 

1.2.3 Água e esgoto provisórios 
Risco de quebra na 
continuidade dos serviços 
devido à falta de água. 

Contratada 

1 - Fixar tópico no Chamamento de seleção que informe as licitantes 
quanto à necessidade de fornecer por suas próprias expensas, toda a 
água destinada à produção e consumo humano, não podendo a 
CONTRATADA contar com fornecimento por parte da unidade. 
 
2 - Fixar tópico no Chamamento de seleção que obrigue a 
CONTRATADA a interligar instalações de esgoto do canteiro de obra 
em ponto de destinação a ser determinado pela FISCALIZAÇÃO no ato 
de assinatura da Autorização de Serviço. 
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1.2.2 Interferências na vizinhança 

Risco de ocorrência de 
incidentes ou condições 
de longa duração que 
causem danos ao 
patrimônio ou quaisquer 
outros riscos financeiros 
decorrentes das 
atividades desenvolvidas 
dentro e nas imediações 
do canteiro de obra. 

Contratada e 
Seguradora 

1 - Fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a reparar 
quaisquer danos ou prejuízos financeiros (imputados às edificações, 
aparelhos públicos circunvizinhos e qualquer bem móvel ou imóvel) 
que sejam consequência da atuação direta ou indireta da 
CONTRATADA na execução da obra; 
 
2 - Relacionar tópico no Chamamento de seleção e fixar cláusula 
contratual que obrigue a CONTRATADA a obter autorização do órgão 
de regulação de trânsito competente, quando da necessidade de 
execução de trabalhos que venham a requerer ocupação de parte ou 
totalidade de faixa da via pública, devendo, essas operações serem, 
também, submetidas à avaliação prévia da FISCALIZAÇÃO. 

          

1.2.2 Descontinuidades no trabalho       

1.2.2.1 Acidentes de trabalho 

Risco de paralisação e 
perda de confiabilidade da 
instituição provenientes 
de acidentes de trabalho. 

Contratada e 
Seguradora 

1 - Fixar no Chamamento de seleção item que obrigue a 
CONTRATADA a elaborar programas de prevenção de situações de 
risco de trabalho (PPRA, PCMSO, PCMAT) e submetê-los à apreciação 
da FISCALIZAÇÃO em até 10 (dez) dias corridos após a assinatura da 
Autorização de Serviço; 
 
2 - Fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a 
implementar os referidos programas nos promeiros 30 dias de obra. 

1.2.2.2 Embargos legais 

Risco de embargos 
provenientes de sanções 
órgãos de regulação 
trabalhistas, do CREA, de 
órgãos de regulação do 
meio ambiente entre 
outros. 

Contratada e 
Administração 

1 - Fixar no Chamamento de seleção item que obrigue a 
CONTRATADA a obter todas as licenças e autorizações, referentes à 
execução da obra, antes do início das atividades. 

          

1.2.3 Falhas operacionais       
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1.2.3.1 Incorreta aplicação de materiais 

Risco de falha executiva 
proveniente da má 
aplicação de materiais, de 
acabamento ou não, que 
possam vir a afetar o 
desempenho de parte ou 
de toda a edificação, 
tanto no aspecto 

funcional como no 
estético. 

Contratada 

1 - Apontar no Chamamento de seleção e fixar cláusulas contratuais 
que obriguem a CONTRATADA  a empregar a mão-de-obra com 
qualificação adequada para a execução de cada serviço, a fim de 
evitar desvios de função que possam gerar processos trabalhistas, 
devendo ser designados os profissionais previstos em cada 
composição de custo unitário. 
 
2 - Apontar no Chamamento de seleção e fixar cláusula contratual que 
obrigue a CONTRATADA a oferecer treinamento de pessoal relativo 
aos serviços de caráter específico ou que demandem uniformidade ou 
padronização (como assentamento de cerâmicas, aplicação de 
pinturas, entre outros), devendo constar no cronograma fornecido 
pela CONTRATADA, as datas de realização de tais treinamentos, com 
vistas a evitar possíveis atrasos ou inconformidades na execução dos 
serviços. 

          

1,3 Contingências de Produção       

1.3.1 
Inadequação da CONTRATADA ao 
Plano de Ataque. 

Risco de incapacidade 
financeira e/ou gerencial 
da contratada para 
obedecer ao plano de 
ataque. 

Contratada 

1 - Elaborar - mediante contribuição de membros da unidade vizinha, 
da FISCALIZAÇÃO, de projetos e da CONTRATADA - plano de ataque 
que atenda às demandas operacionais da referida unidade, 
contemplando a maior produtividade possível; 
 
2 - Fixar item no Chamamento de seleção que obrigue a 
CONTRATADA a apresentar Histograma de mão-de-obra e 
equipamentos juntamente ao cronograma da obra, no início da 
execução do contrato, devendo este documento ser apreciado pela 
FISCALIZAÇÃO e reformulado até que se adeque ao prazo de 
execução da obra. Deverá ser fixada cláusula contratual que obrigue a 
CONTRATADA a alocar os recursos conforme Histograma aprovado; 
 
3 - Fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a obedecer o 
mais fielmente possível o plano de ataque traçado no início da obra, 
sendo cabíveis as devidas penalizações pertinentes. 
 
4 - Fixar cláusula contratual que detalhe os processos de recebimento 
provisório e recebimento definitivo de obras, submetendo à 
responsabilidade da CONTRATADA o seu devido cumprimento. 
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2 RISCOS NORMAIS DE PROJETOS DE ENGENHARIA     

2,1 Projeto de Arquitetura       

2.1.1 Detalhamentos arquitetônicos 

Risco de consumo de 
material superior aos 
previstos nas 
composições de custos 
unitários, em decorrência 
de paginações específicas 
ou detalhes estéticos que 
possam aumentar o 
desperdício de material 
ou o tempo de execução. 

Compartilhada 

1 - Apontar no Chamamento a obrigatoriedade de que as propostas 
contemplem todas as perdas, sobras, quebras de unidades e outros, 
nas composições de custos unitários das licitantes, não sendo, em 
hipótese alguma, considerados como ensejo para repactuação devido 
a custos adicionais na medição; 

          

3 RISCOS DE ERROS DE PROJETOS DE ENGENHARIA     

3,1 Risco orçamentários     

 
1 - Anexar obrigatoriamente ao projeto básico, todas as pranchas 
arquitetônicas e de engenharia. 
 
2 - Relacionar em tópico do projeto básico e prever também em 
cláusula contratual a obrigação da contratada em visitar o local da 
obra e atestar total ciência de todos os procedimentos, técnicas e 
equipamentos necessários para a execução total da obra pretendida, 
devendo as licitantes executarem todos os levantamentos necessários 
ao desenvolvimento da obra de modo a não incorrer em omissões, 
que não poderão ser alegadas em favor de eventuais pretenções de 
acréscimos de preços. 
 
3 - Prever cláusula contratual de garantia de revisão de equilíbrio 
econômico-financeiro do projeto. 

3.1.1 Omissão de serviços 

Risco da não inclusão de 
serviços - principais ou 
intermediários - 
essenciais para a 
construção do objeto. 

Administração 

3.1.2 Quantitativos insuficientes 

Risco de erros no 
levantamento de 
quantitativos, com 
quantidades inferiores às 
necessárias para a 
construção do objeto. 

Administração 

        

3,2 
Risco em especificações de 
projetos 
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3.2.1 Especificações incompletas 

Risco de ocorrência de 
especificações que não 
comtemplem todos os 
insumos/serviços 
necessários para a 
construção do objeto 
conforme concebido. 

Administração 

3.2.2 
Especificações impróprias ou 
insuficientes 

Risco de ocorrência de 
especificações que não 
atendam aos requisitos 
de desempenho/eficácia 
desejado para a obra. 

Administração 

        

3,3 Não previsão de interferências     

3.3.1 Redes elétricas 

Risco da não previsão de 
necessidade de 

deslocamento de postes, 
desligamento total ou 
parcial da unidade 
(decorrente de manejo 
para alimentação de 
novos quadros ou grupos 
geradores). 

Administração 

3.3.2 Redes de dutos subterrâneos 

Risco de encontrar 
tubulações (obsoletas ou 
não) que gerem riscos 
estruturais, interferências 
construtivas com novas 
instalações ou 
necessidade de reparos 
de vazamentos. 

Administração 

3.3.3 Árvores 

Risco de interferência de 
árvores ou vegetação 
nativa, com necessidade 
de supressão mediante 
licença. 

Administração 
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3.3.3 Entulho e raízes 

Risco de ocorrência de 
depósitos subterrâneos 
pontuais (não previstos 
em sondagens) de lixo, 
entulho ou resíduo 
vegetal (raízes e tocos) 
que possam causar danos 
estruturais. 

Administração 

          

4 RISCOS ASSOCIADOS A FATOS DA ADMINISTRAÇÃO     

4,1 
Não entrega de instalações 
existentes 

      

4.1.1 Impossibilidade de fornecimento. 

Risco de incapacidade, 
das instalações existentes 
no terreno, para fornecer 
água e/ou energia 
elétrica. 

Administração 

1 - Fixar tópico no Chamamento de seleção que informe as 
participantes quanto à necessidade de fornecer por suas próprias 
expensas, toda a água destinada à produção, consumo humano e ao 
atendimento ao canteiro de obra, não podendo contar com 
fornecimento por parte da unidade. 
 
2 - Prever no orçamento da obra, serviço que contemple o 
fornecimento de instalações provisórias de energia elétrica, em 
conformidade com as normas das concessionárias e cujo consumo 
deverá ser custeado pela CONTRATADA. 

5 
RISCOS ASSOCIADOS À ALEA 

EXTRAORDINÁRIA 
(EXTRACONTRATUAL) 

      

5,1 
Fenômenos Naturais 
(imprevisíveis) 
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5.1.1 Período de chuvas prolongado 

Risco de prolongamento 
do período de chuvas 
torrenciais no Estado do 
Maranhão com 
consequências 
catastróficas. 

Administração 

1 - O Cronograma da obra e o plano de ataque deverão considerar os 
cenários de ocorrência de período de chuva prolongado, devendo ser 
traçado um plano de ação que antecipe as contingências necessárias 
em casos de atrasos provocados por paralizações em dias de chuva; 
 
2 - O Cronograma e o Plano de Ataque deverão ainda programar a 
execução de atividades sensíveis a impactos severos ou a riscos de 
acidentes, para períodos com menores probabilidades de ocorrência 
de chuvas torrenciais, conforme dados pluviométricos da região. 

          

5,2 Choque externo de mercado       

5.2.1 Inflação 
Risco de variação abrupta 
e imprevisível na taxa de 
inflação. 

Administração 

1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro, 
que requeira a comprovação de tais variações através de notas fiscais 
de compra de materias efetivamente aplicados na obra em execução, 
para que seja feita uma análise que englobe o contrato como um 
todo, devendo ser atestada uma variação de preços muito acima do 
previsto pelos órgãos de regulação financeira nacionais. 

5.2.2 Choque de mercado 

Risco de variação abrupta 
e imprevista de preços 
em decorrência de 
desabastecimento ou 
existência de 
empreendimentos de 
grande vulto que 
desvirtuem os preços 
locais. 

Administração 

1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro, 
que requeira a comprovação de tais variações através de notas fiscais 
de compra de materias efetivamente aplicados na obra em execução, 
para que seja feita uma análise que englobe o contrato como um 
todo, devendo ser atestada uma variação de preços muito acima do 
previsto pelos órgãos de regulação financeira nacionais. 

          

5,3 Alterações tributárias       
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5.3.1 Alíquotas trabalhistas 

Risco de variações em 
encargos e tributos 
incidentes sobre a  folha 
de pagamentos (INSS, 
FGTS e outros Encargos 
Sociais). 

Administração 1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro. 

5.3.2 Alíquotas sobre faturamento 

Risco de variações nos 
tributos com incidência 
sobre o faturamento 
bruto ou parcela fixa dele 
(PIS, COFINS, ISS, CPRB, 
etc.). 

Administração 1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro. 

5.3.3 Alíquotas sobre lucro comercial 

Risco de variações nos 
tributos com incidência 
sobre o lucro (IRPJ, CSLL, 
etc.). 

Administração 1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro. 

5.3.4 Alíquotas sobre materiais 

Risco de variações nos 
tributos com incidência 
sobre os materiais. (Ex: 
ICMS) 

Administração 1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro. 
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ANEXO XV 

 

TABELA DE PRAZOS DE GARANTIA 

 

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE LAJES TÉCNICAS DO 2° PAVIMENTO E CALÇADA EXTERNA - DEPARTAMENTO 
REGIONAL 

Sistemas, elementos, componentes e instalações 
Prazos de garantias recomendados 

1 ano 2 anos 3 anos 5 anos 

Fundações, estrutura principal, estruturas periféricas, 
contenções e arrimos. 

      

Segurança e 
estabilidade global.                      
Estanqueidade de 
fundações e 
contenções. 

Paredes de vedação, estruturas auxiliares, estruturas de 
cobertura, estrutura das escadarias internas ou 
externas, guarda-corpos, muro de divisa e telhados. 

      
Segurança e 
integridade. 

Equipamentos industrializados (equipamentos elétricos 
ou eletrônicos, motobombas, filtros, interfone, 
automação de portões, elevadores e outros).                                                                             
Sistemas de dados de voz, telefonia, vídeo e televisão. 

Instalação. 
Equipamentos. 

      

Sistema de proteção contra descargas atmosféricas, 
sistemas de combate a incêndio, pressurização das 
escadas, iluminação de emergência, sistema de 
segurança patrimonial. 

Instalação. 
Equipamentos. 

      

Porta corta-fogo. Dobradiças e molas.     
Integridade de portas 
e batentes. 

Instalações elétricas - tomadas, interruptores, 
disjuntores, fios, cabos, eletrodutos, caixas e quadros. 

Equipamentos.   Instalação.   
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Instalações hidráulicas - colunas de água fria, colunas 
de água quente, tubos de queda de esgoto. Instalações 
de gás - colunas de gás. 

      
Integridade e 
estanqueidade. 

Instalações hidráulicas e gás coletores - Coletores, 
ramais, louças, caixas de descarga, bancadas, metais 
sanitários, sifões, ligações flexíveis, válvulas, registros, 
ralos e tanques. 

Equipamentos.   Instalação.   

Impermeabilização.       Estanqueidade. 

Esquadrias de madeira. 
Empenamento. 
Descolamento.          
Fixação. 

      

Esquadrias de aço. Fixação e oxidação.       

Esquadrias de alumínio e de PVC. 

Partes móveis 
(inclusive 
recolhedores de 
palhetas, motorese 

conjuntos elétricos 
de acionamento). 

Borrachas, escovas, 
articulações, fechos e 
roldanas. 

  

Perfis de alumínio, 
fixadores e 
revestimentos em 

painel de alumínio. 

Fechaduras e ferragens em geral. 
Funcionamento. 
Acabamento. 

      

Revestimentos de paredes, pisos e tetos internos e 
externos em argamassa, gesso liso, componentes de 
geso para drywall. 

  Fissuras. 
Estanqueidade de 
fachadas e pisos em 
áreas molhadas. 

Má aderência do 
revestimento e dos 
componentes do 
sistema. 

Revestimentos de paredes, pisos e tetos em 
azulejo/cerâmica/pastilhas. 

  
Revestimentos 
soltos, gretados e 
desgaste excessivo. 

Estanqueidade de 
fachadas e pisos em 
áreas molhadas. 

  

Revestimentos de paredes, pisos e tetos em pedras 
naturais (mármore, granito e outros). 

  
Revestimentos 
soltos, gretados e 
desgaste excessivo. 

Estanqueidade de 
fachadas e pisos em 
áreas molhadas. 

  

Pisos de madeira - tacos, assoalhos e decks. 
Empenamento, 
trincas na madeira e 
destacamento. 
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Piso cimentado, acabado em concreto e contrapiso.   
Destacamentos, 
fissuras e desgaste 
escessivo. 

Estanqueidade de 
pisos em áreas 
molhadas. 

  

Revestimentos especiais (fórmica, plásticos, têxteis, 
pisos elevados, materiais compostos de alumínio). 

  Aderência.     

Forros de gesso. 

Fissuras por 
acomodação dos 
elementos estruturais 
e de vedação. 

      

Forros de madeira. 
Empenamento, 
trincas na madeira e 
destacamento. 

      

Paredes de madeira.     
Empenamento, 
trincas na madeira e 
destacamento. 

  

Pintura/verniz (interno/externo).   

Empolamento, 
descascamento, 
esfarelamento, 
alteração de cor ou 

deterioração de 
acabamento. 

    

Selantes, componentes de juntas e rejuntamentos. Aderência.       

Vidros. Fixação.       

NOTA: Recomenda-se que quaisquer falhas perceptíveis visualmente, tais como riscos, lascas, trincas em vidros, etc., sejam 
explicitadas no termo de entrega. Os prazos afixados começam a ser contabilizados à partir da entrega definitiva da obra. 
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ANEXO XVI 

 

TERMO DE ANUÊNCIA DE SUBCONTRATAÇÃO 

 

 

Ao 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI 

Departamento Regional do Maranhão 

 

 

A empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________________, por meio 

de seu representante legal Senhor ________________, portador da Cédula de Identidade 

nº____________, solicita anuência para subcontratação da empresa_______________________, 

inscrita no CNPJ sob o nº ___________________________, conforme previsto na Cláusula Segunda 

do Contrato – DA SUBCONTRATAÇÃO. 

 

 

NOME DA EMPRESA SERVIÇOS 

SUBCONTRATADO 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

VALOR 

CONTRATADO 

    

    

    

 

 

Cidade/Estado, _____ de ________________ de 2024. 

 

 

 

Assinatura do Representante da Unidade:  

 

__________________________________ 

                         Assinatura 

 Nome: 

 Cargo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: Emitir em papel timbrado que identifique a participante, com o CNPJ. 
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ANEXO XVII 

 

CHECKLIST DE MEDIÇÕES 

 

CONTRATANTE:  

CONTRATADA:   

CONTRATO N°:   VALOR R$   

PERÍODO DE VIGÊNCIA:  AS. N°   

DATA:   

PERÍODO DE EXECUÇÃO:   PERÍODO DA MEDIÇÃO:   

FISCAL:   MEDIÇÃO:   

Item Descrição SIM NÃO  NA 

1 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO MUNICIPAL       

2 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO ESTADUAL       

3 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA ESTADUAL       

4 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS       

5 
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA 
ATIVADA UINIÃO       

6 CERTIDÃO DE REGULARIDADE FGTS       

7 
ALVARÁ DA CONTRATADA - DATA DE VALIDADE 
____/______/______       

8 ALVARÁ DA OBRA - DATA DE VALIDADE ____/______/______       

9 CNPJ       

10 CNO       

11 ART - DATA DE VALIDADE ____/______/______       

12 LISTA DE FUNCIONÁRIOS       

13 ASOS       

14 GFIP       

15 FOLHA DE PAGAMENTO ASSINADA       

17 BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO FGTS       

18 BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS       

19 DECLARAÇÃO DE RECOLHIMENTO DA CAUÇÃO       

20 TODOS OS RDO'S DO PERÍODO RECEBIDOS E ARQUIVADOS       

21 CÓPIA DO CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO       

22 
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO 
CIVIL (PGRCC) - (1ª MEDIÇÃO)       

23 PROGRAMAÇÃO DE GESTÃO DE RISCOS - PGR - (1ªMEDIÇÃO)       

24 BOLETIM DE MEDIÇÃO       

25 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: Emitir em papel timbrado que identifique a participante, com o CNPJ. 
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ANEXO XVIII 

 

MINUTA DE CONTRATO 
 

Contrato nº ................../2024 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DECORRENTE DO PROCESSO DE SELEÇÃO - 

DISPUTA FECHADA Nº 023/2024, QUE ENTRE 

SI CELEBRAM O SERVIÇO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - 

DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO E 

A EMPRESA ................................................... 
  
 

CONTRATANTE: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, 

DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO - SENAI/DR-MA, entidade de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.775.543/0001-79, com sede na Av. Jerônimo de 

Albuquerque, s/nº, Edifício Casa da Indústria Albano Franco, 2º andar, retorno da Cohama, 

São Luís/MA, CEP: 65.060-645, neste ato, representado por seu Diretor Regional, o Sr. 

Raimundo Nonato Campelo Arruda; e 

 

CONTRATADA: EMPRESA ................................................................, pessoa jurídica de 

direito privado, regida pelas disposições contidas no Contrato Social, inscrita no CNPJ sob nº 

..................................., estabelecida na .........................................., neste ato, 

representada por seu Sócio/Administrador, o(a) Sr.(a)..............................., brasileiro(a), 

portador(a) da Carteira de Identidade nº .................................. e CPF nº 

.........................................  

 

Resolvem celebrar o presente CONTRATO, que será regido pelo Regulamento para 

Contratação e Alienação do SENAI e pelas regras do Chamamento nº 023/2024 - 

Disputa Fechada, conforme Processo Administrativo nº , nos termos que seguem:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em Engenharia e 

Construção Civil para a execução dos Serviços de Reforma e Revitalização de lajes 

técnicas do 2º pavimento e calçada externa do Departamento Regional do 

SENAI/MA, localizado no Edifício Casa da Indústria Albano Franco - Av. Jerônimo de 

Albuquerque, s/nº, retorno da Cohama, São Luís-MA, CEP: 65.060-645, de acordo com as 

especificações constantes do Chamamento e de seus Anexos: Projeto Básico, especificações 

técnicas, Planilhas Orçamentárias e demais condições previstas no Chamamento Disputa 

Fechada nº 023/2024.  

 

Parágrafo Primeiro - A contratação do objeto estipulado neste Contrato obedecerá ao 

disposto no Chamamento nº 023/2024 – Disputa Fechada e seus Anexos e na Proposta de 

Preços da CONTRATADA, documentos estes considerados parte integrante e complementar 

deste instrumento, independentemente de transcrição. 

 

Parágrafo Segundo - Os serviços serão realizados com rigorosa observância dos Projetos e 

respectivos detalhes, bem como estrita observância às prescrições legais que regem a matéria. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAÇÃO  

 

A CONTRATADA não poderá subempreitar as obras e serviços contratados no seu todo, 

podendo, contudo, fazê-lo parcialmente, hipóteses em que o percentual máximo a ser 
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contratado não excederá 30% do total contratual, mantida a sua responsabilidade direta 

perante o SENAI/DR-MA, bem como as obrigações trabalhistas conforme leis estabelecidas e 

normas do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE. 

 

Parágrafo Primeiro - Qualquer subcontratação deve obrigatoriamente ter a anuência da 

Coordenadoria de Engenharia do SENAI/DR-MA. 

 

Parágrafo Segundo – Na hipótese de subcontratação de serviços específicos, a empresa 

contratada deverá apresentar o Termo de Anuência de Subcontratação, conforme modelo 

constante no Anexo XVIII, juntamente com o acervo técnico do terceirizado, compatível com 

os serviços que serão realizados, para aprovação da Coordenadoria de Engenharia do 

SENAI/DR-MA. 

 

Parágrafo Terceiro – Não haverá nenhum vínculo contratual, legal ou trabalhista entre o 

SENAI/DR-MA e os subcontratados ou empregados da CONTRATADA, inexistindo, por 

conseguinte responsabilidade solidária ou subsidiária do SENAI/DR-MA quanto a nenhuma 

obrigação da CONTRATADA perante seus subcontratados e empregados. 

 

Parágrafo Quarto – Todas as obrigações fiscais, legais, trabalhistas, sociais e previdenciárias 

decorrentes de reclamação, demanda ou exigência administrativa ou judicial que vierem a ser 

efetivadas contra o SENAI/DR-MA pelas subcontratadas, ou relativamente a estas, por seus 

empregados ou por terceiros a ela relacionados, a qualquer título, envolvidos na execução do 

Contrato, serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA e deverão ser integralmente 

por esta assumidas, a partir da data de assinatura do instrumento. 

 

Parágrafo Quinto - Os serviços a cargo de subempreiteiras serão articulados entre si de 

modo a proporcionar o andamento mais harmonioso da obra em seu conjunto. Os possíveis 

serviços subcontratados deverão ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESIGNAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  

O responsável pelo acompanhamento e fiscalização deste Contrato será designado através de 

Portaria específica para este fim. 

 

Parágrafo Primeiro – O CONTRATANTE exercerá a fiscalização do presente Contrato, através 

do acompanhamento e medições, e relacionará em registro próprio todas as ocorrências 

pertinentes à execução contratual, determinando à CONTRATADA o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos, estipulando as condições e prazos para que sejam 

sanados. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO 

 

O preço referente à prestação de serviços deste Contrato é de XXXXXXXXXXXXX 

Parágrafo Primeiro – Nos valores fixados no caput desta Cláusula estão incluídos todos os 

ônus e custos de materiais, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais com mão-de-obra, 

tributários, e com equipamentos necessários à perfeita execução/entrega do objeto, não 

cabendo ao CONTRATANTE qualquer responsabilidade pelo recolhimento. 

 

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA autoriza, desde já, o CONTRATANTE, a efetuar o 

pagamento remanescente em juízo para garantir o FGTS, débitos trabalhistas e previdenciários 

diante do descumprimento das obrigações da empresa contratada para com seus empregados. 

 

Parágrafo Terceiro - Considerar-se-á a CONTRATADA como empresa especializada nos 

serviços em questão, e, por conseguinte, que os preços, por ela apresentados, incluem todos 

os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com 
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materiais e/ou equipamentos, ferramentas, fretes, transportes, carga e descarga, 

armazenagem, vigilância, logística, manutenção, conservação, instalação, supervisão, 

gerenciamento, operação, processamento, tratamento, combustíveis, ART, todo o controle 

tecnológico dos materiais, serviços exigidos pelas normas ABNT vigentes, emissão de laudos 

técnicos, certificação, comissionamento, plotagens e impressões, despesas junto às 

concessionárias públicas (água, energia, gás, telefone, esgoto, etc.), mão-de-obra 

especializada ou não, seguros em geral, garantias, encargos financeiros, riscos, encargos da 

Legislação Social, Trabalhista e Previdenciária, da Infortunística do Trabalho e 

responsabilidade civil por qualquer dano causado a seus funcionários e terceiros ou dispêndios 

resultantes de tributos, taxas, emolumentos, multas, regulamentos e posturas municipais, 

estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa da 

obra, bem como o seu lucro, conforme especificações constantes no Chamamento, sem que 

caiba, em qualquer caso e a qualquer tempo, qualquer tipo de pleito ao CONTRATANTE com a 

alegação de que alguma parcela do custo fora omitida/esquecida. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO 

 

O valor contratado poderá ser reajustado anualmente a partir da data da primeira reunião 

pública, mediante solicitação da CONTRATADA, nos termos do art. 39, do Regulamento de 

Contratação e Alienação. O reajuste será processado de acordo com a variação do INCC – DI 

(Índice Nacional de Custo da Construção), disponibilizado pela Fundação Getúlio Vargas. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

 

Fica estabelecido que o prazo máximo de execução dos serviços será de 05 (cinco) 

meses, a partir da data de assinatura da Autorização de Serviços (AS), podendo ser 

prorrogado mediante comum acordo entre as partes.  

 

O período de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de 

assinatura do instrumento. 

 

Parágrafo Único – Os prazos a que se referem os parágrafos anteriores, poderão ser 

alterados através de Termos Aditivos, solicitados com antecedência à finalização destes e 

mediante justificativa. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO 

 

I- A Autorização de Serviços será assinada no local da obra, em reunião a ser realizada 

com a CONTRATADA e/ou seus prepostos, com o Gerente da Unidade, e com o fiscal do 

Contrato e/ou seus supervisores; 

 

II- Para o acompanhamento da execução do Contrato, o recebimento de seu objeto e a 

fiscalização será confiado ao setor competente; 

 

III- Os serviços que não estão mencionados na Planilha serão autorizados somente se forem 

imprescindíveis do ponto de vista técnico de engenharia; 

 

IV- A empresa somente poderá executar os serviços mediante autorização prévia do 

CONTRATANTE; 

 

V- As visitas técnicas deverão ser realizadas no mínimo 01 (uma) vez a cada 07 (sete) 

dias; 

 

VI- A cópia do Diário de Obra, que comprove o acompanhamento, fará parte da prestação 

de contas, sob pena de não proceder ao pagamento das parcelas, caso este não se 

apresente em harmonia com o curso da obra.  
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Parágrafo Primeiro – Poderá o CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demolição para 

construção de qualquer parte da obra, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, caso tenha 

sido executada com imperícia técnica comprovada, ou em desacordo com o Projeto, 

normas e especificações, e ainda, em desacordo com as determinações da 

fiscalização.  

 

Parágrafo Segundo – Qualquer alteração, modificação, acréscimos ou reduções que 

impliquem alteração do Projeto da obra, deverão ser criteriosamente justificados e 

autorizados, sempre por escrito pelo CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO  

 

I- A fiscalização de todas as fases dos serviços será feita pelo CONTRATANTE;  

 

II- Caberá à FISCALIZAÇÃO análise, anotações e aprovação do Diário de Obra registrado 

pela CONTRATADA. 

 

III- As observações, dúvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre o 

trabalho da CONTRATADA deverão ser anotados e assinados pela Fiscalização no Diário 

de Obra, e, a CONTRATADA se obriga a tomar ciência dessas anotações, através de 

assinatura do engenheiro responsável pela execução do Contrato; 

 

IV- Além das anotações obrigatórias sobre os serviços em andamento e os programados, a 

CONTRATADA deverá recorrer ao Diário de Obra sempre que surgirem quaisquer 

improvisações, alterações técnicas ou serviços imprevistos decorrentes de acidentes ou 

condições especiais. Neste caso, também é imprescindível a assinatura de ambas as 

partes no livro, como formalidade de sua concordância ou discordância técnica com o 

fato relatado; 

 

V- São obrigatoriamente registrados no “Diário de Obra”:  

 

a) Pela CONTRATADA:  

 

1- As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 

2- As falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas à sua ingerência; 

3- As consultas à fiscalização; 

4- As datas de conclusão de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma 

aprovado;  

5- Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 

6- A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para obra ou 

serviços; 

7- Outros fatos que, ao juízo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro.  

 

b) Pela Fiscalização:  

 

1-Atestado de veracidade dos registros previstos nos itens 1 e 2 da letra “a”; 

2-Juízo formado sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista as 

especificações, prazo e cronograma; 

3-Observações cabíveis a respeito dos lançamentos da CONTRATADA no Diário de 

Ocorrências; 

4-Soluções às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com 

correspondência simultânea para a autoridade superior imediata, caso seja 

necessário; 

5-Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou 

desempenho da CONTRATADA; 
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6-Determinação de providências para o cumprimento das especificações;  

7-Outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao trabalho de 

fiscalização. 

 

VI- O CONTRATANTE interromperá total ou parcialmente a execução dos trabalhos sempre 

que: 

 

f) Conforme previsto e descrito no instrumento contratual;  

g) For necessário para execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos do Contrato 

e em observância aos Projetos;  

h) Houver influências atmosféricas que venha interferir na qualidade e/ou segurança 

dos trabalhos na forma prevista no instrumento contratual;  

i) Houver alguma ocorrência feita pela CONTRATADA, desde que esta, de forma 

comprovada e a juízo da FISCALIZAÇÃO, possa comprometer a qualidade dos 

trabalhos e/ou colocar em risco a integridade física das pessoas;    

j) A FISCALIZAÇÃO assim determinar por ocorrência de atos que possam 

comprometer a imagem da entidade. 

 

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO  

 

O pagamento será realizado mensalmente, de acordo com as medições em consonância 

com o cronograma físico-financeiro, mediante apresentação das planilhas de medições das 

etapas e/ou serviços concluídos com suas devidas memórias de cálculo (conforme definido no 

Projeto Básico) e RDO (Relatório Diário de Obra), os quais deverão ser atestados pela 

FISCALIZAÇÃO e/ou prepostos. Em seguida serão apresentadas as Notas Fiscais 

correspondentes, devidamente atestadas pela unidade fiscalizadora do CONTRATANTE, em 

conformidade com as seguintes disposições: 

 

Parágrafo Primeiro – Para aceitação da Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATADA deverá 

apresentar junto a cópia da última folha de pagamento e guias de recolhimento de encargos 

previdenciários, trabalhistas e sociais (INSS, FGTS, GFIP, dentre outros, assim como as 

quitações das rescisões contratuais ocorridas a cada mês, acompanhadas do CAGED – 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) relativos aos seus empregados da obra, 

ficando o pagamento condicionado à apresentação desses documentos 

 

Parágrafo Segundo – Os demais documentos exigidos deverão ser anexados no Checklist 

de Medições (Anexo VXII). 

 

Parágrafo Terceiro – O pagamento deverá ser efetuado somente após a verificação e 

regularidade de todos os procedimentos acima descritos, no prazo de até 30 (trinta) dias, 

contados da data do aceite da Nota Fiscal pelo Responsável. 

 

Parágrafo Quarto – Constatando o CONTRATANTE qualquer divergência ou irregularidade na 

Nota Fiscal ou Fatura do objeto do Contrato, esta será devolvida à CONTRATADA, em no 

máximo 02 (dois) dias úteis, a contar da data da apresentação, para as devidas correções. 

Neste caso, o CONTRATANTE terá o prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data do aceite 

da Nota Fiscal pelo responsável, para efetuar o pagamento. 

 

Parágrafo Quinto – A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, 

previdenciário, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato. 

 

Parágrafo Sexto – Como critério objetivo de medição para administração local, determina-

se que os pagamentos serão proporcionais à execução financeira da obra, evitando-se 

utilizar como critério de pagamento, para este item, valor mensal fixo. 
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Parágrafo Sétimo – O SENAI/DR-MA poderá deduzir da importância a pagar os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela participante vencedora, nos termos 

deste Chamamento. 

 

Parágrafo Oitavo – O pagamento da última parcela somente será efetuado após a 

conclusão definitiva dos serviços, mediante aprovação e a aceitação pela Fiscalização indicada 

pelo CONTRATANTE, com o Termo de Recebimento Definitivo. Deverão também ser 

apresentadas os seguintes documentos: 

 

a) Certidão Negativa de Débito do FGTS e do INSS (CND) da obra; 

b) Aprovação do Corpo de Bombeiros; 

c) Proceder com a baixa no CNO (Cadastro Nacional de obra); 

d) Habite-se expedido pela Prefeitura. 

 

Parágrafo Nono – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira, tributária, fiscal ou trabalhista, sem que isso gere 

direito a alteração de preços ou compensações.  

 

Parágrafo Décimo – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a 

CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a 

taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE será calculada mediante aplicação 

da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP 

  

Onde: 

 EM = encargos moratórios; 

 N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

 VP = valor da parcela a ser paga; e 

 I = índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

   

I = (TX)/365; I = 0,06/365; I = 0,00016438. 

 

TX = percentual da taxa anual igual a 6%. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 

O Contrato poderá ser aditado nas hipóteses de complementação ou acréscimo que se 

fizerem necessários em até 50% (cinquenta por cento) do valor global atualizado, sempre 

mediante a lavratura de Termo de Aditamento, conforme estipulado no Regulamento para 

Contratação e Alienação do SENAI/DR-MA. 

 

Parágrafo Primeiro – As supressões que se fizerem necessárias serão realizadas mediante 

a lavratura de Termo de Aditamento.  

 

Parágrafo Segundo - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da efetiva entrega da Proposta, 

poderá a CONTRATADA fazer jus ao reajuste do valor contratual, pelo Índice Nacional de 

Custos da Construção Civil – INCC-DI/FGV. 

 

Parágrafo Terceiro - A recomposição de preços, para fins de equilíbrio econômico-

financeiro, deve respeitar a proporcionalidade dos valores constantes da Proposta inicial em 

relação aos preços de mercado à época, além de ficar adstrita aos itens afetados pelos fatos 

tidos como imprevisíveis, buscando preservar os benefícios auferidos no processo de seleção, 

ou seja, seu preço calculado de acordo com o custo do Contrato obtido no processo de seleção. 
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Parágrafo Quarto – As alterações contratuais por acordo entre as partes, desde que 

justificadas, e as decorrentes de necessidades de prorrogação, contarão de Termo de 

Aditamento.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL  

 

A rescisão contratual poderá ocorrer nas seguintes hipóteses, quando a CONTRATADA: 

 

a) Não iniciar ou concluir os serviços nos prazos estabelecidos; 

b) Desobedecer reiteradamente às instruções regulares do preposto indicado para 

acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços; 

c) Descumprir total ou parcialmente as obrigações e responsabilidades estabelecidas 

neste Contrato; 

d) Repetidas faltas ou defeitos na execução do objeto contratual, sem motivo justificado; 

e) Paralisação dos serviços sem causa justificada e prévia comunicação ao 

CONTRATANTE; 

f) Demonstrar incapacidade técnica ou inidoneidade; 

g) Subcontratar total ou parcialmente o objeto contratual, sem o conhecimento ou a 

autorização expressa do CONTRATANTE; 

h) Decretar falência, dissolução ou extinção; 

i) Não observar o recomendado nas Planilhas, desenhos e especificações fornecidas; 

 

Parágrafo Único – O não cumprimento por uma das partes, de quaisquer das condições 

previstas no presente instrumento, no Chamamento e/ou seus Anexos, dará a outra o direito 

de rescindi-lo, ficando a parte faltosa responsável pelas obrigações que advirem, relativas aos 

serviços prestados.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA CONTRATUAL  

 

Para execução da obra, a Administração prevê o pagamento de garantia contratual de 15%, 

conforme previsto no Art. 35, do Regulamento para Contratação e Alienação do SENAI, dos 

quais serão: 

 

Parágrafo Primeiro – Na modalidade Caução em dinheiro, obrigatoriamente (no ato da 

assinatura do Contrato), para obras de até R$500.000,00, no percentual de 7% (sete por 

cento) do valor do Contrato, e para obras acima de R$500.000,00 o correspondente a 5% 

(cinco por cento), pagos pela participante vencedora do processo de seleção.  

 

Parágrafo Segundo – O comprovante de pagamento da caução em dinheiro deverá ser 

apresentado no ato da assinatura do Contrato. 

 

Parágrafo Terceiro – Na modalidade Fiança Bancária ou Seguro Garantia (na emissão 

da primeira parcela de medição), para obras de até R$500.000,00 correspondendo a 8% 

(oito por cento) do valor do Contrato, e para obras acima de R$500.000,00 correspondendo a 

10% (dez por cento). 

 

Parágrafo Quarto – O valor retido da Caução ficará depositado em conta específica vinculada 

ao longo da obra, sendo devolvida à CONTRATADA após a entrega definitiva desta e não 

havendo qualquer pendência até a conclusão do Contrato. 

 

Parágrafo Quinto – A CONTRATADA deverá caucionar o valor correspondente, de acordo 

com o percentual constante no item 17.1.1. (Caução em dinheiro) mediante depósito 

bancário, em nome do Órgão contratante (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - 

SENAI DR-MA), via Banco do Brasil S.A. - Agência: 3649-8 / Conta Caução: 605956-

2.  
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Parágrafo Sexto – A Caução terá validade durante toda a execução contratual. O valor 

caucionado em dinheiro será devolvido à CONTRATADA após 90 (noventa) dias do 

recebimento definitivo, com apresentação da baixa do CNO (Cadastro Nacional de Obras), 

devidamente corrigido pela caderneta de poupança. 

 

Parágrafo Sétimo – Poderá ser exigida garantia adicional caso a Proposta seja inferior a 

85% do valor estimado para contratação, limitado a 3% por cento do valor do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DA OBRA  

 

O recebimento dos serviços será feito pelo CONTRATANTE, ao término das obras, após 

verificação da sua perfeita execução, em duas etapas: 

 

Parágrafo Primeiro – Provisoriamente, pelo responsável pelo acompanhamento e 

fiscalização, mediante termo circunstanciado “Termo de Recebimento Provisório”, na 

entrega dos serviços, o qual será assinado pelos representantes das partes, em até 15 (quinze) 

dias da comunicação escrita da CONTRATADA;  

 

Parágrafo Segundo – Definitivamente, mediante termo circunstanciado “Termo de 

Recebimento Definitivo” assinado pelas partes, em até 60 (sessenta) dias de observação 

para que se comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o item 14.3. 

do Chamamento; 

 

Parágrafo Terceiro – A expedição dos Termos supra não exime a CONTRATADA das demais 

sanções legais cabíveis, inclusive as previstas no art. 18, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa 

do Consumidor); 

 

Parágrafo Quarto – A obra será rejeitada quando em desacordo com o estabelecido no 

Chamamento e seus Anexos, sendo emitido um Termo de Recusa o qual será assinado pelos 

representantes do CONTRATANTE e da CONTRATADA; 

 

Parágrafo Quinto – O recebimento dos serviços não exclui a responsabilidade da 

CONTRATADA pela perfeita conformidade técnica do serviço prestado, cabendo-lhe sanar 

quaisquer irregularidades detectadas quando da análise deste; 

 

Parágrafo Sexto – A expedição do Termo de Recebimento Definitivo da obra será 

condicionada à apresentação do Habite-se expedido pela Prefeitura, nos casos necessários. 

 

Parágrafo Sétimo – O SENAI poderá realizar o pagamento direto a terceiros, observados os 

requisitos e condições previstos para a contratação, mantida a responsabilidade integral da 

CONTRATADA.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUSPENSÃO  

 

A suspensão temporária será aplicada quando ocorrer: 

 

a) Apresentação de documentos falsos ou falsificados; 

b) Reincidência de execução insatisfatória, acarretando prejuízos ao CONTRATANTE; 

c) Atraso, injustificado, na execução e/ou conclusão do fornecimento, contrariando o disposto 

neste Termo; 

d) Reincidência na aplicação das penalidades de Advertência ou Multa; 

e) Irregularidades que acarretem prejuízo ao CONTRATANTE, ensejando Rescisão Contratual. 

f) Prática de atos ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade para contratar com a 

entidade; 

g) Condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos. 

 



 
 

132 

 
FIEMA 
Federação das Indústrias 
do Estado do Maranhão 

SESI 
Serviço Social 
da Indústria 

SENAI 
Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial 

IEL 
Instituto 
Euvaldo Lodi 

Edifício Casa da Indústria Albano Franco 
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n.º, Retorno 
da Cohama, 65.060-645, São Luís-MA 

(98) 3212-1800                      
(98) 2109-1867 
www.fiema.org.br 

      
 

  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

I. A CONTRATADA declara ter ciência de que todos os serviços necessários à completa 

execução da obra, ainda que omitidos ou subestimados na Planilha orçamentária de 

referência, deverão ser realizados, a partir da etapa de implantação da obra, após a 

entrega da AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO (AS), com a mesma qualidade e especificações 

do Chamamento, conforme norma ABNT vigente; 

 

II. Executar regularmente os serviços que se fizerem necessários para o perfeito 

desempenho do objeto desta contratação, em quantidade suficiente e de qualidade igual 

ou superior, podendo ser rejeitado pelo fiscal do Contrato quando não atender 

satisfatoriamente;  

 

III. Utilizar somente materiais de qualidade, conforme normas e condições pertinentes e 

estabelecidas no Projeto Básico e declarações expressas da Proposta; 

 

IV. Substituir no prazo de 02 (dois) dias úteis, os materiais que forem considerados 

inadequados pela Administração do CONTRATANTE; 

 

V. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de rejeições de materiais, indicadas pelo 

CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por essas rejeições;  

 

VI. Manter engenheiro ou arquiteto, devidamente habilitado na forma da Lei, participando 

da execução dos serviços e obra objeto deste Contrato; 

 

VII. Manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE, no local da obra ou serviço, para 

representá-lo durante toda a execução do Contrato; 

 

VIII. Comunicar à autoridade competente qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar 

os esclarecimentos julgados necessários; 

 

IX. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da 

execução do objeto, tais como: 

 

a) Salários; 

b) Seguros de acidentes; 

c) Taxas, impostos e contribuições; 

d) Indenizações; 

e) Vales-refeição; 

f) Vales-transporte etc.; e 

g) Outras que porventura venham a ser criadas e exigidas. 

 

X. Apresentar, mensalmente os comprovantes de pagamento dos salários dos empregados 

da CONTRATADA que estiverem executando os serviços ora contratados, bem como o 

comprovante do recolhimento dos encargos sociais; 

 

XI. Manter seus empregados sujeitos às regras gerais do CONTRATANTE, porém, sem 

qualquer vínculo empregatício; 

 

XII. Manter, ainda, seus empregados, para efeito de identificação, uniformizados e portando 

crachá, devendo substituir, imediatamente, qualquer um deles que seja considerado 

inconveniente à boa ordem e às regras gerais do CONTRATANTE; 

 

XIII. Todos os empregados regularmente contratados pela CONTRATADA para realizar os 

serviços para o CONTRATANTE deverão usar equipamentos de proteção individual (EPI’s) 

específicos para as atividades a serem realizadas; 
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XIV. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do 

CONTRATANTE; 

XV. Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de dolo ou culpa, própria, ou de quem em seu nome agir, não reduzindo ou 

excluindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo CONTRATANTE; 

 

XVI. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações previstas 

na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, 

vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a 

CONTRATANTE; 

 

XVII. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência 

da espécie, forem vítimas os seus empregados no decorrer da execução do objeto ou 

em conexão com ele, ainda que acontecido no ambiente físico do CONTRATANTE; 

 

XVIII. É expressamente proibida a veiculação de publicidade acerca do Contrato, salvo se 

houver prévia autorização da CONTRATANTE; 

 

XIX. Após a assinatura do Contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a CONTRATADA 

deverá comparecer para a reunião de alinhamento de início dos serviços e apresentação 

dos seguintes documentos: 

 

a) ART do CREA da execução da obra em questão; 

b) CNO - Matrícula da obra no INSS (cópia autenticada) inscrita sob o CNPJ da empresa 

CONTRATADA. Devendo ser apresentada ao término da obra, a certidão de baixa da 

CEI junto à Receita Federal. 

 

XX. Na primeira medição dos serviços, a empresa CONTRATADA deverá apresentar os 

seguintes documentos:  

 

a) PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos (cópia);  

b) PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (cópia); 

c) ASOS - Atestados de Saúde Ocupacional dos funcionários que executarão serviços 

nas Unidades do SENAI/DR-MA (cópia); 

d) PGRCC - Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil; 

e) Na forma da lei, fazer e apresentar, Seguro Coletivo contra acidentes de 

trabalho, com validade para todo o período de execução dos serviços, correndo à 

sua conta as despesas não cobertas pela respectiva Apólice, sem prejuízo do seguro 

obrigatório contra acidentes de trabalho previsto no art. 7º, XXVIII, da Constituição 

Federal. 

 

XXI. Apresentar Certidão de Quitação no CREA/CAU a que está vinculada a empresa e o 

Profissional Técnico Responsável, em conformidade com o disposto na Lei nº 5.194/66 

e Resolução CONFEA nº 218-73; 

 

XXII. Caso a sede da participante vencedora seja em outro estado e o responsável técnico 

tenha seu registro profissional inscrito no CREA/CAU de outro estado, deverá apresentar, 

obrigatoriamente, a Certidão de Registro regular com o visto do CREA-MA, nos termos 

da Lei nº 5.194/66, e, em consonância com a Resolução nº 413/97, do CONFEA; 

 

XXIII. O profissional técnico, detentor do atestado de responsabilidade técnica, se 

responsabilizará pelos trabalhos e sua substituição somente será admitida por outro 

profissional que possua capacidade técnica equivalente ou superior e desde que aceito 

pelo CONTRATANTE;  
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XXIV. Quando o responsável técnico se tratar de sócio/acionista, a comprovação do vínculo 

empregatício será feita com apresentação dos Atos Constitutivos da empresa; 

 

XXV. A proponente vencedora deverá comprovar através de Contratos de trabalho que os 

profissionais pertencem ao seu quadro de pessoal técnico, além dos registros nas 

Carteiras Profissionais ou Ficha de Registro de Empregados (FRE), com visto do 

Ministério do Trabalho. 

 

XXVI. Apresentar comprovação de Comunicação Prévia de Início de Obra – DRT (NR-18); 

 

XXVII. A CONTRATADA fornecerá as máquinas, os equipamentos, as ferramentas, os materiais, 

a mão de obra, os insumos, todos os tipos de transporte e tudo mais que for necessário 

para a execução, conclusão e manutenção dos serviços, sejam eles definitivos ou 

temporários. Os custos relativos a esses itens deverão estar embutidos nos respectivos 

custos unitários ou nos BDI’s convencional e diferenciado;  

 

XXVIII. Considera-se sempre que a CONTRATADA dispõe da totalidade dos conhecimentos 

técnicos, gerenciais, operacionais e administrativos e dos meios de produção 

necessários, suficientes e adequados à execução dos serviços e completa realização do 

objeto, devendo, portanto, mobilizar e empregar com eficiência e eficácia todos os 

recursos para o fiel cumprimento do Contrato;  

 

XXIX. Os serviços serão medidos e pagos de acordo com itens específicos constantes da 

Planilha orçamentária integrante do Projeto Básico, seguindo criteriosamente as 

unidades de medida estabelecidas. Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiência de 

mão de obra e outros deverão ser considerados na composição de custos unitários da 

empresa, não sendo, em hipótese alguma, considerados na medição;  

 

XXX. Também serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os tributos, emolumentos, 

alvarás, outorgas, Habite-se e encargos necessários à execução dos serviços. Nenhum 

pagamento adicional será efetuado em relação a esses custos;  

 

XXXI. As composições de custos unitários elaboradas pelo CONTRATANTE são instrumentos 

para a elaboração do orçamento estimativo. Cada participante deve elaborar suas 

próprias composições de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de 

obra que entenderem necessários para a conclusão dos serviços de acordo com a 

especificação técnica. Não poderá haver nenhum pleito de alteração de valores do 

Contrato em função das composições apresentadas pela CONTRATADA, de forma 

intempestiva e sem que seja devidamente celebrado Termo Aditivo;  

 

XXXII. Os materiais a serem empregados e os serviços a serem executados deverão obedecer, 

rigorosamente:  

 

a) Às normas, aprovações e orientações do IPHAN-MA, quando se tratar de obra de 

patrimônio público; 

b) Às normas e especificações constante deste Chamamento e seus anexos; 

c) Às normas da ABNT; 

d) Às disposições legais da União, do Estado e do Município; 

e) Aos regulamentos das empresas concessionárias;  

f) Às prescrições e recomendações dos fabricantes;  

g) Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;  

h) Às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;  

i) O caderno de especificações técnicas da base de preços SINAPI. 
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XXXIII. Quaisquer dos itens mencionados no memorial descritivo e não incluídos nos desenhos 

de execução dos Projetos, ou vice-versa, terão a mesma significação como se figurassem 

em ambos, sendo a sua execução de responsabilidade da CONTRATADA. Os casos não 

abordados nesta especificação serão definidos pela FISCALIZAÇÃO, de maneira a manter 

o padrão de qualidade previsto para os serviços em questão;  

 

XXXIV. Durante a etapa de execução da obra, havendo divergência entre desenhos de execução 

dos Projetos do empreendimento, a Planilha orçamentária de referência e as 

especificações, prevalecerá primeiramente o contido na Planilha orçamentária de 

referência, seguido dos Projetos do empreendimento, e, por último, as especificações, e 

sempre em consonância com o que for definido com a FISCALIZAÇÃO; 

 

XXXV. Em caso de divergência entre desenho de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de 

maior escala. Na divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões medidas em 

escala, prevalecerão as primeiras, sempre consultada a FISCALIZAÇÃO. Nenhuma 

modificação poderá ser feita nos desenhos e nas especificações dos Projetos sem 

autorização expressa da FISCALIZAÇÃO. 

 

XXXVI. Os equipamentos que a CONTRATADA levar para o canteiro, ou as instalações por ela 

executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, só poderão ser retirados 

com autorização formal da FISCALIZAÇÃO. Todos os materiais a serem empregados 

deverão obedecer às especificações dos Projetos e memorial e deverão ser de primeiro 

uso;  

 

XXXVII. A substituição de materiais especificados por outros equivalentes pressupõe, para que 

seja autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivalência 

nos itens qualidade, resistência e aspecto. As marcas e produtos referenciados nas 

plantas, especificações e listas de material admitem o equivalente, se devidamente 

comprovado seu desempenho por meio de testes e ensaios previstos por normas, desde 

que previamente aceitos pela FISCALIZAÇÃO. A equivalência indicada é em relação ao 

atendimento aos requisitos e critérios mínimos de desempenho especificados e 

normatizados, coincidência de aspectos visuais (aparência/acabamento), de materiais 

de fabricação, de funcionalidade e de ergonomia. A equivalência será avaliada pela 

FISCALIZAÇÃO, antes do fornecimento efetivo, mediante apresentação do material 

proposto pela CONTRATADA, juntamente com laudos técnicos do material ou produto, 

laudos técnicos comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo, 

emitidos por laboratórios autorizados pelo INMETRO, com ônus para a CONTRATADA;   

 

XXXVIII. Os materiais que não atenderem às especificações não poderão ser estocados no 

canteiro de obras; 

 

XXXIX. Não será aceito pela FISCALIZAÇÃO a alegação de atraso dos serviços devido ao não 

fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores de materiais e insumos e/ou 

de serviços subempreitados; 

 

XL. Os materiais inflamáveis só poderão ser depositados em áreas autorizadas pela 

FISCALIZAÇÃO, devendo a CONTRATADA providenciar para estas áreas disponham de 

dispositivos de proteção contra incêndios, conforme determinação dos órgãos 

competentes; 

 

XLI. A CONTRATADA deverá efetuar todos os procedimentos técnicos e administrativos para 

a realização da ligação provisória de energia elétrica, água e esgoto a ser utilizada no 

período da obra; 

 

XLII. A CONTRATADA cuidará para que o estoque e transporte de todo o material, 

equipamentos e entulho seja feito sem causar danos ou interrupções aos serviços. A 
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movimentação e o estoque deverão ser previamente avaliados a fim de compatibilizar 

as solicitações com os meios de acesso disponíveis;  

 

XLIII. A CONTRATADA deverá remover os entulhos e todos os materiais que sobrarem, 

promovendo constantemente a limpeza do local de execução dos serviços e de seu 

entorno durante todo o período dos trabalhos, especialmente ao final; 

 

XLIV. Atenção especial deverá ser dada ao estoque de material, equipamentos ou entulhos 

sobre os pisos do prédio de forma que seja respeitada a sobrecarga; 

 

XLV. A CONTRATADA deverá considerar todas as precauções e zelar permanentemente para 

que as suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, cabendo-

lhe, exclusivamente, todos os ônus decorrentes da reparação dos eventuais danos 

causados, devendo incluir tais reparos no escopo do Projeto, e, obedecer às prioridades 

executivas determinadas pela FISCALIZAÇÃO, não cabendo a alteração dos prazos 

originalmente acertados em Contrato; 

 

XLVI. A CONTRATADA cuidará para que os serviços a serem executados acarretem a menor 

perturbação possível à vizinhança, aos serviços públicos, às vias de acesso e a todo e 

qualquer bem, público ou privado, interno ou externo ao prédio; 

 

XLVII. A CONTRATADA será responsável, nas áreas em que estiver executando os serviços, 

pela proteção de toda a propriedade pública e privada, linhas de transmissão de energia 

elétrica, telefone, fibra ótica, dutos de água, esgoto e drenagem pluvial e outros serviços 

de utilidade pública, nas áreas do CONTRATANTE e adjacentes, devendo corrigir 

imediatamente, às suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as 

conforme seu estado original; 

 

XLVIII. Os detritos resultantes das operações de transporte ao longo de qualquer via pública 

serão removidos imediatamente pela CONTRATADA, às suas expensas; 

 

XLIX. A remoção de todo entulho gerado nos serviços, para fora do canteiro e para local 

permitido, será feita pela CONTRATADA, obedecendo rigorosamente as disposições do 

Plano de Gestão de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), elaborado especificamente 

para o empreendimento que é objeto deste Projeto; 

 

L. É obrigatório que a CONTRATADA promova e cumpra a Gestão dos Resíduos Sólidos, 

conforme estabelece a Resolução do CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002. Tem-se, 

ainda, que observar, prevenir e fazer cumprir os artigos 46, 49 e 60 e demais dispositivos 

da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; 

 

LI. Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes 

na execução dos serviços contratados, pelo uso indevido de patentes registradas e pela 

destruição ou danificação dos demais serviços em execução até a definitiva aceitação;  

 

LII. Não acarretarão quaisquer acréscimos aos preços propostos, as exigências da 

FISCALIZAÇÃO relativas à instalação, colocação, emprego ou utilização de equipamentos 

de proteção individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessários, visto que já 

deverão estar previstos em seus preços unitários; 

 

LIII. As normas de segurança constantes destas especificações não desobrigam a 

CONTRATADA do cumprimento de outras disposições legais, federais e estaduais 

pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações 

movidas, por pessoas físicas ou jurídicas, em decorrência de culpa nas precauções 

exigidas no trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis na execução dos serviços; 
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LIV. Não será admitida a utilização do canteiro e dos locais de execução dos serviços como 

dormitório pelos funcionários da CONTRATADA e de suas subcontratadas;  

 

LV. Todas as questões, reclamações, demandas judiciais, ações por perdas e danos e 

indenizações oriundas de danos causados pela CONTRATADA a terceiros, serão de sua 

inteira responsabilidade, não cabendo responsabilidade solidária ou subsidiária por parte 

do CONTRATANTE; 

 

LVI. Cumpre à CONTRATADA providenciar o pessoal habilitado necessário em quantidade e 

categoria profissional compatíveis com a execução dos serviços até o cumprimento 

integral do Contrato. A categoria profissional deverá ser comprovada mediante 

classificação registrada na CTPS. Os representantes da FISCALIZAÇÃO dos serviços 

darão suas instruções diretamente ao preposto da CONTRATADA; 

 

LVII. A equipe técnica da CONTRATADA responsável pelos serviços deverá contar com 

profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas 

atividades necessárias à execução dos serviços. Deverá ser mantida, a qualquer tempo, 

a equipe técnica informada na fase de qualificação, não sendo aceita a substituição 

desses profissionais por quaisquer outros que não possuam capacidade técnica 

equivalente ou superior. Quando necessárias, quaisquer substituições deverão ser 

motivadas junto à FISCALIZAÇÃO, mediante a apresentação de atestados de capacidade 

técnica - CAT, emitidos pelo CREA/CAU, que comprovem que o profissional substituto 

cumpre os mesmos requisitos do substituído, devendo, assim, ser mantidas as condições 

de qualificação da CONTRATADA até a entrega definitiva da obra; 

 

LVIII. A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar, justificadamente, a substituição de 

membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda benéfico ao 

desenvolvimento dos trabalhos; 

 

LIX. Os representantes da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa devidamente autorizada terão 

acesso aos locais dos serviços, ao canteiro e a todas as áreas onde estejam sendo 

realizados os trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos à 

execução dos serviços contratados, desde que estejam devidamente equipados com os 

EPI’s necessários; 

 

LX. A CONTRATADA deverá providenciar Diário de Obra como disposto nas condições do 

Chamamento e de acordo com padrão fornecido pelo CONTRATANTE. O diário deve ser 

iniciado a partir da assinatura da AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO (AS); 

 

LXI. É da competência da CONTRATADA registrar no Diário de Obras todas as ocorrências 

diárias, bem como especificar detalhadamente os serviços em execução, devendo a 

FISCALIZAÇÃO, neste mesmo Diário, confirmar ou retificar o registro. O pagamento 

das medições dos serviços realizados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO somente 

ocorrerá mediante a apresentação, pela CONTRATADA, do Diário de Obras 

devidamente preenchido até a data final do período da medição; 

 

LXII. A CONTRATADA cuidará para que todas as partes do canteiro e dos locais dos serviços 

permaneçam sempre limpos e organizados, com os materiais estocados e empilhados 

em local apropriado, de acordo cm o tipo e qualidade; 

 

LXIII. As instalações do canteiro deverão seguir as normas de segurança do trabalho, atender 

ao memorial descritivo da obra e ter Projeto previamente aprovado pela Fiscalização; 
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LXIV. Os níveis de segurança e higiene a serem providenciados pela CONTRATADA aos 

usuários das instalações no canteiro serão, no mínimo, os determinados pelo 

Departamento Nacional de Higiene e Segurança do Trabalho do Ministério do Trabalho; 

 

LXV. Caberá à CONTRATADA fornecer e conservar os equipamentos mecânicos e o 

ferramental necessários, usar mão de obra hábil e idônea, agrupando permanentemente 

em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados 

que assegurem progresso satisfatório aos serviços, bem como obter os materiais 

necessários e em quantidades suficientes para a conclusão no prazo fixado; 

 

LXVI. A FISCALIZAÇÃO não aceitará a transferência de qualquer responsabilidade da 

CONTRATADA para outras entidades, sejam fornecedores, técnicos, subempreiteiros, 

entre outros; 

 

LXVII. Não será permitido que o pessoal da CONTRATADA permaneça no canteiro fora dos 

horários de trabalho definidos, exceto os postos de guardião de obra e de vigilante ou 

em casos excepcionais devidamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO; 

 

LXVIII. São inaceitáveis nos locais dos serviços a decapagem ou limpeza química de metais ou 

qualquer processo de eletrodeposição química; 

 

LXIX. Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZAÇÃO, poderão ser 

empregados, desde que o local onde se desenvolvam seja provido de tratamento 

acústico para que os níveis de ruído externo junto ao elemento divisor sejam inferiores 

aos determinados pelo Ministério do Trabalho, na Norma Regulamentadora NR-15: 

Atividades e Operações insalubres, principalmente no Anexo nº 1 - Limites de tolerância 

para ruído contínuo ou intermitente e no Anexo nº 2 - Limites de tolerância para ruídos 

de impacto, e, à Resolução CONAMA nº 1, de 8 de março de 1990, referente aos níveis 

excessivos de ruído sujeitos ao Controle da Poluição de Meio Ambiente. Não serão 

permitidos ruídos prejudiciais à saúde e ao sossego público com níveis superiores aos 

considerados aceitáveis também pela norma NBR 10.152 - Avaliação do Ruído em Áreas 

Habitadas, visando o conforto da comunidade, e, especificamente, ao caso de construção 

ou de reforma de edificações, onde o nível de som não poderá ultrapassar os níveis 

estabelecidos pela NBR 10.152 – Níveis de ruído para conforto acústico, ambos da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. A CONTRATADA, por fim, deverá 

obedecer, no que couber, à legislação federal, estadual e municipal referente ao controle 

de ruído do local da obra, como as leis do “silêncio”; 

 

LXX. A CONTRATADA deverá efetuar rigoroso controle tecnológico dos elementos estruturais 

(concreto e aço) utilizados nos serviços;  

 

LXXI. Até o recebimento definitivo dos serviços e durante todo o período de garantia, 

discriminado no ANEXO XVI – TABELA DE PRAZOS DE GARANTIA, conforme determinam 

o art. 618, da Lei 10.406/2002 (Código Civil) e a NBR-15.575, a CONTRATADA deverá 

fornecer toda a assistência técnica necessária à solução das imperfeições detectadas 

na execução, assim como eventuais vícios e defeitos, independentemente de terem 

sido consignados na vistoria final, bem como os decorrentes de serviços mal executados, 

além de atender a todos os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. Se, durante 

esse período, forem constatadas falhas na solidez e qualidade dos serviços prestados, o 

CONTRATANTE notificará a CONTRATADA para corrigir as deficiências construtivas, e, 

caso os reparos não sejam feitos, ajuizará a devida ação judicial; 

 

LXXII. Em caso de necessidade de revalidação e/ou regularização da aprovação dos Projetos 

nos órgãos de fiscalização competentes, será de responsabilidade da CONTRATADA. 
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LXXIII. Qualquer serviço de consultoria e/ou detalhamento complementar será executado pela 

CONTRATADA, com o acompanhamento da FISCALIZAÇÃO ou de empresa de Projetos 

e/ou consultoria indicada pela FISCALIZAÇÃO. Poderá ser analisada a possibilidade de 

auxílio no desenvolvimento de algum detalhamento por parte da CONTRATANTE, o que 

em momento nenhum poderá justificar qualquer atraso no cronograma dos serviços; 

 

LXXIV. Nos casos de repactuação econômico-financeira do Contrato, em que houver 

aditamento através da inclusão de serviços inexistentes na Planilha contratada, seus 

preços deverão ser extraídos, preferencialmente, da base de preços SINAPI, com preço 

referente à data-base da elaboração do orçamento proposto pelo SENAI, aplicando-se a 

esse preço os fatores de reajuste pertinentes à data da repactuação, assim como o 

desconto global concedido pela CONTRATADA, quando da apresentação de sua Proposta; 

 

LXXV. Após a conclusão dos serviços de limpeza, a CONTRATADA deverá executar todos os 

retoques e arremates necessários apontados pela FISCALIZAÇÃO; 

 

LXXVI. A empresa CONTRATADA é obrigada a obter às suas custas todas as licenças e 

prorrogações de licenças, pagando os emolumentos prescritos por Lei, e observando 

todas as Leis, Regulamentos e Posturas referentes à obra e à segurança dos 

trabalhadores, assim como despesas decorrentes das leis trabalhistas, impostos, 

consumos de energia, água, esgoto e telefone, que digam respeito à obra. É obrigada, 

outrossim, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento das multas por 

ventura impostas pelas autoridades inclusive as que, por imposição legal, venham a 

recair sobre o SENAI, uma vez que digam respeito à obra e sua execução; 

 

LXXVII. A observância dos regulamentos e posturas já citados, abrange também as exigências 

do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA e do Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo do Maranhão - CAU-MA, especialmente no que diz respeito 

à colocação de placas contendo o nome do responsável técnico pela execução das obras 

e dos autores dos Projetos, conforme modelo fornecido pelo CONTRATANTE; 

 

LXXVIII. Cabe também à empresa CONTRATADA todas as providências que se fizerem necessárias 

junto aos órgãos públicos, federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços 

públicos, obrigando-se ao cumprimento de quaisquer formalidades legais exigidas, 

inclusive o pagamento das taxas relativas aos respectivos registros da execução, com 

emissão das respectivas ART’s (Anotação de Responsabilidade Técnica), do Alvará de 

Construção e do Habite-se juntamente com o Termo de Entrega Definitivo da Obra;  

 

LXXIX. Os documentos supracitados serão mantidos na obra, em uma pasta, conforme prevê a 

legislação vigente, e uma cópia deverá ser entregue à Coordenadoria de Engenharia da 

entidade. 

 

Parágrafo Primeiro – Por este instrumento, fica presumido que os serviços que não 

constaram da Planilha orçamentária de referência da obra foram incluídos como custos ou 

despesas indiretas na taxa de BDI apresentada pela CONTRATADA. 

 

Parágrafo Segundo - Se, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar 

desenhos de execução adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos 

apresentados pela FISCALIZAÇÃO, deverá fazê-lo às suas expensas exclusivas, submetendo-

os à aprovação da FISCALIZAÇÃO. Não será aceito, em nenhuma hipótese, pleito para 

aditamento de prazo de execução em virtude da ausência de detalhamentos de Projetos, 

devendo sempre, a CONTRATADA, submetê-los à FISCALIZAÇÃO com antecedência, e, 

observando o prazo necessário para a realização de análises e correções. Os desenhos de 

execução adicionais, se necessários, poderão ser entregues por partes, de acordo com as 

prioridades e em função do cronograma dos serviços. Os serviços contidos nestes desenhos 

não poderão ser iniciados sem aprovação formal da FISCALIZAÇÃO. 
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Parágrafo Terceiro - Também serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os tributos, 

emolumentos, alvarás, outorgas, Habite-se e encargos necessários à execução dos serviços. 

Nenhum pagamento adicional será efetuado em relação a esses custos. 

 

Parágrafo Quarto - Não caberá qualquer pleito de alteração dos valores contratados pela 

substituição de métodos e meios de produção mais onerosos e incompatíveis com o conjunto 

dos serviços a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos, salvo por determinação 

do CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO DESCUMPRIMENTO PELA CONTRATADA DAS 

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PARA COM SEUS EMPREGADOS  

 

Nos casos de descumprimento das obrigações pela CONTRATADA para com seus 

empregados, a CONTRATADA autoriza o CONTRATANTE a: 

 

I. Realizar depósito em conta específica dos valores relativos a férias, 13º salários e verbas 

rescisórias dos empregados da CONTRATADA; 

 

II. Descontar nas faturas os valores dos salários e demais encargos devidos aos 

trabalhadores e efetuá-los diretamente diante do descumprimento destas obrigações por 

parte da CONTRATADA; 

 

III. Reter a Garantia em caso de Rescisão Contratual para o pagamento das verbas 

trabalhistas pendentes; 

 

IV. Efetuar o pagamento em juízo do FGTS, débitos trabalhistas e previdenciários diante do 

descumprimento dessas obrigações por parte da empresa contratada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

I. Acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, comunicando possíveis 

irregularidades ao setor competente; 

 

II. Fiscalizar a qualidade dos serviços a serem executados e dos materiais a serem 

empregados;  

 

III. Proporcionar todas as facilidades, para que a CONTRATADA possa desempenhar seus 

trabalhos, dentro das especificações estabelecidas; 

 

IV. Disponibilizar o local que será executada a obra, permitindo o livre acesso dos empregados 

da CONTRATADA, devidamente identificados e uniformizados, viabilizando a execução dos 

serviços; 

 

V. Efetuar os pagamentos de acordo com as condições previstas neste Contrato; 

 

VI. Notificar a empresa CONTRATADA, por escrito, sobre irregularidades constatadas na 

execução do objeto para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 

 

VII. Aplicar penalidades cabíveis à CONTRATADA nos casos de descumprimento contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE PELO SERVIÇO  

  

A responsabilidade pela execução dos serviços até o efetivo recebimento pelo CONTRATANTE 

é única e exclusivamente da CONTRATADA. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 

A CONTRATADA se obriga a manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de 

qualificação exigidas no processo de seleção, assumindo, ainda, a obrigação de apresentar, no 

término do prazo de validade de cada documento, os seguintes comprovantes devidamente 

atualizados: 

 

a) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio 

ou sede da CONTRATADA, compreendendo a Certidão de Quitação de Tributos e a 

Certidão Quanto à Dívida Ativa, ou outras equivalentes, na forma da lei, expedidas, 

em cada esfera de Governo, pelo órgão competente; 

 

b) Prova de regularidade perante o INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, mediante 

apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito; 

 

c) Prova de regularidade perante o FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mediante 

apresentação do CRF - Certificado de Regularidade de Fundo de Garantia, fornecido pela 

Caixa Econômica Federal;  

 

Parágrafo Primeiro – Os documentos exigidos neste Contrato deverão ser apresentados no 

original, em cópia autenticada por Cartório ou por publicação em órgão da imprensa oficial. A 

autenticação poderá ser feita, ainda, mediante cotejo da cópia com o original, por preposto do 

CONTRATANTE devidamente identificado. 

 

Parágrafo Segundo – Se a CONTRATADA estiver desobrigada da apresentação de quaisquer 

documentos solicitados nesta Cláusula deverá comprovar esta condição por meio de 

Certificado expedido pelo órgão competente ou legislação em vigor, na forma exigida no 

parágrafo primeiro. 

 

Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA estará dispensada de apresentar os documentos de 

que trata esta Cláusula, caso seja possível ao CONTRATANTE verificar a regularidade da 

situação da CONTRATADA por meio de consulta online. 

 

Parágrafo Quarto – Ao CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir administrativamente 

o Contrato quando, por ocasião do pagamento, a CONTRATADA não comprovar sua 

regularidade na forma descrita nesta Cláusula. A rescisão se dará mediante comunicação 

formal dos motivos à CONTRATADA com aviso prévio de 30 dias.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

 

Será de responsabilidade da CONTRATADA o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, 

custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por dolo ou culpa de qualquer de seus 

empregados e/ou prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de 

ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da lei, relacionadas com o 

cumprimento do presente Contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES SOCIAIS 

 

A CONTRATADA se obriga a informar ao CONTRATANTE, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sobre qualquer alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da 

empresa.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DOS CASOS DE ASSOCIAÇÃO 
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Nas hipóteses de fusão, cisão, incorporação ou associação da CONTRATADA com outrem, ao 

CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o Contrato ou continuar sua execução com a 

empresa resultante da alteração social. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS 

 

É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o presente Contrato para qualquer operação 

financeira. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA DIVULGAÇÃO DO CONTRATO  

 

A CONTRATADA não poderá utilizar o nome do CONTRATANTE, ou sua qualidade de contratada 

em quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de visitas, 

anúncios diversos, impressos etc., salvo mediante autorização prévia, sob pena de imediata 

rescisão do presente instrumento, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou 

extrajudicial, sem prejuízo de responsabilidade da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DOS DIREITOS ASSEGURADOS 

 

A não utilização pelas partes de qualquer dos direitos assegurados neste Contrato ou na 

legislação em geral, não implica em novação, não devendo ser interpretada como desistência 

de ações futuras. Todos os meios postos à disposição neste Contrato são cumulativos e não 

alternativos, inclusive com relação a dispositivos legais.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

 

São assegurados ao CONTRATANTE todos os direitos e faculdades previstos na Lei nº 8.078, 

de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor).  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL  

 

A CONTRATADA responderá, civilmente, durante 05 anos, após o recebimento definitivo dos 

serviços, pela solidez e segurança da obra, bem como dos materiais empregados, nos termos 

do art. 618, do Código Civil Brasileiro. 

  

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DAS SANÇÕES E PENALIDADES  

      

O CONTRATANTE poderá, observadas a prévia defesa e a gravidade da ocorrência, aplicar 

sanções à CONTRATADA pela inexecução total ou parcial dos serviços previstos no Contrato, 

pela execução desses serviços em desacordo com o estabelecido e/ou pelo descumprimento 

das obrigações contratuais, nas seguintes formas: 

 

a)  Advertência; 

b)  Multa; 

c)  Suspenção temporária de participação em processos de seleção e impedimento de 

contratar com o SENAI/MA por até 05 (cinco) anos. 

 

Parágrafo Primeiro – Será aplicada a sanção de advertência na primeira situação das 

seguintes hipóteses: 

 

a) Descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, 

e nas situações que ameacem a qualidade do produto ou serviço, ou a integridade 

patrimonial ou humana; 

b) Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços de 

engenharia do SENAI, desde que não gere prejuízos à entidade ou caiba a aplicação de 

sanção mais grave; 
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c) A qualquer tempo, se constatado que a CONTRATADA executou percentual menor que o 

previsto para aquele período no cronograma físico-financeiro por ela apresentado e 

aprovado pelo CONTRATANTE.  

 

Parágrafo Segundo – Será aplicada a sanção de multa nas seguintes condições: 

 

a) A recusa injustificada da participante declarada vencedora em assinar o Contrato ou 

instrumento equivalente, dentro do prazo estipulado de 15 (quinze) dias corridos a 

partir da convocação, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-a cumulativamente, à: 

 

a.1)  Multa de 15% (quinze por cento) do valor total da Proposta de Preços; 

a.2) Suspensão temporária do direito de contratar com o SENAI-DR/MA por 05 (cinco) 

anos. 

 

b) No caso de atraso injustificado na execução do objeto, caracterizado em qualquer 

medição mensal pela execução de percentual inferior a 80% (oitenta por cento) do valor 

previsto no cronograma físico-financeiro, desde que interfira no cronograma acumulado 

da obra apresentado pela CONTRATADA e aprovado pelo CONTRATANTE, será aplicada 

multa no valor definido através da seguinte equação: 

 

FAIXA DE VALOR DA OBRA: % APLICADO NO CÁLCULO DA MULTA 

ATÉ 1.000.000,00 3,00% 

ENTRE 1.000.000,01 ATÉ 5.000.000,00 2,50% 

ACIMA DE 5.000.000,01 1,50% 

 

Multa = (VALOR DA TABELA) x VC x (1 - VMA/VPCA) “Fórmula” 

 

* Em que VC é o valor contratado da obra, VMA é o valor total medido acumulado até o 

momento da apuração e VPCA é o valor total previsto no cronograma físico-financeiro 

para execução até o momento da apuração. 

 

b.1) Exemplificando: 

Em situação em que a CONTRATADA, em determinada altura do desenvolvimento dos 

trabalhos de um contrato de R$5.000.000,00 (VC), tenha executado, cumulativamente, 

R$ 500.000,00 (VMA), quando teria declarado em seu cronograma físico-financeiro que 

a esse tempo o valor executado seria de R$1.000.000,00 (VPCA), o valor da multa 

aplicada seria:  

Multa = 2,5% x 5.000.000 x (1 – 500.000/1.000.000) 

Multa = R$ 62.500,00 

 

c) No caso de atraso injustificado na conclusão do objeto será aplicada multa de 0,05% do 

valor contratado, por dia de atraso na entrega do objeto, de acordo com o 

cronograma físico-financeiro apresentado pela CONTRATADA e aprovado pelo 

CONTRATANTE, até o limite de 30 (trinta) dias, a partir de quando será considerada 

inexecução parcial do objeto; 

 

c.1) No caso de inexecução parcial do objeto, será aplicada multa de 10% (dez por 

cento) do valor do Contrato. 

 

Parágrafo Terceiro – Será configurada inexecução TOTAL do objeto: 

 

a) Quando o cronograma físico-financeiro da obra atingir percentual previsto entre 30,00% 

e 50,00% e a CONTRATADA, injustificadamente, só tiver executado metade do valor total 

acumulado; 

 



 
 

144 

 
FIEMA 
Federação das Indústrias 
do Estado do Maranhão 

SESI 
Serviço Social 
da Indústria 

SENAI 
Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial 

IEL 
Instituto 
Euvaldo Lodi 

Edifício Casa da Indústria Albano Franco 
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n.º, Retorno 
da Cohama, 65.060-645, São Luís-MA 

(98) 3212-1800                      
(98) 2109-1867 
www.fiema.org.br 

      
 

  

 

b) Quando houver atraso injustificado para início dos serviços por mais de 15 (quinze dias) 

corridos após o recebimento pela CONTRATADA da Ordem de Serviço emitida pelo 

CONTRATANTE. 

 

Parágrafo Quarto – No caso de inexecução total, será rescindo o Contrato sem prejuízo 

da aplicação da multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor contratual.  

 

Parágrafo Quinto – Além das multas previstas acima, poderão ser aplicadas multas, 

conforme graus e eventos descritos nas Tabelas 1 e 2 conforme abaixo: 

 

Tabela 1 – Valores das multas por gravidade das infrações 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 R$500,00 

2 R$800,00 

3 R$1.500,00 

4 R$2.500,00 

5 R$4.500,00 

6 R$6.000,00 + (0,078% do VC) 

 

 Tabela 2 – Classificação das infrações por gravidade 

ITEM INFRAÇÃO GRAU 

1 

Permitir a presença de empregado próprio ou de SUBCONTRATADA sem 

uniforme completo ou parte dele, ou mal apresentado (rasgado ou 

danificado); pontuação por empregado e por ocorrência. 

1 

2 
Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual 

(EPI), quando necessários; por empregado, por ocorrência. 
2 

3 Fornecer informação falsa sobre serviço ou material; por ocorrência. 2 

4 
Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços; por 

empregado e por dia. 
3 

5 

Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter 

permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar; por 

ocorrência. 

3 

6 
Utilizar material de baixa qualidade, em inconformidade ao especificado 

no Contrato; por ocorrência 
3 

7 
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por 

ocorrência. 
4 

8 
Utilizar as dependências da Unidade para fins diversos do objeto do 

Contrato; por ocorrência. 
4 

9 
Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da fiscalização; 

por ocorrência. 
5 

10 
Comportamento inadequado de funcionário dentro das dependências do 

CONTRATANTE; por ocorrência 
5 

11 
Destruir ou danificar infraestrutura da Unidade por culpa ou dolo de seus 

agentes; por ocorrência. 
5 

12 Executar subcontratação de empresa sem anuência da fiscalização. 5 

13 Atraso na aquisição de materiais que impactam no cronograma. 5 

14 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, 

os serviços contratuais; por dia e por tarefa designada. 
6 
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15 
Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, sem motivo 

justificado; por ocorrência. 
6 

16 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause danos 

físicos, lesão corporal ou consequências letais; por ocorrência. 
6 

17 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorrência 6 

 PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:  

18 
Apresentar a ART dos serviços para início da execução no prazo definido 

pela fiscalização; por dia de atraso. 
1 

19 
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível 

com suas atribuições; por empregado e por dia. 
1 

20 
Manter a documentação de qualificação atualizada; por item, por 

ocorrência. 
1 

21 
Cumprir horário estabelecido no Contrato ou determinado pela 

fiscalização; por ocorrência. 
1 

22 
Cumprir determinação da fiscalização para controle de acesso de seus 

funcionários; por ocorrência. 
1 

23 

Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor 

penalidades àqueles que se negarem a usá-los, por empregado e por 

ocorrência; 

2 

24 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da fiscalização; 

por ocorrência. 
2 

25 

Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela fiscalização, 

observados os limites mínimos previstos neste Contrato; por serviço, por 

dia. 

2 

26 
Refazer serviço não aceito pela fiscalização, nos prazos estabelecidos no 

Contrato ou determinado pela fiscalização; por ocorrência. 
3 

27 

Indicar e manter durante a execução do Contrato o(s) responsável(is) 

técnico(s) pela obra e o engenheiro de segurança do trabalho (caso seja 

necessário conforme exigido pela NR 04). 

5 

28 

Efetuar o pagamento de salários, vale-transporte, tíquetes-refeição, 

seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer 

despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do Contrato nas 

datas avençadas; por dia.  

5 

29 
Manter no canteiro equipe com a qualificação técnica exigida no 

chamamento. 
6 

 

Parágrafo Sexto – Poderá ser aplicada sanção de suspensão temporária de participar dos 

processos de seleção e impedimento de contratar com o SENAI, com base no art. 33, Parágrafo 

Único do RCA do SENAI, por 05 (cinco) anos, por culpa ou dolo, no caso de inexecução parcial 

do objeto. 

 

Parágrafo Sétimo – As sanções de advertência e de suspensão temporária do direito de 

participar dos processos de seleção e de contratar com o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial - SENAI, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente à de multa. 

 

Parágrafo Oitavo – O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à 

CONTRATADA:  

 

a) Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, a 

diferença será descontada da garantia contratual; 
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b) Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA 
obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da 

comunicação oficial; 

 

c) Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA ao 
CONTRATANTE será cobrado judicialmente, sendo passível de inclusão do nome da 

empresa nos Serviços de Proteção ao Crédito; 

 

d) Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, 
esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dias) dias úteis, contado da 

solicitação do CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DA CONDUTA ÉTICA  

 

As PARTES declaram e garantem uma à outra, que conhecem e cumprem integralmente o 

disposto nas leis brasileiras, notadamente nas leis anticorrupção, de lavagem de dinheiro, de 

improbidade administrativa, de defesa da concorrência, do Regulamento para Contratação e 

Alienação e normativos correlatos, bem como no Código de Ética do Sistema FIEMA, 

garantindo que: 

 

a) Não as violarão; 

b) Não praticarão qualquer conduta contrária à essas legislações; 

c) Não realizarão qualquer ato que venha a favorecer indevida e injustificadamente, de forma 

direta ou indireta, uma em detrimento da outra e/ou quaisquer terceiros; 

d) Não oferecerão, prometerão ou darão qualquer importância em dinheiro, artigo de valor 

ou qualquer vantagem economicamente determinável ou não, a nenhum representante 

e/ou empregado da entidade contratante, em troca de qualquer vantagem indevida, 

economicamente determinável ou não. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - DA CONFIDENCIALIDADE DOS DADOS  

 

As Partes se obrigam mutuamente a respeitar o direito de propriedade e de confidencialidade 

das informações acessadas, bem como a não as transferir a terceiros, no todo ou em parte, 

salvo os casos em que houver prévia autorização por escrito, além do dever de observância 

aos ditames da Lei nº 13.709/2018 (Lei de Proteção de Dados Pessoais – LGPD) e às 

determinações dos órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

a) As PARTES reconhecem expressamente que não poderão, nem por si, nem por eventuais 

empregados, contratados, subcontratados, terceirizados, diretores, sócios ou 

representantes, firmar qualquer documento ou assumir quaisquer obrigações em nome 

da outra parte, salvo quando expressamente autorizadas e nos estritos limites de tal 

autorização.  

 

b) A tolerância, a não aplicação das penalidades, ou ainda, o não exercício dos direitos que 

necessariamente defluirão para uma das partes em virtude do inadimplemento da outra, 

não induzirão novação, precedente ou alteração do que foi pactuado, sendo a 

ocorrência de qualquer dos fatos supra levados à conta de simples liberalidade por parte 

do CONTRATANTE que tolerou e não aplicou as sanções ou não exerceu o direito.  

 

c) As PARTES não poderão ceder, transferir, subcontratar, confiar a outrem, nem negociar 

com terceiros, quaisquer direitos ou parte dos direitos resultantes do presente 

instrumento, sem o consentimento prévio e por escrito da outra parte.  
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO 

 

Fica eleito o foro da circunscrição judiciária de São Luís para dirimir as dúvidas oriundas do 

presente Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Para firmeza, e como prova de haver entre si, justos e contratados, é lavrado o presente 

instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e valia, assinadas pelas partes e 02 (duas) 

testemunhas. 

 

 

São Luís, _____ de _____________ de 2024. 

 

 

....................................... 

.................................................. 

Contratante 

 

 

.................................. 

EMPRESA ...................................................... 

Contratada 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

_________________________________ 

CPF: 

RG: 

 

_________________________________ 

CPF: 

RG:          

 


